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Ovi Zahtjevi Naručitelja za potrebe istraživanja tržišta izrađeni su na temelju raspoložive 
dokumentacije prethodnog postupka, izvedenog stanja i dokumentacije za dovršetak 
projekta. 
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1. UVOD 

1.1. STATUS DOKUMENTA 

Ovi Zahtjevi Naručitelja izrađeni su za potrebe istraživanja tržišta radi pripreme budućeg 
postupka nabave za dovršetak projekta sanacije jame Sovjak, nakon raskida prethodno 
sklopljenog ugovora za projektiranje i izvođenje radova sanacije. 

Dokument predstavlja radnu tehničku, stručnu i tržišnu podlogu. Ne predstavlja poziv na 
dostavu ponuda, konačnu dokumentaciju o nabavi niti obvezu Naručitelja na pokretanje 
postupka nabave, prihvaćanje pojedinog tehničkog rješenja ili sklapanje ugovora. 

Gospodarski subjekti pozivaju se dostaviti očitovanja o tehničkoj izvedivosti dovršetka 
projekta, primjenjivosti postojećeg projektnog i dozvolnog okvira, potrebnim izmjenama 
dokumentacije i dozvola, raspoloživim tehnologijama, opremi, postrojenjima i kapacitetima, 
okvirnim rokovima, cijenama i rizicima. Naručitelj za potrebe istraživanja tržišta razmatra 
obračun prema stvarno izvedenim i dokazanim količinama te alternativni paušalni obračun 
prema glavnim tehnološkim i funkcionalnim cjelinama. 

Polazište Naručitelja je maksimalno korištenje postojeće projektne i dozvolne osnove, osobito 
važeće građevinske dozvole za II. etapu i Glavnog projekta II. etape, uz prilagodbe koje su 
nužne radi dovršetka projekta nakon raskida prethodnog ugovora. Naručitelj u ovoj fazi ne 
polazi od izrade potpuno novog tehničkog rješenja sanacije, već od nastavka i dovršetka 
projekta na temelju postojeće dokumentacije, izvedenog stanja, ishođenih dozvola i preostalog 
opsega radova. 

U okviru istraživanja tržišta gospodarski subjekti pozivaju se dostaviti komentare, prijedloge, 
tehnička obrazloženja, okvirne cijene i procjene rizika. Navedena očitovanja koristit će se 
isključivo kao podloga za pripremu buduće dokumentacije o nabavi, uključujući konačne 
Zahtjeve Naručitelja, Listu cijena, ugovorne uvjete, tehničke specifikacije, dokaznu 
dokumentaciju i model obračuna. 

Svi dokumenti koje Naručitelj daje na raspolaganje nalaze se na stranicama  

1. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

2. eojn. Oglasnik javne nabave  

 Oznaka/broj 2022/S 0F3-0001619 
 

2022/S 012-025570Pregled objave u TED-u 

Naziv Projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak 

3.  Naslovna - Sovjak ( https://jama-sovjak.eu/) 

 

 

https://www.fzoeu.hr/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:025570-2022:TEXT:HR:HTML
file://///filesrv.fzoeu.local/IPA/06_%20SOVJAK/03e_DON%20za%20DON/istraživanje%20tržišta%20javni%20poziv%202026/za%20objavu/Naslovna%20-%20Sovjak
https://jama-sovjak.eu/
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1.2. SKRAĆENICE 

Tablica 1. Popis skraćenica 

OPKK 2014-2020 Operativni Program Konkurentnost i Kohezija 2014-2020 

ZGO Zakon o gospodarenju otpadom (važeći propis Republike Hrvatske) 

NN Narodne novine 

FZOEU Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

MINGOR Nadležno ministarstvo za gospodarstvo, održivi razvoj, zaštitu 
okoliša i gospodarenje otpadom, ovisno o važećem ustrojstvu tijela 
državne uprave 

MZOZT Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, odnosno drugo 
nadležno ministarstvo prema važećem ustrojstvu tijela državne 
uprave 

SAD Sjedinjene Američke Države 

EZ Europska zajednica 

EU Europska unija 

FIDIC (žuta knjiga) Opći uvjeti prema publikaciji “Uvjeti ugovora za postrojenja i 
projektiranje i građenje” prvo izdanje 1999. izdano od Međunarodne 
federacije inženjera konzultanata (FIDIC) u hrvatskom prijevodu 
izdano od Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera 
građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu 

RH Republika Hrvatska 

SUO Studija utjecaja na okoliš 

pH Mjera za kiselost/lužnatost otopina 

AB Armirano-betonski 

GCL Geosintetska glinena barijera 

HOS/VOC Hlapivi organski spojevi / volatile organic compounds 

ONTO Očevidnik o nastanku i tijeku otpada 

PM10 Lebdeće čestice aerodinamičkog promjera do 10 μm 

1.3. ZNAČENJA 

Za potrebe ovih Zahtjeva Naručitelja pojedini izrazi imaju sljedeće značenje: 
Tablica 2. Značenja pojmova u dokumentu 

Izraz Značenje 

Naručitelj 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao subjekt koji 
provodi istraživanje tržišta i priprema budući postupak nabave za 
dovršetak projekta sanacije jame Sovjak 

Gospodarski 
subjekt 

Pravna ili fizička osoba, zajednica gospodarskih subjekata ili drugi 
subjekt koji u okviru istraživanja tržišta dostavlja očitovanje, komentar, 
prijedlog, tehničko rješenje, procjenu cijena, rokova ili rizika 

Ponuditelj 
Gospodarski subjekt koji će, ako bude pokrenut budući postupak 
nabave, podnijeti ponudu u skladu s konačnom dokumentacijom o 
nabavi 

Izvođač 
Gospodarski subjekt ili zajednica gospodarskih subjekata s kojim će, 
nakon provedbe budućeg postupka nabave, biti sklopljen ugovor za 
dovršetak projekta sanacije jame Sovjak 

Inženjer 
Osoba koju imenuje Naručitelj da djeluje kao Inženjer u vezi s 
budućim ugovorom, u opsegu koji će biti određen budućom 
ugovornom dokumentacijom 

Nadzor / 
Nadzorni inženjer 

Dio stručnog tima Inženjera ili zasebno angažiran stručni nadzor, u 
skladu s važećim propisima i budućim ugovorom 
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Voditelj projekta 
Osoba imenovana od strane Naručitelja sukladno propisima koji 
uređuju poslove i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje, u opsegu 
primjenjivom na predmetni projekt 

Projektant 
Ovlaštena osoba odgovorna za izradu projektne dokumentacije, 
izmjena i dopuna projektne dokumentacije ili projektantskih provjera, u 
skladu s važećim propisima Republike Hrvatske 

Zatečeno stanje 

Stvarno stanje lokacije, izvedenih radova, građevina, instalacija, 
opreme, otpada, pristupa, monitoringa i drugih elemenata nakon 
raskida prethodnog ugovora, koje budući Izvođač mora pregledati, 
provjeriti i uzeti u obzir 

Preostali radovi 
Svi radovi, usluge, dokumentacija, ispitivanja, dozvole, završni akti i 
povezane obveze koje je potrebno izvršiti radi dovršetka projekta 
sanacije jame Sovjak 

Lista cijena 

Troškovnik odnosno strukturirani popis stavki za iskazivanje cijena. Za 
potrebe istraživanja tržišta priprema se u dvije varijante: Varijanta A, s 
obračunom prema stvarno izvedenim i dokazanim količinama, i 
Varijanta B, s paušalnim obračunom glavnih tehnoloških i 
funkcionalnih cjelina. 

Varijanta A 
Model obračuna prema stvarno izvedenim, izmjerenim i dokazanim 
količinama, primjenom ugovorenih jediničnih cijena. 

Varijanta B 
Model paušalnog obračuna glavnih tehnoloških i funkcionalnih cjelina, 
uz jedinicu mjere „paušal“ i količinu 1. 

Method 
Statement 

Metodologija izvođenja pojedine tehnološke cjeline radova, koju 
izrađuje Izvođač i dostavlja Inženjeru/Naručitelju na pregled i 
odobrenje prije primjene 

Dokumentacija 
toka otpada 

Sva dokumentacija kojom se dokazuje sljedivost otpada od vađenja, 
preuzimanja ili nastanka do njegova primitka u odredišno postrojenje i 
dovršetka konačnog postupka, uključujući identifikaciju i 
karakterizaciju otpada, prateće listove, ONTO evidencije, vagarske 
listove, prijevozne isprave, dokumentaciju prekograničnih pošiljaka 
otpada, potvrde primitka te potvrde o dovršetku konačne termičke 
obrade odnosno drugog odobrenog postupka oporabe ili zbrinjavanja. 

Konačna termička 
obrada otpada 

Spaljivanje ili suspaljivanje otpada u odgovarajućem ovlaštenom 
postrojenju. Ovisno o dozvoli, tehničkim značajkama, namjeni i 
klasifikaciji postrojenja, konačni postupak može biti razvrstan kao 
postupak oporabe R1 ili postupak zbrinjavanja D10. 

Projektno-
dozvolna 
dokumentacija 

Zbirni izraz za projektnu dokumentaciju, dozvole, rješenja, potvrde, 
posebne uvjete, suglasnosti, vodopravne i okolišne akte te druge 
dokumente relevantne za projektiranje, izvođenje, uporabu i dovršetak 
zahvata. 

tip ugovora: 
Uvjeti Ugovora sadrže “Opće uvjete”, koji su dio “Uvjeta ugovora za postrojenja i 
projektiranje i građenje” prvo izdanje 1999. izdano od Međunarodne federacije inženjera 
konzultanata (FIDIC) u hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske udruge konzultanata, 
Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u 
graditeljstvu, te “Posebne uvjete” koji uključuju izmjene i dopune tih Općih uvjeta koji će biti 
sastavni dio dokumentacije o nabavi  
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2. PODACI O JAMI SOVJAK 

2.1. UVOD 

U ovom poglavlju daju se osnovni podaci o položaju i obuhvatu lokacije jame Sovjak, 
obilježjima lokacije relevantnima za dovršetak sanacije, postojećoj infrastrukturi, pristupu 
lokaciji te vrstama i referentnim količinama otpada. 

Detaljni podaci o geološkim, hidrogeološkim, seizmičkim, pedološkim i krajobraznim 
značajkama, provedenim istražnim radovima, rezultatima uzorkovanja i analizama otpada 
sadržani su u stručnoj, istražnoj i okolišnoj dokumentaciji koja se gospodarskim subjektima 
stavlja na raspolaganje na ranije navedenim stranicama  

Podaci navedeni u ovom poglavlju informativnog su i indikativnog karaktera te služe za 
razumijevanje lokacije i pripremu očitovanja u okviru istraživanja tržišta. 

2.2. POLOŽAJ 

Jama Sovjak nalazi se u naselju Marinići, Općina Viškovo, Primorsko-goranska županija, u 
neposrednoj blizini zatvorenog odlagališta komunalnog otpada Viševac. Lokacija je udaljena 
približno 7 km od središta Rijeke te se nalazi u gusto naseljenom području. Jama Sovjak nalazi 
se na k.č. 4457 k.o. Viškovo, dok se dio građevina, infrastrukture i površina potrebnih za 
provedbu zahvata nalazi na k.č. 4456/1 k.o. Viškovo. K.č. 4456/1 formirana je spajanjem ranijih 
katastarskih čestica navedenih u lokacijskoj dokumentaciji,  površine približno 0,99 ha. 

2.3. OBILJEŽJA LOKACIJE 

Jama Sovjak prirodna je krška depresija koja je u prošlosti korištena za odlaganje različitih 
vrsta opasnog industrijskog otpada. Jama je približnog promjera 90 m, strmih rubova i dubine 
veće od 30 m. 

Lokacija se nalazi u krškom području, zbog čega su zaštita tla, podzemnih voda i krškog 
podzemlja među ključnim zahtjevima projekta. Zbog heterogenosti stijenske mase, pukotinskih 
sustava i mogućeg brzog kretanja vode u krškom podzemlju, sve aktivnosti vađenja otpada, 
postupanja s otpadnim vodama i zatvaranja jame moraju se provoditi uz odgovarajuće zaštitne 
mjere i kontinuirani monitoring sukladno Rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš i 
pripadajući ispravak. 

Odloženi otpad nije raspoređen u potpuno pravilnim i horizontalnim slojevima. Ranijim 
istraživanjima utvrđena je nehomogenost otpada te mogućnost pojave otpadne vode u obliku 
lokalnih volumnih džepova. Stvarno stanje, debljine i količine pojedinih slojeva potrebno je 
provjeravati tijekom dovršetka radova. 

2.4. GEOLOŠKE, HIDROGEOLOŠKE I SEIZMIČKE ZNAČAJKE 

Lokacija se nalazi u području izgrađenom pretežito od karbonatnih stijena, s razvijenim krškim 
i pukotinskim sustavima. Vapnenačke stijene u pravilu su dobro vodopropusne, dok su 
dolomitne breče i dolomiti slabije vodopropusni. 

S hidrogeološkog aspekta lokacija se nalazi unutar slivnog područja priobalnih izvora Riječkog 
zaljeva, u blizini granice prema slivu izvora na području grada Rijeke. Navedene okolnosti 
zahtijevaju primjenu mjera kojima se sprječava ispuštanje onečišćujućih tvari u tlo i podzemlje. 

Šire riječko područje seizmički je aktivno. Izvođač je dužan pri projektiranju eventualnih 
izmjena, provjerama stabilnosti i izvođenju završnih slojeva primijeniti odgovarajuće seizmičke 
parametre utvrđene važećim propisima, normama i projektnom dokumentacijom. 
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Detaljni geološki, hidrogeološki, seizmički, geotehnički i drugi podaci sadržani su u 
dokumentaciji koja se gospodarskim subjektima stavlja na raspolaganje u okviru Knjige 5. 

2.5. POSTOJEĆA INFRASTRUKTURA I PRISTUP LOKACIJI 

Pristup jami Sovjak omogućen je asfaltiranom pristupnom cestom povezanom s cestom 
Viškovo–Marinići i državnom cestom D427 Rujevica–Marčelji. 

U okviru prethodno izvedene 0. i I. etape izvedeni su elektroenergetski priključak, prometno-
manipulativne površine, radni plato, sustavi odvodnje, sabirni bazen, separatori, upojna 
građevina, plato za pranje vozila, potporni zidovi, ograda, ulazi te drugi građevinski i 
infrastrukturni elementi. 

Postojeći građevinski i infrastrukturni elementi predstavljaju zatečeno stanje koje budući 
Izvođač mora pregledati i provjeriti prije korištenja. Njihovo postojanje ne predstavlja jamstvo 
njihove funkcionalnosti, dostatnosti ili primjenjivosti za tehnologiju budućeg Izvođača. 

Podaci o infrastrukturi odlagališta Viševac i drugim sustavima u okolini lokacije informativnog 
su karaktera. Izvođač može računati na korištenje samo onih priključaka, građevina, instalacija 
i sustava koje Naručitelj izričito navede kao raspoložive u dokumentaciji o nabavi. 

Mjerne stanice, obavijesni paneli i sustav videonadzora prethodnog Izvođača ne smatraju se 
raspoloživom opremom. Budući Izvođač dužan je osigurati nove funkcionalne sustave 
monitoringa, obavještavanja i videonadzora u opsegu potrebnom za izvršenje ugovora.oko 
jame ograđeno je visokom žičanom ogradom (oko 2 m visine). 1985. godine, na rubnim 
zidovima na sjevernoj strani jame izgrađen je betonski potporni zid za povećanje volumena za 
opasni otpad te kako bi se spriječilo prelijevanje otpada iz jame. Područje unutar ograde oko 
lokacije Sovjak obuhvaća 9 895 m2. 

Postojeći infrastrukturni objekti koji pripadaju odlagalištu otpada Viševac, a obuhvaćaju: ulazna 
vrata za dvosmjerni promet s kontrolnom točkom, interne prometnice, trafostanice, 
elektroinstalacije, dalekovod niskog napona za unutarnju rasvjetu obje lokacije, rasvjetni 
stupovi, hidrantska mreža, telefonska žica, žičana ograda, prostor za smještaj osoblja i osobnu 
higijenu, Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda odlagališta Viševac, Pogon za energetsku 
oporabu odlagališnog plina odlagališta Viševac. 

  

2.6. VRSTE, KOLIČINE I SVOJSTVA OTPADA  

U jamu Sovjak tijekom duljeg razdoblja odlagane su različite vrste industrijskog i opasnog 
otpada, uključujući kiseli katran iz rafinerijske proizvodnje, katran iz koksare, acetilenski mulj, 
sirovu naftu i naftne proizvode, otpadna ulja, otapala, otpadne vode i druge vrste industrijskog 
otpada. 

Uslijed međusobnog djelovanja različitih vrsta otpada i dugotrajne izloženosti vanjskim 
utjecajima u jami su formirane sljedeće osnovne cjeline: 

1. sloj plutajućih ugljikovodika 
2. sloj otpadnih voda 
3. sloj mekog katrana i sedimenta 
4. sloj tvrdog katrana 
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Slika 1. Konceptualni model otpadne jame i različite faze razdiobe otpada 

(Izvor: Istraživački radovi na terenu i u laboratoriju za mogućnosti sanacije aktivnog 
komunalnog odlagališta otpada Viševac i zatvorenog odlagališta opasnog otpada Sovjak u 
blizini Rijeke, u Hrvatskoj, 1998, ECOINA, Zagreb i Dames & Moore, Cincinnati, SAD). 
 
Sloj tvrdog katrana ostaje na dnu jame i, u skladu s postojećim projektom i okolišnim uvjetima, 
ima funkciju nepropusne barijere koju je potrebno zaštititi od oštećenja. 

Tablica 3. Referentne projektne količine otpada po slojevima 

Vrsta otpada / sloj Referentna 
količina 

Napomena 

Plutajući ugljikovodici oko 7.000 m³ Referentna količina prema studijskoj i lokacijskoj 
osnovi; za potrebe istraživanja tržišta i Liste 
cijena iskazuje se kao 7.000 t primjenom 
obračunske pretpostavke 1 m³ = 1 t. 

Otpadne vode do 15.000 m³ Moguća pojava u nepravilno raspoređenim 
volumenskim džepovima 
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Meki katran i 
sediment 

do 55.000 m³ Heterogen materijal promjenjivih fizikalno-
kemijskih svojstava 

Tvrdi katran oko 75.000 m³ Ostaje kao barijera i nije predmet uklanjanja u 
cijelosti 

 

Navedene količine predstavljaju referentne projektne procjene, a ne konačno utvrđene 
obračunske količine.  

Stvarne preostale količine potrebno je utvrđivati i provjeravati na temelju zatečenog stanja, 
geodetskih snimaka, mjerenja, uzorkovanja, laboratorijskih analiza, vagarskih listova, 
evidencija crpljenja i dokumentacije toka otpada. 

2.7. NA PROJEKTA I STVARNO STANJE PROVEDBE 

Lokacija jame Sovjak identificirana je kao lokacija visoko onečišćena opasnim otpadom, 
odnosno crna točka, za čiju je sanaciju odgovorna Republika Hrvatska, odnosno Fond za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Naručitelj i krajnji korisnik projekta. 

Projekt sanacije prethodno je ugovoren kao projekt projektiranja i izvođenja radova. U okviru 
prethodnog ugovora izrađena je projektna dokumentacija, ishođene su dozvole za 0., I. i II. 
etapu, izvedeni su određeni istražni, pripremni i građevinski radovi te je djelomično započeto 
uklanjanje otpada. 

Prethodni ugovor raskinut je prije dovršetka projekta. Budući postupak nabave odnosi se na 
dovršetak preostalih radova na temelju postojeće dokumentacije, izvedenog i zatečenog stanja 
te preostalog tehničkog opsega. 

Iskazani postotci predstavljaju financijski odnosno ugovorno ponderirani stupanj realizacije 
prema obračunskoj dokumentaciji i ne predstavljaju nužno fizički stupanj izvedenosti svake 
pojedine tehnološke cjeline. 

Tablica 4. Pregled statusa i zatečenog stanja - Pozadina projekta i stvarno stanje provedbe 

Cjelina Izvedeno Preostalo Status 

Opće stavke( lista cijena st. 1.1.1.-1.1.8.) 91,31 % 8,69 % 
Većim dijelom 
izvedeno 

I. etapa – prometno-manipulativna površina i 
radna zona 

100,00 % 0,00 % Izvedeno 

II. etapa – sanacija onečišćene zone jame 
Sovjak (kruti otpad i dio plutajućih 
ugljikovodika) 

8,31 % 91,69 % 
Djelomično 
izvedeno 

Plan i program obavještavanja / privremenog 
iseljavanja / evakuacije 

0,00 % 100,00 % Nije konzumirano 

Ukupno 12,91 % 87,09 % 
Djelomično 
izvedeno 
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Izvedeni građevinski i infrastrukturni elementi 0. i I. etape tretiraju se kao zatečeno stanje. 

Oprema prethodnog Izvođača koja je bila korištena ili predviđena za radove II. etape ne smatra 
se raspoloživim resursom za budućeg Izvođača. Budući Izvođač mora osigurati vlastitu 
opremu, mehanizaciju, ambalažu, transportna sredstva, privremene instalacije, mjerne 
uređaje, postrojenja, mjerne stanice, obavijesne panele, sustav videonadzora i drugu 
tehnologiju potrebnu za dovršetak projekta. 

Glavni preostali predmet dovršetka predstavlja II. etapa, koja obuhvaća uklanjanje preostalog 
otpada, postupanje s otpadnim vodama, zaštitu tvrdog katrana (glina, sitna frakcija), izvedbu 
zaštitnog i brtvenog sustava, ispunu jame inertnim materijalom, završni pokrov, zdenac za 
monitoring, obodni kanal, krajobrazno uređenje i završnu dokumentaciju. 
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3. PRESJEK ZATEČENOG STANJA 

3.1. PROCIJENJENE, IZVEDENE I PREOSTALE KOLIČINE OTPADA I OSNOVNIH 
TEHNOLOŠKIH CJELINA II. ETAPE 

U nastavku se daje pregled procijenjenih ukupnih količina, izvedenih količina i preostalih 
količina za dovršetak II. etape. Količine se daju kao polazne procjene na temelju dostupne 
projektne, obračunske i izvještajne dokumentacije te ih je prije početka radova potrebno 
provjeriti na temelju stvarnog zatečenog stanja, geodetskih snimaka, mjerenja, uzorkovanja, 
laboratorijskih ispitivanja, vagarskih listova i dokumentacije toka otpada. 

Tablica 5. Pregled procijenjenih, izvedenih i preostalih količina II. etape 

Stavka II. 
etape 

Procijenjena 
ukupna 
količina 

Izvedena / 
zbrinuta 
količina do 
raskida 
prethodnog 
ugovora 

Procijenjena 
preostala 
količina 

Status / napomena 

Kruti otpad s 
površine 
jame Sovjak 

200,00 t 

203,95 t 
uklonjeno i 
predano na 
daljnje 
postupanje 

0,00 t 

Cjelina se prema 
dostupnoj obračunskoj 
dokumentaciji smatra 
izvedenom. Budući 
Izvođač dužan je 
provjeriti zatečeno 
stanje i eventualne 
zaostatke otpada na 
lokaciji. 

Sloj 
plutajućih 
ugljikovodika 
– vađenje i 
priprema za 
otpremu 

7.000,00 t, 
prema 
referentnoj 
studijskoj 
količini od 
7.000 m³ uz 
obračunsku 
pretpostavku 
1 m³ = 1 t 

1.460,92 t 
izvađeno 

5.539,08 t 

Cjelina je djelomično 
izvedena. Preostaje 
vađenje, manipulacija, 
pakiranje, označavanje, 
vaganje, privremeno 
skladištenje i priprema 
za otpremu 
procijenjene preostale 
količine. Stvarno 
izvedene količine 
dokazuju se vaganjem i 
dokumentacijom toka 
otpada. 

Sloj 
plutajućih 
ugljikovodika 
– konačno 
zbrinjavanje 

7.000,00 t, 
prema 
referentnoj 
studijskoj 
količini od 
7.000 m³ uz 
obračunsku 
pretpostavku 
1 m³ = 1 t 

1.440,54 t 
konačno 
zbrinuto 

5.559,46 t  

Razlika između 
izvađene i konačno 
obrađene količine 
iznosi 20,38 t. Potrebno 
je provjeriti stanje, vrstu 
i količinu otpada 
zatečenog u bačvama, 
spremnicima ili drugoj 
ambalaži te osigurati 
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otpremu svih preostalih 
količina i njihovu 
konačnu termičku 
obradu spaljivanjem ili 
suspaljivanjem u 
odgovarajućem 
ovlaštenom postrojenju. 

Otpadne 
vode u jami 
Sovjak 

do 15.000,00 
m³ 

0,00 m³ 15.000,00 m³ 

Cjelina nije izvedena. 
Preostaje crpljenje, 
obrada, kontrola 
kvalitete, mjerenje 
količina i zakonito 
ispuštanje ili 
zbrinjavanje. Upojna 
građevina može se 
koristiti samo nakon 
provjere tehničke i 
pravne mogućnosti 
korištenja te ishođenja 
potrebnih vodopravnih i 
drugih akata. 

Sloj donjeg 
taloga i 
mekog 
katrana 

do 55.000,00 
m³ prema 
projektnom 
polazištu; 
indikativno 
oko 58.300 t 
uz prosječnu 
gustoću 1,06 
t/m³ 
navedenu u 
istražnim 
podlogama 

13,38 t izvađeno 
i zbrinuto 

indikativno 
oko 
58.286,62 t 
uz navedenu 
pretpostavku 
gustoće; 
stvarna 
količina 
utvrđuje se 
vaganjem i 
provjerom 
zatečenog 
stanja 

Radovi su započeti u 
zanemarivom opsegu 
te se cjelina u bitnome 
tretira kao neizvedena. 
Preostaje vađenje, 
prema potrebi 
kondicioniranje ili 
stabilizacija radi 
sigurnog rukovanja i 
transporta, pakiranje, 
označavanje, vaganje, 
privremeno 
skladištenje, transport 
te konačna termička 
obrada spaljivanjem ili 
suspaljivanjem u 
odgovarajućem 
ovlaštenom postrojenju. 
Stvarna masa utvrđuje 
se vaganjem. 

Tvrdi katran 
koji ostaje 
kao barijera 

oko 
75.000,00 m³ 
prema 
slojevima 
otpada 

nije predmet 
uklanjanja  

nije predmet 
uklanjanja 
kao otpad 

Sloj tvrdog katrana 
ostaje na dnu jame i 
ima funkciju 
nepropusne barijere. 
Potrebno ga je 
provjeriti, zaštititi i ne 
oštetiti tijekom izvedbe 
donjeg 
zaštitnog/brtvenog 
sustava i početnog 
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sloja inertnog 
materijala. 

Donji 
zaštitni/brtve
ni sustav 

100 % 
ugovorenog 
opsega 

0 % 100 % 

Cjelina nije izvedena. 
Preostaje izvedba 
prema postojećem 
Glavnom projektu II. 
etape ili prema 
prethodno prihvaćenom 
i odobrenom 
jednakovrijednom 
rješenju. 

Ispuna jame 
inertnim 
materijalom 
prirodnog 
podrijetla 

110.000,00 
m³ prema 
projektnom 
polazištu; za 
planiranje 
osiguranja 
materijala 
razmatra se 
110.000–
130.000 m³ 

0,00 m³ 
110.000,00–
130.000,00 
m³ 

Cjelina nije izvedena. 
Inertni materijal 
osigurava Naručitelj. 
Izvođač je odgovoran 
za provjeru i 
dokazivanje 
prihvatljivosti 
materijala, 
preuzimanje, transport 
do mjesta ugradnje, 
privremeno 
skladištenje, ugradnju, 
zbijanje i geodetsko 
dokazivanje ugrađenih 
količina. 

Zdenac za 
monitoring 

1 komplet 0 % 100 % 

Cjelina nije izvedena. 
Preostaje izvedba, 
opremanje, ispitivanje i 
uključivanje zdenca u 
sustav praćenja stanja 
okoliša. 

Završni 
pokrovni sloj 

100 % 
ugovorenog 
opsega 

0 % 100 % 

Cjelina nije izvedena. 
Preostaje izvedba 
završnog pokrovnog 
sustava, uključujući 
drenažni i rekultivirajući 
sloj, u skladu s 
projektnim i dozvolnim 
okvirom ili odobrenim 
jednakovrijednim 
rješenjem. 

Obodni kanal 
za oborinske 
vode 

100 % 
ugovorenog 
opsega 

0 % 100 % 

Cjelina nije izvedena. 
Preostaje izvedba 
obodnog 
vodonepropusnog 
kanala za prikupljanje 
oborinskih voda. 
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Krajobrazno 
uređenje 

100 % 
ugovorenog 
opsega 

0 % 100 % 

Cjelina nije izvedena. 
Preostaje završno 
krajobrazno uređenje, 
zatravnjivanje, sadnja, 
hidrosjetva i 
rekultivacija. 

Plan i 
program 
obavještavan
ja / 
privremenog 
iseljavanja / 
evakuacije 

1 komplet 0 % 100 % 

Stavka nije 
konzumirana. Aktivira 
se ako za to budu 
ispunjeni uvjeti prema 
okolišnoj dokumentaciji, 
rezultatima monitoringa 
i odobrenim 
protokolima. 
Dokumentacija 
prethodnog Izvođača 
daje se kao 
informativna podloga. 
Budući Izvođač mora 
izraditi, prilagoditi ili 
dopuniti vlastiti plan u 
skladu s odabranom 
tehnologijom, novim 
sustavom monitoringa, 
okolišnim uvjetima i 
odobrenim protokolima. 

Količine u prethodnoj tablici predstavljaju polazne procijenjene količine za potrebe istraživanja 
tržišta i pripreme budućeg postupka nabave. Budući Izvođač bit će dužan prije početka radova 
provjeriti zatečeno stanje i sve preostale količine, uključujući količine preostalog otpada u jami, 
količine otpada zatečenog u bačvama, spremnicima ili drugoj ambalaži, količine otpadnih voda, 
stanje sloja tvrdog katrana, stvarnu geometriju jame nakon uklanjanja otpada te potrebne 
količine materijala za zatvaranje jameZa sloj plutajućih ugljikovodika kao polazna procijenjena 
količina koristi se referentna količina od 7.000 m³ utvrđena studijskom i lokacijskom osnovom. 
Za potrebe istraživanja tržišta, izrade Liste cijena i utvrđivanja preostalog opsega navedena 
količina iskazuje se kao 7.000 t, primjenom obračunske pretpostavke 1 m³ = 1 t. 

Navedene količine predstavljaju indikativnu osnovu za istraživanje tržišta. Stvarno izvedene 
količine tijekom izvršenja ugovora utvrđuju se vaganjem i drugom propisanom dokaznom 
dokumentacijom. 

Način obračuna ovisit će o odabranoj varijanti Liste cijena. Neovisno o modelu obračuna, 
stvarno izvedene količine moraju se evidentirati i dokazivati vaganjem i drugom propisanom 
dokumentacijom. 

3.1.1. PREOSTALI SLOJEVI I RADOVI KOJE JE POTREBNO DOVRŠITI 

Preostali radovi II. etape moraju se izvesti na način koji zadovoljava postojeću projektnu i 
dozvolnu dokumentaciju, Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, Studiju utjecaja na okoliš, 
uvjete javnopravnih tijela, važeće propise, pravila struke i ove Zahtjeve Naručitelja. 
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Redoslijed i sadržaj preostalih slojeva i radova načelno obuhvaća sljedeće: 

Tablica 6. Redoslijed preostalih slojeva i radova 

Redni 
korak 

Sloj / rad 
Procijenjena količina 
/ opseg 

Osnovni zahtjev 

1 
Provjera 
zatečenog stanja 
jame 

komplet 

Prije početka radova potrebno je 
provesti pregled, početnu 
fotodokumentaciju, geodetsku 
snimku, mjerenja, uzorkovanja i 
provjeru stvarnog stanja preostalih 
slojeva otpada. 

2 

Dovršetak 
uklanjanja 
plutajućih 
ugljikovodika 

približno 5.539,08 t za 
vađenje i približno 
5.559,46 t za transport 
i konačnu termičku 
obradu 

Vađenje, manipulacija, pakiranje, 
označavanje, vaganje, privremeno 
skladištenje i transport te konačna 
termička obrada spaljivanjem u 
odgovarajućem ovlaštenom 
postrojenju izvan Republike 
Hrvatske, uz potpunu 
dokumentaciju toka otpada. 

3 
Crpljenje i obrada 
otpadnih voda 

do 15.000,00 m³ 

Otpadne vode potrebno je crpiti, 
obraditi, analizirati i ispustiti ili 
zbrinuti na zakonit način, u skladu s 
odobrenom tehnologijom i 
dozvolnim okvirom. 

4 
Uklanjanje donjeg 
taloga i mekog 
katrana 

do 55.000,00 m³ 
prema projektnom 
polazištu; indikativno 
oko 58.286,62 t 
preostalo uz 
pretpostavljenu 
prosječnu gustoću 
1,06 t/m³ 

Preostaje vađenje, prema potrebi 
kondicioniranje ili stabilizacija radi 
sigurnog rukovanja i transporta, 
pakiranje, označavanje, vaganje, 
privremeno skladištenje, transport 
te konačna termička obrada 
spaljivanjem u odgovarajućem 
ovlaštenom postrojenju izvan 
Republike Hrvatske. 

5 
Provjera i zaštita 
sloja tvrdog 
katrana 

oko 75.000,00 m³ sloja 
koji ostaje kao barijera 

Tvrdi katran se ne uklanja u 
cijelosti, nego ostaje kao 
nepropusna barijera. Potrebno je 
provjeriti stanje sloja i zaštititi ga od 
oštećenja. 

6 

Početni zaštitni 
sloj inertnog 
materijala frakcije 
0–8 mm 

debljina najmanje 0,5 
m, do prekrivanja 
cijele površine dna 
jame 

Obvezan uvjet iz okolišnog okvira. 
Materijal mora biti inertan, 
prirodnog podrijetla, frakcije 0–8 
mm, ugrađen tako da štiti sloj 
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tvrdog katrana i bočne barijere 
jame. 

7 
Donji 
zaštitni/brtveni 
sustav 

100 % preostalo; 
količina ovisi o 
odobrenom rješenju i 
geometriji jame 

Može se izvesti prema postojećem 
projektnom rješenju ili 
jednakovrijednom alternativnom 
rješenju, uz dokaz zaštite tvrdog 
katrana, voda, krškog podzemlja i 
okoliša. 

8 

Ispuna jame 
inertnim 
materijalom 
prirodnog 
podrijetla 

110.000,00–
130.000,00 m³ 

Materijal osigurava Naručitelj. 
Izvođač provjerava i dokazuje 
prihvatljivost materijala te osigurava 
preuzimanje, transport, privremeno 
skladištenje, ugradnju, zbijanje i 
geodetsko dokazivanje količina. 
Ugradnja se izvodi u slojevima 
maksimalne debljine 1,0 m, uz 
zbijanje. 

9 
Zdenac za 
monitoring 

1 komplet 

Zdenac se izvodi paralelno s 
ispunom jame i mora omogućiti 
praćenje i eventualno 
ispumpavanje preostale vode s dna 
jame. 

10 
Završni pokrovni 
sustav 

100 % preostalo 

Završni pokrovni sustav mora 
sadržavati drenažni i rekultivirajući 
sloj debljine oko 2,0 m, odnosno 
slojeve predviđene projektom ili 
odobrenim jednakovrijednim 
rješenjem. 

11 

Obodni 
vodonepropusni 
kanal za 
oborinske vode 

100 % preostalo 

Potrebno je izvesti obodni kanal 
oko zatvorene plohe jame radi 
prikupljanja i odvodnje oborinskih 
voda. 

12 
Krajobrazno 
uređenje i 
rekultivacija 

100 % preostalo 

Potrebno je završno oblikovati 
prostor, izvesti rekultivaciju, 
zatravnjivanje, sadnju i uklapanje 
sanirane površine u okolni teren. 

3.1.2. NAČIN DOKAZIVANJA I MOGUĆI MODELI OBRAČUNA PREOSTALIH RADOVA  

Za potrebe istraživanja tržišta Naručitelj razmatra dva moguća modela obračuna preostalih 
radova: 
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− Varijanta A – kombinirani model jediničnih i paušalnih stavki 

− Varijanta B – paušalni obračun glavnih tehnoloških i funkcionalnih cjelina, s količinom 
1 za svaku cjelinu.  

Neovisno o odabranom modelu obračuna, Izvođač je dužan mjeriti, evidentirati i dokazivati 
stvarno izvedene količine radi: 

− sljedivosti otpada;  
− kontrole napredovanja;  
− dokazivanja kvalitete i urednog izvršenja;  
− vođenja građevinske knjige i druge propisane dokumentacije;  
− provedbe mjera zaštite okoliša;  
− ispunjavanja zakonskih obveza;  
− izrade dokumentacije za tehnički pregled i završni akt.  

3.1.2.1. VARIJANTA A – OBRAČUN PREMA STVARNO IZVEDENIM KOLIČINAMA 

U Varijanti A ključne aktivnosti obračunavaju se prema stvarno izvedenim, izmjerenim i 
dokazanim količinama, primjenom ugovorenih jediničnih cijena. 

Ovaj model osobito se primjenjuje na: 

− vađenje otpada;  
− pakiranje i manipulaciju otpadom;  
− transport otpada;  
− konačnu termičku obradu plutajućih ugljikovodika te mekog katrana i taloga 

spaljivanjem ili suspaljivanjem, postupkom R1 ili D10, ovisno o dozvoli i klasifikaciji 
odredišnog postrojenja;  

− oporabu ili zbrinjavanje drugih vrsta otpada prema njihovoj karakterizaciji i propisanim 
uvjetima; 

− crpljenje i obradu otpadnih voda;  
− postupanje s muljevima i drugim ostacima obrade; 
− preuzimanje, transport i ugradnju inertnog materijala;  

Procijenjene količine iz ovih Zahtjeva Naručitelja predstavljaju indikativnu osnovu za izradu 
ponude. Plaćanje se provodi prema stvarno izvedenim i od Inženjera/Naručitelja prihvaćenim 
količinama, uz potpunu dokaznu dokumentaciju.  

3.1.2.2. VARIJANTA B – PAUŠALNI OBRAČUN 

U Varijanti B glavne tehnološke i funkcionalne cjeline obračunavaju se paušalno, pri čemu se 
za svaku cjelinu u Listi cijena navodi jedinica mjere „paušal“ i količina 1. 

Procijenjene količine navedene u ovim Zahtjevima Naručitelja predstavljaju indikativnu 
podlogu za formiranje paušalne cijene. Izvođač je u paušalnu cijenu dužan uključiti sve 
aktivnosti, materijale, opremu, radnu snagu, transport, ispitivanja, dokumentaciju, dozvole, 
rizike i druge troškove potrebne za potpuno dovršenje predmetne cjeline. 
Paušalne cjeline mogu obuhvaćati najmanje: 

− projektiranje, provjere i ishođenje potrebnih akata;  

− mobilizaciju i organizaciju gradilišta;  

− uspostavu sustava monitoringa i obavještavanja;  

− uklanjanje preostalih plutajućih ugljikovodika;  

− crpljenje i obradu otpadnih voda;  
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− uklanjanje mekog katrana i taloga;  

− pakiranje, transport i konačnu termičku obradu plutajućih ugljikovodika te mekog 
katrana i taloga spaljivanjem ili suspaljivanjem, kao i odgovarajuću oporabu ili 
zbrinjavanje drugih vrsta otpada;  

− zaštitu tvrdog katrana i izvedbu donjeg zaštitnog/brtvenog sustava;  

− preuzimanje, transport i ugradnju inertnog materijala;  

− izvedbu zdenca za monitoring;  

− završni pokrov i obodni kanal;  

− krajobrazno uređenje i rekultivaciju;  

− završnu dokumentaciju, tehnički pregled i ishođenje završnog akta.  
 

Neovisno o paušalnom načinu plaćanja, Izvođač je dužan evidentirati i dokazivati stvarno 
izvedene količine. Dokazane količine u ovoj varijanti ne predstavljaju zasebnu osnovu 
plaćanja, osim ako budućim ugovorom nije drukčije određeno ili ako se ugovori izmjena opsega 
radova.  

3.1.2.3. DOKAZIVANJE STVARNO IZVEDENIH KOLIČINA 

Dokazivanje količina mora se temeljiti na sljedećoj dokumentaciji: 

Tablica 7. Način dokazivanja stvarno izvedenih količina 

Vrsta količine Način dokazivanja 

Vađenje otpada iz jame 
Geodetske snimke prije i nakon vađenja, građevinska 
knjiga, zapisnici, fotodokumentacija i, gdje je primjenjivo, 
vagarski listovi 

Transport i konačna 
termička obrada plutajućih 
ugljikovodika te mekog 
katrana i taloga 

Vagarski listovi, prateći listovi, ONTO evidencije, prijevozne 
isprave, dokumentacija prekogranične pošiljke otpada, 
potvrde primitka te potvrde o dovršetku konačne termičke 
obrade, s oznakom primijenjenog postupka R1 ili D10. 

Oporaba ili zbrinjavanje 
drugih vrsta otpada 

Dokumentacija o identifikaciji i karakterizaciji otpada, 
vagarski i prateći listovi, potvrda primitka te potvrda o 
dovršetku odgovarajućeg postupka oporabe ili zbrinjavanja. 

Otpadne vode 
Evidencija crpljenih, obrađenih, ispuštenih ili zbrinutih 
količina, protokomjeri, laboratorijska izvješća i zapisnici 

Inertni materijal 

Dokumentacija izvora koji osigurava Naručitelj, 
laboratorijska ispitivanja prihvatljivosti, zapisnici o 
preuzimanju, dostavnice, vagarski listovi, geodetske snimke, 
građevinska knjiga i dokaz stvarno ugrađenih količina.  

Donji zaštitni/brtveni sustav 
Projektantska provjera, laboratorijska ispitivanja, geodetske 
snimke, zapisnici o kontroli slojeva i odobrenja prije 
prekrivanja 

Završni pokrovni sustav 
Geodetske snimke slojeva, dokaznice kvalitete, 
laboratorijska ispitivanja, zapisnici i fotodokumentacija 
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Krajobrazno uređenje 
Geodetski i površinski iskazi, zapisnici, fotodokumentacija, 
dokaz sadnje/zatravnjivanja i zapisnici o prihvaćanju 

Budući Izvođač dužan je prije početka radova pregledati raspoloživu dokumentaciju i provesti 
pregled lokacije te, prema potrebi, početno geodetsko snimanje, mjerenja, uzorkovanje i 
laboratorijska ispitivanja radi provjere zatečenog stanja i polaznih količina. O provedenoj 
provjeri Izvođač će izraditi izvještaj o početnom stanju s opisom primijenjene metodologije, 
utvrđenim količinama i uočenim odstupanjima u odnosu na podatke iz dokumentacije. 

Količine koje zbog prirode i slojevitosti otpada nije moguće pouzdano utvrditi prije početka 
radova utvrđivat će se i dokazivati tijekom izvođenja, osobito geodetskim snimanjima, 
vagarskim listovima, dokumentacijom o toku otpada, evidencijama crpljenja i obrade otpadnih 
voda, mjerenjima, zapisnicima, fotodokumentacijom i drugim odgovarajućim dokazima.  

Pri formiranju ponude Izvođač je dužan uzeti u obzir sve aktivnosti potrebne za izvršenje 
ugovorenog opsega radova, uključujući vlastitu opremu, potrebna ispitivanja, dokumentaciju, 
monitoring, zaštitu okoliša, zaštitu na radu te mjerenje i dokazivanje stvarno izvedenih količina. 

 

3.2. PREGLED POSTOJEĆE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, DOZVOLA I DRUGIH 
UPRAVNIH AKATA, POSEBNIH UVJETA I ISTRAŽNIH PODLOGA 

Za potrebe dovršetka projekta sanacije jame Sovjak Naručitelj raspolaže postojećom 
projektnom dokumentacijom, dozvolama, rješenjima i drugim upravnim aktima, posebnim 
uvjetima te istražnim podlogama, koji predstavljaju polaznu osnovu za pripremu budućeg 
postupka nabave i izvršenje ugovora. 

Budući ugovor ne polazi od izrade cjelokupne projektne dokumentacije od početka, već od 
korištenja postojećih idejnih projekata, lokacijske dozvole s izmjenama i dopunama, 
građevinskih dozvola, uporabnih dozvola, glavnih projekata, potvrda javnopravnih tijela, 
vodopravne dokumentacije, okolišne dokumentacije, dokumentacije izvedenog stanja i 
dokumentacije prethodnog Izvođača. 

Ponuditelj je dužan prije podnošenja ponude pregledati svu raspoloživu projektnu 
dokumentaciju, dozvole, rješenja i druge upravne akte, posebne uvjete, istražne podloge te 
relevantnu dokumentaciju prethodnog Izvođača i uzeti ih u obzir pri formiranju cijene, odabiru 
tehnologije, organizaciji i planiranju radova, definiranju potrebne opreme, procjeni rizika te 
popunjavanju Liste cijena. 

Izvođač je dužan projekt dovršiti u okviru postojeće projektne dokumentacije, dozvola i drugih 
važećih akata, u najvećoj mogućoj mjeri. Ako odabrana tehnologija, oprema, organizacija 
radova, način postupanja s otpadom ili otpadnim vodama, način zatvaranja jame, vrsta ili način 
ugradnje inertnog materijala ili drugo tehničko rješenje zahtijeva izmjenu ili dopunu Glavnog 
projekta II. etape, izradu dodatne projektne ili druge stručne dokumentacije, ishođenje 
posebnih uvjeta, uvjeta priključenja, potvrda na glavni projekt, izmjenu ili dopunu građevinske 
dozvole ili ishođenje drugih potrebnih akata, Izvođač je dužan izraditi i dostaviti svu potrebnu 
dokumentaciju te pružiti Naručitelju stručnu i administrativnu podršku u postupcima ishođenja 
odgovarajućih akata, u skladu s budućim ugovorom i zahtjevima ove Knjige 3. 
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3.2.1. PREGLED SKUPINA RASPOLOŽIVE DOKUMENTACIJE 

Tablica 8. Pregled skupina raspoložive dokumentacije 

Skupina 
dokumentacije 

Status / značaj za dovršetak projekta 

Stručne i istražne 
podloge 

Koriste se kao podloga za razumijevanje nastanka onečišćenja, 
vrsta i svojstava otpada, hidrogeoloških uvjeta, geometrije jame, 
slojeva otpada i ranije odabranog sanacijskog koncepta. 

Okolišna 
dokumentacija 

Predstavlja obvezujući okvir za mjere zaštite okoliša, program 
praćenja stanja okoliša, zaštitu zraka, zaštitu voda, zaštitu tla, 
zaštitu stanovništva, postupanje u slučaju prekoračenja i uvjete 
zatvaranja jame. 

Lokacijska 
dokumentacija 

Definira prostorno-pravni okvir zahvata, obuhvat zahvata, 
lokacijske uvjete, privremene i trajne građevine, pristupe, 
manipulativne površine i završno stanje sanirane lokacije. 

Dokumentacija 0. 
etape 

Odnosi se na izvedeni i uporabni priključak napajanja električnom 
energijom privremenih građevina. Predstavlja postojeću 
infrastrukturnu osnovu, uz obvezu provjere dostatnosti za 
tehnologiju budućeg Izvođača. 

Dokumentacija I. 
etape 

Odnosi se na izvedenu prometno-manipulativnu površinu i radnu 
zonu, koje se tretiraju kao zatečeno građevinsko, infrastrukturno i 
funkcionalno stanje. 

Dokumentacija II. 
etape 

Predstavlja ključni projektni i dozvolni okvir za dovršetak sanacije 
onečišćene zone jame Sovjak. 

Posebni uvjeti i 
potvrde javnopravnih 
tijela 

Predstavljaju obvezujuće uvjete za provedbu radova u okviru 
postojećeg Glavnog projekta II. etape i građevinske dozvole. 

Vodopravna i 
hidrogeološka 
dokumentacija 

Koristi se kao podloga za zaštitu podzemnih voda, obradu i 
upuštanje pročišćenih voda, procjenu hidrogeoloških rizika i 
definiranje uvjeta postupanja s otpadnim vodama. 

 
 

 

 

 

3.2.2. STRUČNE, ISTRAŽNE I OKOLIŠNE PODLOGE 

Za projekt sanacije jame Sovjak izrađena je dokumentacija o prethodnim istražnim radovima, 
istražnim kampanjama, hidrogeološkim uvjetima, svojstvima otpada, geometriji jame, 
slojevima otpada, utjecajima na okoliš i ranije razmatranim sanacijskim rješenjima. 
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Navedena dokumentacija koristi se kao podloga za razumijevanje stvarnog stanja lokacije i za 
pripremu dovršetka projekta, ali ne oslobađa budućeg Izvođača obveze da prije početka 
radova provjeri zatečeno stanje, provede potrebna dodatna mjerenja, geodetska snimanja, 
uzorkovanja, laboratorijska ispitivanja i druge provjere koje su nužne za njegovu tehnologiju i 
sigurno dovršenje projekta. 

Tablica 9. Stručne, istražne i okolišne podloge 

R.br. Dokumentacija 
Napomena / značaj za 
dovršetak projekta 

1 

Izvješće o prethodnim istražnim radovima u 
razdoblju 1987.–2007., izradila Zajednica ponuditelja 
Oikon d.o.o.; IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. i Karst 
d.o.o., travanj 2014 

Podloga za razumijevanje 
povijesti odlaganja, vrsta 
otpada i ranijih istraživanja 
lokacije. 

2 

Elaborat o provedenim istražnim radovima u 2014. 
godini, izradila Zajednica ponuditelja Oikon d.o.o.; 
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. i Karst d.o.o. i 
Hidro.Lab. d.o.o., ožujak 2015. 

Podloga za utvrđivanje 
vrsta, količina i svojstava 
otpada te karakteristika 
jame. 

3 

Studija utjecaja na okoliš zahvata sanacije lokacije 
visoko onečišćene opasnim otpadom „Sovjak“, 
OIKON d.o.o. i IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., broj 
928-14, travanj 2015.; dorađena konačna verzija, 
prosinac 2015. 

Ključna okolišna podloga za 
mjere zaštite okoliša, 
program praćenja stanja 
okoliša i uvjete sanacije. 

4 

Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode o 
prihvatljivosti zahvata za okoliš (Klasa: UP/I 351-
03/15-02/33, Urbroj: 517-06-2-1-1-16-16) od 
11.01.2016. 

Obvezujući okolišni okvir 
zahvata. 

5 
Ispravak Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš 
(Klasa: UP/I 351-03/15-02/33, Urbroj: 517-06-2-1-1-
16-18) od 08.02.2016. 

Sastavni dio okolišnog 
okvira zahvata. 

6 

Studija izvedivosti za sanaciju lokacije visoko 
onečišćene opasnim otpadom („crna točka“) – jama 
Sovjak u Općini Viškovo, Primorsko-goranska 
županija, Republika Hrvatska, listopad 2017.; COWI, 
2014., dorada Blue Wet d.o.o. i Izvan Kruga d.o.o., 
2016., te dorada FZOEU-a, 2018. 

Podloga za pripremu, 
financiranje i razumijevanje 
ranije odabranog 
sanacijskog koncepta. 

7 

Istražni radovi na terenu i u laboratoriju (originalna 
izvješća) za potrebe izrade Idejnog rješenja 
mogućnosti saniranja aktivnog odlagališta 
komunalnog otpada „Viševac“ i zatvorenog 
odlagališta opasnog otpada „Sovjak“ kod Rijeke, 
ECOINA, Zagreb i Dames & Moore, Cincinnati, 
siječanj 1998. 

Povijesna podloga o 
provedenim terenskim i 
laboratorijskim 
istraživanjima, sastavu 
otpada i stanju lokacije. 

8 
Sanacijski program za onečišćeni prostor odlagališta 
opasnog otpada Sovjak, Općina Viškovo, Hrvatska, 
Čistoća d.o.o. Rijeka, 2001. 

Prikaz ranije razmatranog 
koncepta, mjera i postupaka 
sanacije lokacije. 
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9 

Groundwater Monitoring System Design for Landfills 
Sovjak and Viševac, Rijeka, Croatia – Phase I 
Report: Hydrogeological Study and Monitoring 
Concept Evaluation, Center for Cave and Karst 
Studies, Western Kentucky University, lipanj 2002. 

Podloga za razumijevanje 
hidrogeoloških značajki 
područja, kretanja 
podzemnih voda i ranije 
predloženog sustava 
monitoringa. 

10 
Program sanacije industrijskih lokacija onečišćenih 
većim količinama opasnih tvari (azbest, katran, ulja i 
sl.): Jama Sovjak kod Rijeke, Zagreb, rujan 2007. 

Raniji sanacijski program s 
opisom stanja, procjenama 
količina otpada i 
razmatranim tehničkim 
rješenjima sanacije. 

Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i pripadajući ispravak predstavljaju obvezujuću 
podlogu za dovršetak sanacije. To se osobito odnosi na mjere zaštite okoliša, praćenje stanja 
okoliša, kontrolu emisija, zaštitu voda, zaštitu zraka, zaštitu lokalnog stanovništva i uvjete 
zatvaranja jame te spaljivanje izvađenog otpada izvan Republike Hrvatske. 

Ako budući Izvođač predloži tehničko rješenje koje odstupa od postojećeg Glavnog 
projekta II. etape, dužan je prije njegove primjene dokazati da predloženo rješenje 
ispunjava sve zahtjeve Naručitelja te da ne umanjuje funkcionalnost, sigurnost, trajnost 
i razinu zaštite okoliša utvrđenu Studijom utjecaja na okoliš, Rješenjem o prihvatljivosti 
zahvata za okoliš, važećim dozvolama i drugim mjerodavnim aktima. 

3.2.3. IDEJNI PROJEKTI I LOKACIJSKA DOKUMENTACIJA 

Postojeća lokacijska dokumentacija predstavlja prostorno-pravni okvir zahvata sanacije jame 
Sovjak. Dokumentacija obuhvaća idejne projekte, lokacijsku dozvolu, produženje važenja 
lokacijske dozvole te I. izmjenu i dopunu lokacijske dozvole. 

Tablica 10. Pregled dokumentacije - Idejni projekti i lokacijska dokumentacija 

R.br. Dokumentacija Oznaka / klasa / datum Status i značaj za 
dovršetak 

1 Idejni projekt za zahvat u 
prostoru: Sanacija lokacije 
visoko onečišćene 
opasnim otpadom „Sovjak“ 

IPZ Uniprojekt TERRA 
d.o.o., srpanj 2016. 

Polazna projektna 
podloga za lokacijsku 
dozvolu i razumijevanje 
osnovnog sanacijskog 
koncepta 

2 Lokacijska dozvola za 
sanaciju lokacije visoko 
onečišćene opasnim 
otpadom – jama Sovjak 

KLASA: UP/I-350-05/16-
01/000052, URBROJ: 
531-06-1-1-2-16-0017 od 
16.09.2016.; pravomoćna 
05.11.2016. 

Važeći prostorno-pravni 
okvir zahvata 

3 Rješenje o produženju 
važenja lokacijske dozvole 

KLASA: UP/I-350-05/18-
01/000145, URBROJ: 
531-06-1-1-2-18-2 od 
05.11.2018. 

Produženje važenja 
lokacijske dozvole 
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4 Idejni projekt za izmjenu i 
dopunu lokacijske dozvole 

IPZ Uniprojekt TERRA 
d.o.o., kolovoz 2020. 

Projektna podloga za 
izmjenu i dopunu 
lokacijske dozvole 

5 I. izmjena i dopuna 
lokacijske dozvole 

KLASA: UP/I-350-05/20-
01/000105, URBROJ: 
531-06-2-2-20-0003 od 
10.09.2020. 

Važeći izmijenjeni 
lokacijski okvir zahvata 

Izvođač je dužan sve radove, privremene i trajne građevine, organizaciju gradilišta, pristupe, 
tehnologiju dovršetka, opremu, sustave obrade otpada i voda, zatvaranje jame i završno 
uređenje uskladiti s postojećim lokacijskim okvirom. 

Ako odabrano rješenje zahtijeva izmjenu lokacijskih uvjeta, Izvođač je dužan o tome 
pravodobno obavijestiti Inženjera/Naručitelja te izraditi potrebnu dokumentaciju za izmjenu 
odgovarajućih akata, u opsegu koji će biti određen budućim ugovorom. Navedenu izmjenu 
Izvođač će izraditi o vlastitom trošku i bez produžetka roka izvršenja. 

 

3.2.4. 0. ETAPA – PRIKLJUČAK NAPAJANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM PRIVREMENIH 

GRAĐEVINA 

0. etapa odnosi se na priključak napajanja električnom energijom privremenih građevina 
tipskim niskonaponskim kabelom. Ova etapa je izvedena i za nju je ishođena uporabna 
dozvola te se u budućem postupku ne ugovara ponovno kao neizvedena cjelina, nego se tretira 
kao postojeća infrastrukturna osnova. 

Tablica 11. Pregled dokumentacije - 0. etapa – priključak napajanja električnom energijom 
privremenih građevina 

R.br. Dokumentacija Oznaka / datum Status i značaj za 
dovršetak 

1 Glavni elektrotehnički 
projekt – Projekt električne 
instalacije priključka mobilne 
stanice, Etapa 0 

IPZ Uniprojekt TERRA 
d.o.o., ZOP TD 95/20, 
Mapa 1, listopad 2020., 
ispravak 1 / siječanj 
2021. 

Projektna osnova za 
izvedeni priključak 
napajanja privremenih 
građevina 

2 Građevinska dozvola za 0. 
etapu 

KLASA: UP/I-361-03/20-
01/000267, URBROJ: 
531-06-03-01-01/04-21-
0026 od 12.05.2021. 

Akt za građenje 0. etape 

3 Potvrda o uporabljivosti 
izvedene električne 
instalacije 

Broj 6-2/23 od 
08.02.2023. 

Dokaz uporabljivosti 
izvedene električne 
instalacije privremenog 
gradilišnog priključka 

4 Uporabna dozvola za 0. 
etapu 

KLASA: UP/I-361-05/23-
01/000047, URBROJ: 

Dozvoljena uporaba 
izvedene 0. etape 
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531-06-3-3/1-23-0011 od 
14.09.2023. 

Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti dostatnost izvedenog elektroenergetskog 
priključka, razvodnih ormara, instalacija i raspoložive priključne snage za potrebe odabrane 
tehnologije dovršetka projekta. 

Ako postojeći priključak nije dostatan za opremu, postrojenja, uređaje za obradu otpada i voda, 
mjerne sustave ili druge potrebe Izvođača, Izvođač je dužan osigurati potrebna tehnička 
rješenja, dodatne privremene izvore napajanja, povećanje priključne snage, prilagodbu 
instalacija, ispitivanja te ishoditi odnosno sudjelovati u ishođenju potrebnih uvjeta i odobrenja 
operatora sustava. 

Troškovi provjere, ispitivanja, eventualne prilagodbe, privremenog napajanja i osiguranja 
dostatne električne energije za potrebe tehnologije Izvođača smatraju se uključenima u 
odgovarajuće stavke Liste cijena, osim ako dokumentacijom o nabavi nije izričito određeno 
drukčije. 

3.2.5. I. ETAPA – PROMETNO-MANIPULATIVNA POVRŠINA I RADNA ZONA 

I. etapa odnosi se na izgradnju prometno-manipulativne površine i radne zone za smještaj 
privremenih građevina i opreme u funkciji provedbe zahvata sanacije. I. etapa je izvedena i za 
istu je ishođena uporabna dozvola. U budućem postupku I. etapa se ne ugovara ponovno kao 
neizvedena cjelina, nego se tretira kao izvedeno i zatečeno građevinsko, infrastrukturno i 
funkcionalno stanje. 

Tablica 12. Pregled dokumentacije - I. etapa – prometno-manipulativna površina i radna zona 

R.br. Dokumentacija Oznaka / datum Status i značaj za 
dovršetak 

1 Glavni projekt I. etape – 
Građevinski projekt, Vodeća 
mapa 

2133-MD1-CE-22029, 
IVICOM Consulting 
d.o.o. 

Projektna osnova I. etape 

2 Glavni projekt I. etape – 
Građevinski projekt, Projekt 
privremenih građevina, 
odvodnje i kolno-
manipulativnih površina 

2133-MD1-CE-22030, 
IVICOM Consulting 
d.o.o. 

Projektna osnova za 
plato, odvodnju i 
privremene građevine 

3 Glavni projekt I. etape – 
Elektrotehnički projekt, 
Projekt opskrbe električnom 
energijom, mjerenja, 
upravljanja i telekomunikacije 

2133-MD1-EE-22031 / 
kasnije izmijenjena 
dokumentacija prema 
izvedenom stanju 

Projektna osnova 
elektrotehničkog dijela I. 
etape 

4 Glavni projekt I. etape – 
Strojarski projekt, Projekt 
postrojenja za sanaciju jame 
Sovjak 

2133-MD1-ME-22032 / 
kasnije izmijenjena 
dokumentacija prema 
izvedenom stanju 

Projektna osnova 
strojarskog dijela I. etape 
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5 Građevinska dozvola za I. 
etapu 

KLASA: UP/I-361-
03/22-01/000317, 
URBROJ: 531-06-3-1-
2/4-23-0027 od 
19.04.2023. 

Akt za građenje I. etape 

6 Izmjena i dopuna 
građevinske dozvole za I. 
etapu 

KLASA: UP/I-361-
03/24-01/000179, 
URBROJ: 531-08-3-1-
1-24-0025 od 
26.11.2024. 

Izmijenjeni/dopunjeni akt 
za građenje I. etape 

7 Uporabna dozvola za I. etapu KLASA: UP/I-361-
05/24-01/000133, 
URBROJ: 531-07-1-4-
25-0011 od 
24.03.2025. 

Dozvoljena uporaba 
izvedene I. etape 

Izvedeni građevinski i infrastrukturni elementi I. etape predstavljaju zatečeno stanje za potrebe 
dovršetka projekta. Sustav videonadzora prethodnog Izvođača nije raspoloživ i ne smatra se 
dijelom opreme koja se predaje budućem Izvođaču. Izvođač je dužan pregledati, provjeriti 
funkcionalnost, po potrebi ispitati, servisirati, očistiti, prilagoditi i koristiti raspoložive 
građevinske i infrastrukturne elemente u mjeri u kojoj su potrebni i primjenjivi za njegovu 
tehnologiju. Ako pojedini element nije primjenjiv za tehnologiju Izvođača, Izvođač je dužan 
osigurati vlastito odgovarajuće rješenje i sve povezane troškove uključiti u Listu cijena. 

Korištenje izvedenih elemenata I. etape ne oslobađa Izvođača odgovornosti za sigurnost, 
funkcionalnost, zaštitu okoliša, zaštitu na radu, zaštitu od požara, zakonitost i dovršetak 
projekta. 

3.2.6. II. ETAPA – SANACIJA ONEČIŠĆENE ZONE JAME SOVJAK 

II. etapa odnosi se na sanaciju onečišćene zone jame Sovjak i predstavlja glavni preostali 
predmet dovršetka projekta. Za II. etapu ishođena je građevinska dozvola, a radovi su izvedeni 
samo djelomično. 

Tablica 13. Pregled dokumentacije - II. etapa – sanacija onečišćene zone jame Sovjak 

R.br. Dokumentacija Oznaka / datum Status i značaj za 
dovršetak 

1 Glavni projekt II. etape – 
Građevinski projekt, Vodeća 
mapa 

2133-MD2-CE-22033, 
IVICOM Consulting d.o.o. 

Polazna projektna 
osnova za dovršetak 
II. etape 

2 Glavni projekt II. etape – 
Arhitektonski projekt, Projekt 
krajobraznog uređenja 

2133-MD2-AE-22034, 
IVICOM Consulting d.o.o. 

Projektna osnova 
krajobraznog 
uređenja 

3 Glavni projekt II. etape – 
Građevinski projekt, Projekt 
sanacije jame 

2133-MD2-CE-22035, 
IVICOM Consulting d.o.o. 

Ključna projektna 
osnova za sanaciju i 
zatvaranje jame 
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4 Glavni projekt II. etape – 
Strojarski projekt, Strojarski 
projekt sanacije jame 

2133-MD2-ME-22036, 
IVICOM Consulting d.o.o. 

Projektna osnova 
strojarsko-
tehnoloških rješenja 
sanacije 

5 Glavni projekt II. etape – 
Geotehnički projekt, 
Naponsko-deformacijske 
analize slijeganja temeljnog 
tla 

2133-MD2-GS-23151, 
GEOTECH d.o.o. 

Projektna osnova 
geotehničkih 
provjera, slijeganja i 
stabilnosti 

6 Građevinska dozvola za II. 
etapu 

KLASA: UP/I-361-03/23-
01/000149, URBROJ: 531-
08-3-1-1-23-0026 od 
30.11.2023.; pravomoćna 
13.01.2024. 

Važeći akt za 
građenje II. etape 

Izvođač je dužan dovršiti II. etapu u skladu s postojećim Glavnim projektom II. etape i 
građevinskom dozvolom za II. etapu, osim u dijelu u kojem je zbog odabrane tehnologije, 
opreme, organizacije radova, načina postupanja s otpadom, obrade otpadnih voda, zahtjeva 
za inertni materijal koji osigurava Naručitelj ili načina njegova preuzimanja, transporta i 
ugradnje, potrebna izmjena ili dopuna projektne odnosno dozvolne dokumentacije. 

Ako se primjenjuje rješenje koje odstupa od postojećeg Glavnog projekta II. etape, Izvođač je 
dužan prije primjene takvog rješenja izraditi potrebnu projektnu dokumentaciju, pribaviti 
odobrenje Inženjera/Naručitelja te, ako je potrebno, sudjelovati u ishođenju novih ili dopunjenih 
potvrda javnopravnih tijela i izmjene građevinske dozvole. 

3.2.7. PRIMJENA POSTOJEĆE DOKUMENTACIJE I ODGOVORNOST IZVOĐAČA 

Postojeća projektna i dozvolna dokumentacija stavlja se na raspolaganje Ponuditeljima kao 
podloga za formiranje ponude, popunjavanje Liste cijena i planiranje izvršenja ugovora. 

Ponuditelj je dužan u cijenu uključiti sve troškove koji proizlaze iz pregleda, razumijevanja i 
primjene postojeće dokumentacije, provjere zatečenog stanja, eventualnih potrebnih dopuna i 
prilagodbi, izrade dokumentacije Izvođača, provedbe ispitivanja, osiguranja vlastite tehnologije 
i dovršetka projekta. 

Ako Ponuditelj smatra da je za pripremu ponude potrebna dodatna informacija, pojašnjenje ili 
uvid u određeni dio dokumentacije, dužan je pravodobno postaviti pitanje Naručitelju u 
postupku koji će biti definiran dokumentacijom o nabavi. 

Raspodjela rizika povezanih sa zatečenim stanjem, odstupanjima raspoložive dokumentacije 
od stvarnog stanja, nepredvidivim količinama i drugim okolnostima bit će konačno uređena 
dokumentacijom o nabavi i budućim ugovorom. Ovi Zahtjevi Naručitelja za potrebe istraživanja 
tržišta ne prejudiciraju konačnu raspodjelu navedenih rizika. 
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4. TEHNIČKI OPIS RADOVA 

Sanacija lokacije visoko onečišćene opasnim otpadom – jama Sovjak planirana je kroz tri 
etape, koje odgovaraju različitim prostornim i funkcionalnim cjelinama zahvata: 

Tablica 14. Pregled etapa i status za potrebe budućeg ugovora 

Etapa Naziv / predmet Status za potrebe budućeg ugovora 

0. etapa Priključak napajanja električnom 
energijom privremenih građevina 
tipskim niskonaponskim kabelom 

Izvedena etapa s ishođenom uporabnom 
dozvolom. Ne ugovara se ponovno od 
početka, već se koristi kao zatečeno 
stanje u mjeri potrebnoj za nastavak 
radova. 

I. etapa Izgradnja prometno-
manipulativne površine i radne 
zone za smještaj privremenih 
građevina i opreme u funkciji 
provedbe zahvata sanacije 

Izvedena etapa s ishođenom uporabnom 
dozvolom. Ne ugovara se ponovno od 
početka, već se tretira kao zatečeno 
građevinsko, infrastrukturno i 
funkcionalno stanje. 

II. etapa Sanacija onečišćene zone jame 
Sovjak 

Djelomično izvedena etapa. Predstavlja 
glavni predmet dovršetka budućeg 
ugovora. 

Predmet budućeg ugovora nije projektiranje i izvođenje cjelokupnog zahvata od početka, nego 
dovršetak preostalih radova na temelju postojeće projektne dokumentacije, izdanih dozvola i 
drugih akata, izvedenog i zatečenog stanja nakon raskida prethodnog ugovora te ovih Zahtjeva 
Naručitelja. 

Za 0. etapu, I. etapu i II. etapu izdani su odgovarajući akti za građenje, dok su za 0. etapu i I. 
etapu izdane i uporabne dozvole. Izvođač je dužan postojeću infrastrukturu i dokumentaciju 
koristiti u najvećoj mogućoj mjeri. 

Izvođač je prije podnošenja ponude dužan provjeriti odgovaraju li postojeća priključna snaga i 
elektroenergetska infrastruktura potrebama njegove opreme, tehnologije i organizacije radova. 
Ako je zbog rješenja koje predlaže Izvođač potrebno povećanje priključne snage, izmjena 
priključka ili izvedba dodatnih privremenih elektroenergetskih instalacija, Izvođač je dužan 
izraditi potrebna tehnička rješenja i dokumentaciju, ishoditi odnosno sudjelovati u ishođenju 
potrebnih uvjeta i suglasnosti operatora sustava te u cijenu uključiti pripadajuće troškove, osim 
ako budućim ugovorom nije drukčije određeno. 

Ako Izvođač radove izvodi u skladu s postojećim projektnim i dozvolnim rješenjima, nije dužan 
ponovno ishoditi postojeće građevinske dozvole. 

Ako, međutim, predloži drugačiju tehnologiju, opremu, organizaciju radova, način postupanja 
s otpadom ili otpadnim vodama, način zatvaranja jame, način preuzimanja, transporta i 
ugradnje inertnog materijala koji osigurava Naručitelj ili drugo tehničko rješenje koje odstupa 
od postojeće dokumentacije, dužan je putem ovlaštenih projektanata provjeriti utjecaj 
predloženog rješenja na postojeću projektnu dokumentaciju i izdane akte. 

Ako je zbog takvog odstupanja, prema važećim propisima i zahtjevima nadležnih tijela, 
potrebno izraditi izmjenu ili dopunu projekta, novi projekt, izmijeniti ili dopuniti postojeću 
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dozvolu odnosno ishoditi drugi akt, uvjet, suglasnost ili odobrenje, Izvođač je dužan pripremiti 
potrebnu dokumentaciju i sudjelovati u odgovarajućim postupcima. Radovi na koje se izmjena 
odnosi ne smiju započeti prije pribavljanja potrebnih prihvaćanja i akata. 

Izvođač je prije početka radova dužan pregledati svu raspoloživu dokumentaciju, obići lokaciju, 
provjeriti izvedeno i zatečeno stanje, utvrditi preostali opseg radova te vlastito tehničko rješenje 
uskladiti s važećim projektnim, okolišnim i dozvolnim okvirom. 

4.1. ISTRAŽNI RADOVI, PROVJERA POSTOJEĆIH PODLOGA I DODATNA 
ISPITIVANJA 

U okviru prethodne provedbe projekta izrađena je projektna, istražna, hidrogeološka, 
geotehnička, geofizička, okolišna i druga raspoloživa dokumentacija koja se stavlja na 
raspolaganje Izvođaču kao podloga za dovršetak projekta. 

Budući Izvođač nije dužan ponavljati sve istražne radove od početka ako postojeće podloge, 
projekti, izvješća i rezultati istraživanja daju dovoljnu osnovu za dovršetak radova u okviru 
postojećeg projektnog i dozvolnog rješenja. Izvođač je, međutim, dužan pregledati postojeću 
dokumentaciju i provesti sva dodatna istraživanja, ispitivanja, uzorkovanja, mjerenja, 
geodetska snimanja i stručne provjere koje su potrebne za: 

Tablica 15. Pregled obveza - Istražni radovi, provjera postojećih podloga i dodatna ispitivanja 

Svrha dodatnih 
provjera 

Obveza Izvođača 

Provjera zatečenog 
stanja i dokumentacije 

Utvrditi stvarno stanje jame, izvedenih radova, preostalih slojeva 
otpada, postojećih građevina, opreme i instalacija. Pregledati 
raspoloživu projektnu dokumentaciju, dozvole, istražne i stručne 
podloge te relevantnu dokumentaciju prethodnog Izvođača, 
uključujući Plan i program obavještavanja i potencijalnog 
privremenog iseljavanja stanovništva ili evakuacije. Navedena 
dokumentacija daje se kao informativna podloga o prethodno 
planiranom i provedenom načinu rada te ne oslobađa budućeg 
Izvođača obveze izrade, prilagodbe ili dopune vlastite 
dokumentacije u skladu s odabranom tehnologijom, ugovorom i 
važećim zahtjevima. Provjeriti izdane dozvole i druge akte te 
potrebu njihove izmjene ili dopune. 

Dovršetak II. etape Osigurati podatke potrebne za nastavak vađenja otpada, obradu 
otpadnih voda, zaštitu tvrdog katrana, ispunu inertnim 
materijalom i zatvaranje jame 

Primjena tehnologije 
Izvođača 

Provjeriti je li odabrana tehnologija izvediva u postojećem 
projektnom i dozvolnom okviru 

Izmjene projektne 
dokumentacije 

Osigurati podloge za eventualne izmjene ili dopune Glavnog 
projekta II. etape 

Inertni materijal Pregledati dokumentaciju izvora koji osigurava Naručitelj te 
uzorkovanjem i ispitivanjima dokazati prirodno podrijetlo, 
inertnost, neonečišćenost, granulaciju, ugradivost, zbijenost i 
druge potrebne karakteristike materijala 
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Otpad i otpadne vode Provesti karakterizaciju otpada i analize voda potrebne za 
zakonito postupanje, transport, zbrinjavanje, obradu ili 
ispuštanje 

Geotehnička i 
hidrogeološka sigurnost 

Provjeriti stabilnost, zaštitu krškog podzemlja, funkciju tvrdog 
katrana kao barijere i uvjete zatvaranja jame 

Monitoring Definirati i uspostaviti novi cjelovit sustav monitoringa i 
obavještavanja, uključujući mjerne stanice, obavijesne panele, 
prijenos, obradu, pohranu i prikaz podataka. Mjerne stanice i 
obavijesni paneli prethodnog Izvođača nisu raspoloživi. 

Ako Izvođač predloži tehničko rješenje koje odstupa od postojećeg Glavnog projekta II. etape, 
dužan je dokazati da predloženo rješenje ispunjava najmanje jednake funkcionalne, tehničke, 
sigurnosne, okolišne i uporabne zahtjeve kao postojeće projektno rješenje, u za to 
predviđenom roku i trošku, neće se odobravati dodatna sredstava niti produžavati rok izvršenja 
s tog naslova nakon ugovaranja. 

Tehnička prihvatljivost odnosno jednakovrijednost predloženog rješenja ocjenjuje se u odnosu 
na zahtjeve Glavnog projekta II. etape, Studije utjecaja na okoliš, Rješenja o prihvatljivosti 
zahvata za okoliš, postojećih dozvola i drugih mjerodavnih akata, ovih Zahtjeva Naručitelja te 
primjenjivih propisa, tehničkih pravila i normi. 

Svi dodatni istražni radovi, ispitivanja, uzorkovanja, mjerenja, izvješća, elaborati, projektna 
dokumentacija i druge stručne podloge potrebne zbog tehnologije ili tehničkog rješenja koje je 
Izvođač sam odabrao ili predložio smatraju se uključenima u Listu cijena, osim ako 
dokumentacijom o nabavi nije izričito određeno drukčije. 

4.2. PRIPREMNI RADOVI i etapa 0 

Pripremni radovi za potrebe budućeg ugovora odnose se na pripremu lokacije za nastavak i 
dovršetak radova II. etape, uz korištenje izvedene 0. etape i I. etape kao zatečenog stanja. 

4.3. 0. ETAPA – POSTOJEĆI ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUČAK 

0. etapa -  POSTOJEĆI ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUČAK nije predmet ponovnog 
izvođenja od početka. Za 0. etapu ishođena je uporabna dozvola te se navedena etapa u 
budućem ugovoru tretira kao postojeća infrastrukturna osnova za potrebe dovršetka projekta. 

4.4. I. ETAPA – PROMETNO-MANIPULATIVNA POVRŠINA I RADNA ZONA 

Radovi I. etape, koji obuhvaćaju prometno-manipulativnu površinu i radnu zonu za smještaj 
privremenih građevina i opreme u funkciji provedbe zahvata sanacije, izvedeni su i za njih je 
ishođena uporabna dozvola. 

I. etapa nije predmet ponovnog ugovaranja od početka, nego se u budućem ugovoru tretira 
kao zatečeno građevinsko, infrastrukturno i funkcionalno stanje koje Izvođač mora pregledati, 
provjeriti, koristiti, održavati, prilagoditi ili nadograditi u mjeri potrebnoj za dovršetak II. etape. 

Izvođač je dužan prije početka radova pregledati i dokumentirati stanje I. etape, uključujući 
najmanje: 
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Tablica 16. Obveze i uvjeti - I. etapa – prometno-manipulativna površina i radna zona 

Element I. etape Obveza Izvođača 

Radni plato i prometno-
manipulativne površine 

Pregledati stanje, nosivost, prohodnost, čistoću, 
oštećenja i primjenjivost za tehnologiju Izvođača 

Sustav oborinske i tehnološke 
odvodnje 

Provjeriti funkcionalnost, protočnost, čistoću, 
priključke, revizijska okna i moguće potrebe čišćenja ili 
sanacije 

Sabirni bazen i separatori Provjeriti stanje, vodonepropusnost, funkcionalnost, 
potrebu čišćenja, ispitivanja ili servisiranja 

Upojna građevina Provjeriti tehničko stanje i funkcionalnost upojne 
građevine te mogućnost njezina korištenja za 
ispuštanje pročišćenih voda u okviru odabrane 
tehnologije. Prije korištenja potrebno je utvrditi sve 
primjenjive uvjete i ishoditi potrebne vodopravne i 
druge akte, ako su propisani. 

Plato za pranje vozila Provjeriti stanje, odvodnju i mogućnost korištenja 

Potporni zidovi i AB elementi Pregledati stanje, vidljiva oštećenja i sigurnost 

AB korito kolne vage Provjeriti mogućnost ugradnje ili korištenja opreme za 
vaganje ako je potrebna tehnologiji Izvođača 

Ograda, ulazi i kontrola pristupa Provjeriti stanje i osigurati sigurnu kontrolu pristupa 

Elektroinstalacije i privremeni 
priključci 

Provjeriti funkcionalnost, sigurnost i dostatnost 

Monitoring i obavijesni paneli Osigurati novi cjelovit sustav mjernih stanica, 
prijenosa i pohrane podataka te obavijesnih panela. 

Sustav videonadzora Postojeći sustav nije raspoloživ. Izvođač je dužan 
osigurati, instalirati, pustiti u rad, održavati i štititi 
cjelovit novi sustav videonadzora potreban za sigurno 
izvršenje ugovora. 

Privremeni objekti i prostori Provjeriti raspoloživost i funkcionalnost samo ako ih 
Naručitelj izričito stavi na raspolaganje. 

Oprema prethodnog Izvođača ne smatra se raspoloživom za budućeg Izvođača, osim ako 
Naručitelj za pojedinu drugu opremu u dokumentaciji o nabavi izričito ne odredi drukčije. 
Mjerne stanice, obavijesni paneli i sustav videonadzora prethodnog Izvođača u svakom se 
slučaju ne smatraju raspoloživima. Izvođač je dužan sam osigurati navedene sustave te svu 
drugu opremu, mehanizaciju, postrojenja, uređaje, ambalažu, transportna sredstva, 
privremene instalacije i resurse potrebne za dovršetak projekta. 
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Ako zatečeno stanje I. etape ne zadovoljava potrebe tehnologije Izvođača, Izvođač je dužan 
osigurati potrebne prilagodbe, privremene građevine, dodatne instalacije, opremu, zaštitne 
mjere ili organizacijske promjene te ih uključiti u Listu cijena. 

Korištenje izvedenih elemenata I. etape ne oslobađa Izvođača odgovornosti za sigurnost, 
funkcionalnost, zaštitu okoliša, zaštitu na radu, zaštitu od požara, zakonitost i dovršetak 
projekta. 

4.5. II. ETAPA – SANACIJA ONEČIŠĆENE ZONE JAME SOVJAK 

II. etapa predstavlja glavni preostali predmet dovršetka projekta. Prema dostupnoj 
dokumentaciji, II. etapa izvedena je samo djelomično, dok za dovršetak preostaju aktivnosti 
koje se odnose na vađenje, obradu, transport i zbrinjavanje preostalih količina otpada, 
postupanje s otpadnim vodama, zaštitu tvrdog katrana, zatvaranje jame, preuzimanje, 
transport i ugradnju inertnog materijala koji osigurava Naručitelj, izvedbu završnog pokrova, 
monitoring, krajobrazno uređenje, završnu dokumentaciju, tehnički pregled i ishođenje 
potrebnog završnog akta. 

Postojeći Glavni projekt II. etape i građevinska dozvola za II. etapu predstavljaju primarnu 
tehničku i dozvolnu osnovu za dovršetak radova. Naručitelj namjerava navedeni projektni i 
dozvolni okvir koristiti u najvećoj mogućoj mjeri. 

Izvođač je dužan izvesti dovršetak II. etape u skladu s postojećim Glavnim projektom II. etape, 
građevinskom dozvolom za II. etapu, Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, uvjetima 
javnopravnih tijela, ovim Zahtjevima Naručitelja, odobrenom dokumentacijom Izvođača i 
važećim propisima. 

Ako odabrana tehnologija, oprema, organizacija radova, način vađenja otpada, obrada 
otpadnih voda, zbrinjavanje otpada, rješenje donjeg zaštitnog/brtvenog sloja, preuzimanje, 
transport, eventualno privremeno skladištenje, ugradnja i zbijanje inertnog materijala koji 
osigurava Naručitelj, završni pokrov ili drugo tehničko rješenje zahtijeva odstupanje od 
postojećeg Glavnog projekta II. etape, Izvođač je dužan prije primjene takvog rješenja izraditi 
potrebnu izmjenu ili dopunu projektne dokumentacije, pribaviti potrebna odobrenja 
Inženjera/Naručitelja te sudjelovati u ishođenju potrebnih potvrda javnopravnih tijela, izmjene 
građevinske dozvole ili drugih akata, ako su potrebni. 

Prema postojećem Idejnom projektu i Glavnom projektu II. etape, polazno tehničko rješenje za 
plutajuće ugljikovodike te meki katran i talog predstavlja njihova konačna termička obrada 
spaljivanjem u odgovarajućem ovlaštenom postrojenju izvan Republike Hrvatske, na 
području države članice Europske unije ili države EFTA-e koja je stranka Baselske 
konvencije, u skladu s postojećom projektnom i okolišnom dokumentacijom. 

Ovisno o dozvoli, tehničkim značajkama, namjeni i klasifikaciji odabranog postrojenja, konačna 
termička obrada može se provoditi kao postupak oporabe R1 ili kao postupak zbrinjavanja 
D10. 

Izvođač je dužan osigurati postrojenje koje ima važeću dozvolu za prihvat i konačnu termičku 
obradu predmetnih vrsta i ključnih brojeva otpada, raspoloživ kapacitet za prihvat procijenjenih 
količina u skladu s terminskim planom te tehničke uvjete za prihvat otpada nakon njegova 
vađenja i eventualnog kondicioniranja ili stabilizacije. 

Izvođač je dužan osigurati sve dozvole, ugovore, potvrde, financijska jamstva, dokumentaciju 
i odobrenja potrebna za transport i prekogranične pošiljke otpada te dokazati primitak otpada 
i dovršetak konačne termičke obrade za svaku pošiljku. 
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Preostali radovi II. etape obuhvaćaju najmanje sljedeće tehnološke i funkcionalne cjeline: 

Tablica 17. Pregled obveza - II. etapa – sanacija onečišćene zone jame Sovjak 

Tehnološka / 
funkcionalna cjelina 

Obveza Izvođača 

Provjera zatečenog 
stanja jame 

Izvršiti pregled, dokumentiranje, geodetsku provjeru i, po 
potrebi, dodatna ispitivanja preostalih slojeva otpada i stanja 
jame 

Kruti otpad s površine 
jame 

Provjeriti je li ova cjelina u cijelosti dovršena, izvršiti eventualno 
završno čišćenje i dokumentirati zatečeno stanje 

Plutajući ugljikovodici Dovršiti vađenje, pripremu, pakiranje, označavanje, vaganje i 
privremeno skladištenje te osigurati transport i konačnu 
termičku obradu spaljivanjem ili suspaljivanjem u 
odgovarajućem ovlaštenom postrojenju 

Otpad zatečen u 
ambalaži/spremnicima 

Preuzeti, identificirati, karakterizirati, evidentirati, osigurati, 
izvagati i transportirati otpad zatečen na lokaciji te osigurati 
odgovarajući konačni postupak prema vrsti i svojstvima otpada. 
Za otpad obuhvaćen osnovnim rješenjem primjenjuje se 
konačna termička obrada spaljivanjem ili suspaljivanjem 

Otpadne vode Osigurati crpljenje, obradu, kontrolu kvalitete, mjerenje količina, 
ispuštanje ili drugo zakonito postupanje 

Meki katran i talog Izvesti vađenje, prema potrebi kondicioniranje ili stabilizaciju 
radi sigurnog rukovanja i transporta, pakiranje, označavanje, 
vaganje i privremeno skladištenje te osigurati transport i 
konačnu termičku obradu spaljivanjem ili suspaljivanjem u 
odgovarajućem ovlaštenom postrojenju 

Tvrdi katran Ispitati i zaštititi sloj tvrdog katrana u dijelu u kojem ostaje kao 
barijera prema projektnoj i okolišnoj dokumentaciji 

Donji zaštitni/brtveni sloj Izvesti sloj prema postojećem Glavnom projektu II. etape ili 
prema odobrenom jednakovrijednom rješenju 

Prvi sloj inertnog 
materijala 

Izvesti prvi zaštitni sloj od inertnog materijala prirodnog 
podrijetla frakcije 0–8 mm u visini najmanje 0,5 m 

Ispuna inertnim 
materijalom 

Preuzeti materijal s izvora koji osigurava Naručitelj, provjeriti i 
dokazati njegovu prihvatljivost, transportirati, privremeno 
skladištiti, ugraditi, zbiti i geodetski dokazati količine. 

Završni pokrov Izvesti završne slojeve u skladu s projektom i odobrenom 
dokumentacijom 

Obodni kanal i odvodnja Izvesti, dovršiti, ispitati ili osposobiti sustave odvodnje koji su 
potrebni za završno stanje 
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Monitoring zdenac i 
monitoring sustavi 

Izvesti, osposobiti ili nadograditi sustave praćenja u opsegu 
potrebnom za dovršetak projekta 

Krajobrazno uređenje Izvesti završno uređenje i rekultivaciju prema projektu i 
okolišnim uvjetima 

Uklanjanje privremenih 
elemenata 

Ukloniti privremene građevine, instalacije, opremu i površine 
koje ne ostaju u završnom stanju 

Završna dokumentacija Izraditi projekt izvedenog stanja, geodetske elaborate, 
dokaznice kvalitete, dokumentaciju otpada, monitoring izvješća 
i dokumentaciju za tehnički pregled 

Izvođač je dužan osigurati potpunu sljedivost toka otpada, uključujući identifikaciju i 
karakterizaciju, vaganje, prateće listove, ONTO evidencije, dokumentaciju prekograničnih 
pošiljaka otpada, potvrde primitka te potvrde o dovršetku konačne termičke obrade odnosno 
drugog odobrenog postupka oporabe ili zbrinjavanja. 

Prihvaćanje radova i odobrenje plaćanja uvjetovano je dostavom potpune dokazne 
dokumentacije o stvarno izvađenim, preuzetim, izvaganim, otpremljenim i konačno termički 
obrađenim količinama plutajućih ugljikovodika te mekog katrana i taloga, odnosno o dokazano 
oporabljenim ili zbrinutim količinama drugih vrsta otpada. 

Inertni materijal prirodnog podrijetla potreban za ispunu jame osigurava Naručitelj. Lokacija 
izvora, raspoložive količine, dinamika preuzimanja i ostali uvjeti raspolaganja materijalom 
utvrdit će se u dokumentaciji o nabavi odnosno budućem ugovoru. Izvođač je dužan prije 
ugradnje provjeriti i dokazati prikladnost osiguranog materijala za predviđenu namjenu, 
uključujući njegovo prirodno podrijetlo, inertnost, neonečišćenost, granulaciju, ugradivost i 
druge zahtijevane karakteristike.  

Naručitelj će inertni materijal osigurati na jednoj ili više lokacija preuzimanja na području 
Republike Hrvatske, na maksimalnoj udaljenosti do 50 km od jame Sovjak. Izvođač je dužan 
u ponuđenu jediničnu cijenu uključiti preuzimanje, utovar ako je primjenjivo, transport od 
mjesta preuzimanja do gradilišta, manipulaciju i eventualno privremeno skladištenje materijala. 

Izvođač je odgovoran za potrebna uzorkovanja i laboratorijska ispitivanja, preuzimanje 
materijala, transport do mjesta ugradnje, privremeno skladištenje, razastiranje, ugradnju, 
zbijanje i geodetsko dokazivanje ugrađenih količina, u opsegu utvrđenom Listom cijena i 
budućim ugovorom. 

Stvarno ugrađene količine inertnog materijala moraju se evidentirati i geodetski dokazati 
neovisno o modelu obračuna. U Varijanti A plaćanje se provodi prema stvarno ugrađenoj i 
prihvaćenoj količini u m³. U Varijanti B količine se evidentiraju radi kontrole kvalitete i urednog 
izvršenja, ali ne predstavljaju zasebnu osnovu plaćanja, osim ako budućim ugovorom nije 
drukčije određeno. 

U Varijanti A materijal koji je preuzet ili dopremljen, ali nije ugrađen, ne obračunava se kao 
ugrađeni inertni materijal. Preuzimanje, transport i eventualno privremeno skladištenje 
obračunavaju se samo ako su Listom cijena predviđene zasebne stavke. U Varijanti B 
navedene aktivnosti uključene su u paušalnu cijenu odgovarajuće tehnološke cjeline. 
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5. TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA 

5.1. GEODETSKI RADOVI 

5.1.1. OPĆENITO 

Sve stručne geodetske poslove u okviru dovršetka projekta mora obavljati ovlaštena osoba u 
skladu s propisima Republike Hrvatske koji uređuju geodetsku djelatnost, gradnju, katastar i 
zemljišne knjige. 

Geodetski radovi u budućem ugovoru moraju biti prilagođeni činjenici da su pojedini dijelovi 
zahvata već izvedeni, da je II. etapa djelomično izvedena te da je za obračun i završno stanje 
potrebno precizno dokazati zatečeno, međustanje i izvedeno stanje. 

5.1.2. GEODETSKA ANALIZA I GEODETSKE PODLOGE 

Izvođač je dužan prije početka radova izraditi geodetsku analizu i geodetske podloge potrebne 
za provedbu preostalih radova, kontrolu količina, obračun i izradu dokumentacije izvedenog 
stanja. 

Broj i učestalost geodetskih mjerenja moraju biti dostatni za dokazivanje stvarno izvedenih 
količina i za sigurnu kontrolu izvedbe. Inženjer/Naručitelj može zatražiti dodatna mjerenja ako 
smatra da su potrebna za dokazivanje količina, stabilnosti, slijeganja, pomaka ili izvedenog 
stanja. 

5.1.3. GEODETSKO PRAĆENJE IZVOĐENJA RADOVA I DOKAZIVANJE KOLIČINA 

Izvođač je dužan osigurati geodetsko praćenje svih radova za koje je geodetska kontrola 
potrebna radi dokazivanja položaja, visina, volumena, površina, debljina slojeva, međustanja, 
završnog stanja ili obračunskih količina. 

Stvarno preuzete, dopremljene, privremeno skladištene i ugrađene količine inertnog materijala 
moraju se evidentirati i geodetski dokazivati neovisno o ugovorenom modelu obračuna. 

U Varijanti A plaćanje se provodi prema stvarno ugrađenoj i geodetski dokazanoj količini 
materijala u m³, primjenom ugovorene jedinične cijene. Materijal koji je preuzet ili dopremljen, 
ali nije ugrađen, ne obračunava se kao ugrađeni materijal. Preuzimanje, transport i privremeno 
skladištenje obračunavaju se samo ako su Listom cijena predviđene zasebne stavke. 

U Varijanti B stvarno ugrađene količine vode se i dokazuju radi kontrole napredovanja, 
kvalitete, sljedivosti i urednog izvršenja ugovorene paušalne cjeline, ali ne predstavljaju 
zasebnu osnovu plaćanja, osim ako budućim ugovorom ili odobrenom izmjenom opsega nije 
određeno drukčije. 

5.1.4. GEODETSKA SNIMKA IZVEDENOG STANJA I KATASTARSKA DOKUMENTACIJA 

Izvođač je dužan po završetku radova osigurati izradu geodetske snimke izvedenog stanja, u 
skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i zahtjevima nadležnog katastarskog ureda, 
ako je takva dokumentacija potrebna za završetak projekta, tehnički pregled, uporabnu 
dozvolu ili upis u katastar i zemljišne knjige. 

5.2. GRAĐEVINSKI RADOVI 

5.2.1. OPĆI UVJETI ZA GRAĐEVINSKE RADOVE 
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Građevinski radovi u okviru budućeg ugovora odnose se prvenstveno na dovršetak preostalih 
radova II. etape te na eventualne prilagodbe, osposobljavanja, popravke, privremene radove i 
završna uređenja koja su potrebna za dovršetak projekta. 

5.2.1.1. KONTROLA PODLOGA I ZATEČENOG STANJA 

Prije početka građevinskih radova Izvođač je dužan pregledati sve podloge prema kojima će 
se radovi izvoditi, uključujući projektnu i dozvolnu dokumentaciju, geodetske podloge, 
izvedeno stanje, zatečeno stanje jame, postojeće građevine, instalacije, prometno-
manipulativne površine, odvodnju, sabirni bazen, separatore, upojnu građevinu, plato za 
pranje vozila, potporne zidove, ogradu i druge građevinske i infrastrukturne elemente koje 
Naručitelj izričito navede kao raspoložive. 

Sustav videonadzora prethodnog Izvođača nije raspoloživ. Izvođač je dužan osigurati vlastiti 
novi sustav videonadzora u opsegu potrebnom za zaštitu gradilišta i sigurno izvođenje radova. 

Izvođač je dužan sva odstupanja, oštećenja, neslaganja, nepoznate uvjete ili potencijalne 
rizike evidentirati i o tome pisano obavijestiti Inženjera/Naručitelja prije početka radova na koje 
navedeno stanje može utjecati. 

Ako Izvođač započne radove bez prethodne provjere podloga i zatečenog stanja, smatra se 
da je prihvatio postojeće stanje u mjeri u kojoj ga je mogao razumno provjeriti kao stručan 
izvođač. 

5.2.1.2. TEHNIČKI UVJETI I KONTROLA KVALITETE ZA GRAĐEVINSKE RADOVE 

Svi materijali koji se ugrađuju moraju biti u skladu s projektom, odobrenom dokumentacijom, 
tehničkim specifikacijama, važećim normama i zahtjevima Inženjera/Naručitelja. 

Izvođač je dužan prije ugradnje svakog materijala dostaviti Inženjeru/Naručitelju 
dokumentaciju o kvaliteti, porijeklu, sukladnosti, ispitivanjima, certifikatima, izjavama o 
svojstvima i drugim dokazima potrebnim za prihvaćanje materijala. 

Materijal se ne smije ugraditi prije pregleda i prihvaćanja od strane Inženjera/Naručitelja, ako 
je takvo prihvaćanje predviđeno Programom kontrole ili ugovorom. 

Sve izmjene, odstupanja, dodatni radovi, popravci, zamjene materijala i korektivne mjere 
moraju biti evidentirani u građevinskom dnevniku, građevinskoj knjizi, fotodokumentaciji i 
dokumentaciji kvalitete. 

Po dovršetku radova Izvođač je dužan predati projekt izvedenog stanja, dokaznice kvalitete, 
geodetske snimke, izvješća o ispitivanjima i svu drugu dokumentaciju potrebnu za tehnički 
pregled, uporabnu dozvolu, završni obračun i preuzimanje radova. 

5.2.2. ZEMLJANI RADOVI, DONJI ZAŠTITNI/BRTVENI SLOJ, ISPUNA I ZAVRŠNI POKROV 

5.2.2.1. OPĆENITO 

Zemljani radovi u okviru budućeg ugovora ne odnose se na ponovno izvođenje svih zemljanih 
radova I. etape od početka, već na radove potrebne za dovršetak II. etape, uključujući pripremu 
i kontrolu površina, eventualne privremene iskope i nasipavanja, zaštitne i brtvene slojeve, 
ispunu jame inertnim materijalom, završni pokrov, odvodnju, obodni kanal, krajobrazno 
oblikovanje i završno uređenje. 
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Radovi se moraju izvoditi tako da se spriječi oštećenje postojećih građevina, zadržanih 
elemenata, pokosa, tvrdog katrana, brtvenih slojeva, geosintetskih materijala, sustava 
odvodnje, monitoring opreme, prometno-manipulativnih površina i okolnih objekata. 

Izvođač je dužan prije početka zemljanih radova izraditi početnu geodetsku snimku područja 
na kojem izvodi radove, a po završetku pojedinih faza i završnu geodetsku snimku. Geodetske 
snimke koriste se za kontrolu izvedbe, dokazivanje debljina slojeva, obračun količina i izradu 
dokumentacije izvedenog stanja. 

Svi zemljani radovi moraju se izvoditi u skladu s odobrenim Planom izvođenja radova, 
Projektom organizacije gradilišta, Programom kontrole, mjerama zaštite okoliša, mjerama 
zaštite na radu i uputama Inženjera/Naručitelja. 

Izvođač je dužan svako oštećenje pokosa, podloge, sloja tvrdog katrana, brtvenog sloja, 
geosintetika ili drugog elementa odmah prijaviti Inženjeru/Naručitelju i sanirati prema 
odobrenoj metodologiji, bez prava na dodatnu naknadu ako je oštećenje prouzročeno radom 
Izvođača. 

5.2.2.2. UREĐENJE TEMELJNOG TLA I PRIPREMA PODLOGA 

Uređenje temeljnog tla i priprema podloga izvodi se samo u opsegu potrebnom za preostale 
radove dovršetka projekta, odnosno za one površine na kojima Izvođač izvodi nove, završne, 
zaštitne, brtvene, drenažne, nasipne ili krajobrazne radove. 

Prije početka uređenja temeljnog tla ili podloge Izvođač je dužan ukloniti neodgovarajući 
materijal, onečišćenja, organski materijal, nestabilne zone, lokalne depresije, vodu, mulj ili 
drugi materijal koji može ugroziti kvalitetu i trajnost izvedenih slojeva. 

Podloga mora biti pripremljena, izravnana, odvodnjena, zbijena i zaštićena od prekomjernog 
vlaženja ili isušivanja, u skladu s projektom, odobrenom dokumentacijom i Programom 
kontrole. 

Za vrijeme izvođenja mora biti osigurana učinkovita odvodnja podloge i radnih površina. 
Radovi se moraju prekinuti tijekom obilnih oborina ili drugih uvjeta koji mogu ugroziti kvalitetu 
zbijanja, stabilnost podloge ili sigurnost radova. 

Nakon dovršetka uređenja podloge Inženjer/Naručitelj mora izvršiti pregled i dati odobrenje za 
nastavak radova. Izvođač ne smije nastaviti s nasipavanjem, ugradnjom brtvenih, zaštitnih, 
drenažnih ili završnih slojeva prije prihvaćanja podloge. 

Minimalni zahtjevi za zbijenost i modul stišljivosti primjenjuju se prema postojećem Glavnom 
projektu II. etape, odobrenoj dokumentaciji Izvođača i Programu kontrole. Ako nije drukčije 
određeno, mogu se primijeniti sljedeći minimalni zahtjevi: 

Tablica 18. Pregled podataka - Uređenje temeljnog tla i priprema podloga 

Vrsta materijala Stupanj zbijenosti 
Sz u odnosu na 
standardni 
Proctor, najmanje 

Modul 
stišljivosti Ms, 
ploča Ø30 cm, 
najmanje 

Zemljani materijali, uključujući dio materijala iskopne 
kategorije C, gline niske do visoke plastičnosti i 
prašinasta tla 

97 % 25 MN/m² 
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Nekoherentni i miješani materijali, uključujući 
materijale kategorije A i B, dio materijala kategorije 
C, kamene, miješane kamene i zemljane materijale, 
glinovite šljunke, zaglinjene kamene drobine, flišne 
pješčenjake, dolomite, škriljce, konglomerate, 
pijeske i pjeskovite šljunke 

100 % 30 MN/m² 

Učestalost tekućih i kontrolnih ispitivanja mora biti definirana Programom kontrole i usklađena 
s projektom. Ako nije drukčije određeno, potrebno je provesti najmanje jedno tekuće ispitivanje 
na svakih 1.000 m² uređene podloge. 

5.2.2.3. DONJI ZAŠTITNI/BRTVENI SLOJ I ZAŠTITA TVRDOG KATRANA 

Donji zaštitni/brtveni sloj izvodi se na sloju tvrdog katrana koji ostaje u jami i ima funkciju 
barijere prema krškom podzemlju. 

Postojeći Glavni projekt II. etape predviđa izvedbu donjeg brtvenog sloja od gline debljine 1,0 
m, s koeficijentom vodopropusnosti k ≤ 1 × 10⁻⁹ m/s. Okolišna dokumentacija i očitovanje 
nadležnog tijela dodatno zahtijevaju zaštitu sloja tvrdog katrana te početnu ugradnju sitnog 
inertnog materijala prirodnog podrijetla frakcije 0–8 mm u visini najmanje 0,5 m, odnosno do 
prekrivanja cijele površine dna jame. 

Budući da raspoloživa dokumentacija različito opisuje odnos i redoslijed navedenih slojeva, 
prije utvrđivanja konačne dokumentacije o nabavi potrebno je provesti projektantsku provjeru 
i jednoznačno definirati konačnu konfiguraciju donjeg zaštitnog i brtvenog sustava. 

U okviru istraživanja tržišta gospodarski subjekti trebaju se očitovati o tehničkoj izvedivosti 
postojećeg rješenja, predloženom redoslijedu slojeva, potrebnoj mehanizaciji, mogućnosti 
zaštite tvrdog katrana i eventualnoj potrebi izmjene Glavnog projekta II. etape i dozvolnog 
okvira. 

Slijedom navedenog, Izvođač je dužan primijeniti postojeće projektno rješenje donjeg brtvenog 
sloja, osim ako predloži jednakovrijedno ili tehnički prihvatljivije rješenje koje: 

Tablica 19. Pregled podataka - Donji zaštitni/brtveni sloj i zaštita tvrdog katrana 

Uvjet za eventualno 
alternativno rješenje 

Minimalni zahtjev 

Zaštita tvrdog katrana Rješenje ne smije oštetiti sloj tvrdog katrana niti umanjiti 
njegovu funkciju barijere 

Zaštita krškog podzemlja Rješenje mora osigurati najmanje jednaku razinu zaštite 
voda i krškog podzemlja 

Usklađenost s Rješenjem o 
prihvatljivosti zahvata za okoliš 

Rješenje mora biti usklađeno s uvjetom ugradnje 
inertnog materijala prirodnog podrijetla i početnim slojem 
frakcije 0–8 mm u visini najmanje 0,5 m 

Projektantska provjera Rješenje mora biti obrađeno kroz projektnu 
dokumentaciju i ovjereno od ovlaštenih projektanata 
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Dozvolni okvir Ako rješenje odstupa od postojećeg Glavnog projekta II. 
etape, potrebno je provesti odgovarajuću 
izmjenu/dopunu projektne i, ako je potrebno, dozvolne 
dokumentacije 

Ispitivanja Materijal i izvedba moraju biti dokazani laboratorijskim i 
terenskim ispitivanjima 

Kontrola ugradnje Svaki sloj mora biti pregledan, ispitan, dokumentiran i 
odobren prije prekrivanja 

Ako se primjenjuje glina kao donji brtveni sloj, Izvođač je dužan osigurati izvor gline, dokazati 
njezinu kvalitetu, dopremiti je, ugraditi u slojevima, zbiti, ispitati i dokumentirati u skladu s 
projektom i ovim Zahtjevima Naručitelja. 

Glina mora biti prirodna, prikladna za brtveni sloj, bez korijenja, organskih tvari, krhotina, 
smrznutog materijala, onečišćenja i drugih neprihvatljivih sastojaka. 

Minimalni zahtjevi za glinu, ako se primjenjuje glineni brtveni sloj, jesu: 

Tablica 20. Pregled podataka - Donji zaštitni/brtveni sloj i zaštita tvrdog katrana 

Ispitivana karakteristika Zahtijevana vrijednost 

Maksimalna pojedinačna veličina zrna 50 mm 

Minimalni postotak prolaza kroz sito 4,75 mm 80 % 

Minimalni postotak prolaza kroz sito 0,075 mm 50 % 

Minimalna granica tečenja 35 

Minimalni indeks plastičnosti 10 

Maksimalna hidraulička propusnost u kompaktiranom 
stanju 

1 x 10⁻⁹ m/s 

Minimalni stupanj zbijenosti 95 % standardnog Proctorovog 
pokusa 

Vlažnost pri ugradnji od wopt - 1 do wopt + 3 

Glineni brtveni sloj ugrađuje se prema smjerovima, nagibima, visinama i geometriji iz Glavnog 
projekta II. etape ili odobrene izmjene projektne dokumentacije. Glina se ugrađuje u slojevima 
najveće debljine 20 cm, uz zbijanje odgovarajućom opremom koja ne smije oštetiti sloj tvrdog 
katrana. 

Prije početka ugradnje donjeg brtvenog/zaštitnog sloja Izvođač je dužan izraditi i dostaviti 
Inženjeru/Naručitelju metodologiju ugradnje koja mora obuhvatiti način pripreme podloge, 
zaštitu tvrdog katrana, način kretanja opreme, debljine slojeva, način zbijanja, vrstu opreme, 
kontrolu kvalitete, postupanje u slučaju oštećenja i način dokumentiranja izvedbe. 
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Izvođač ne smije započeti nasipavanje ili ugradnju sljedećeg sloja dok prethodni sloj nije 
ispitan, dokumentiran i prihvaćen od strane Inženjera/Naručitelja. 

Ako zbijenost, vodopropusnost, granulacija, plastičnost ili druga svojstva ne zadovoljavaju 
propisane zahtjeve, Izvođač je dužan provesti dodatno zbijanje, obradu, uklanjanje ili zamjenu 
materijala o vlastitom trošku. 

Kontrola kvalitete materijala za donji brtveni/zaštitni sloj provodi se na izvoru materijala i na 
mjestu ugradnje. 

Minimalna učestalost ispitivanja materijala na izvoru, ako se primjenjuje glina, jest: 

Tablica 21. Tehnički zahtjevi i ispitivanja - Donji zaštitni/brtveni sloj i zaštita tvrdog katrana 

Ispitivanje Minimalna učestalost 

Prirodna vlažnost na svakih 500 m³ 

Atterbergove granice plastičnosti na svakih 1.000 m³ 

Granulometrijski sastav na svakih 1.000 m³ 

Optimalna vlažnost i masa suhog tla po standardnom Proctoru na svakih 1.000 m³ 

Vodopropusnost na svakih 1.000 m³ 

Minimalna kontrola ugrađenog materijala obuhvaća: 

Tablica 22. Minimalna kontrola ugrađenog materijala  

Ispitivanje Minimalna učestalost 

Vlažnost i gustoća ugrađenog sloja najmanje 1 uzorak na 300 m³ ugrađenog materijala 

Atterbergove granice plastičnosti na svakih 1.000 m³ ugrađenog materijala 

Granulometrijski sastav na svakih 1.000 m³ ugrađenog materijala 

Standardni Proctor na svakih 1.000 m³ ugrađenog materijala 

Vodopropusnost ugrađenog 
materijala 

prema Programu kontrole i zahtjevu 
Inženjera/Naručitelja 

Po završetku izvedbe donjeg brtvenog/zaštitnog sloja Izvođač je dužan izraditi izvješće o 
kontroli izvedbe. Izvješće mora sadržavati najmanje opis radova, izvor materijala, način iskopa 
i dopreme, osnovna svojstva materijala, način pripreme podloge, način ugradnje i zbijanja, opis 
korištene opreme, rezultate laboratorijskih i terenskih ispitivanja, statističku obradu rezultata, 
fotodokumentaciju, geodetske snimke i zaključak o prihvatljivosti izvedenog sloja. 

5.2.2.4. ISPUNA JAME SOVJAK INERTNIM PRIRODNIM MATERIJALOM 

Ispuna jame Sovjak izvodi se inertnim materijalom prirodnog podrijetla, u skladu s postojećim 
Glavnim projektom II. etape, Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, očitovanjima 
nadležnih tijela, odobrenom dokumentacijom Izvođača i ovim Zahtjevima Naručitelja. 
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Inertni materijal za ispunu jame osigurava Naručitelj. Lokacija izvora, raspoložive količine, 
dinamika preuzimanja, način predaje materijala i ostali uvjeti raspolaganja bit će utvrđeni 
dokumentacijom o nabavi odnosno budućim ugovorom. 

Naručitelj će inertni materijal osigurati na jednoj ili više lokacija preuzimanja na području 
Republike Hrvatske, na maksimalnoj udaljenosti do 50 km od jame Sovjak. Izvođač je dužan 
u ponuđenu jediničnu cijenu uključiti preuzimanje, utovar ako je primjenjivo, transport od 
mjesta preuzimanja do gradilišta, manipulaciju i eventualno privremeno skladištenje materijala. 

Izvođač je dužan prije preuzimanja i ugradnje pregledati dokumentaciju izvora te provesti 
potrebna uzorkovanja, laboratorijska i terenska ispitivanja kojima dokazuje prirodno podrijetlo, 
inertnost, neonečišćenost, tehničku prikladnost, granulaciju, ugradivost, zbijenost i druga 
zahtijevana svojstva. Stavljanje materijala na raspolaganje od strane Naručitelja ne predstavlja 
automatsko prihvaćanje materijala za ugradnju niti oslobađa Izvođača odgovornosti za 
kontrolu kvalitete i pravilnu ugradnju. 

Prvi zaštitni sloj na dnu jame mora se izvesti od inertnog materijala prirodnog podrijetla frakcije 
0–8 mm u visini najmanje 0,5 m, odnosno do prekrivanja cijele površine dna jame. Ugradnja 
ovog sloja mora se izvesti s posebnom pažnjom radi zaštite sloja tvrdog katrana i sprječavanja 
oštećenja rubnih dijelova jame. 

Nakon izvedbe prvog zaštitnog sloja, ispuna jame nastavlja se inertnim materijalom prirodnog 
podrijetla u slojevima, uz zbijanje i kontrolu kvalitete u skladu s projektom i Programom 
kontrole. 

Materijal za ispunu mora zadovoljiti najmanje sljedeće zahtjeve: 

Tablica 23. Pregled podataka - Ispuna jame Sovjak inertnim prirodnim materijalom 

Element Zahtjev / način dokazivanja 

Vrsta materijala Prirodni inertni materijal, u skladu s Glavnim projektom II. etape ili 
odobrenim jednakovrijednim rješenjem 

Porijeklo materijala Izvor osigurava Naručitelj; Izvođač pregledava dokumentaciju izvora, 
uvjete preuzimanja, dostavnice i druge dokaze sljedivosti 

Inertnost Laboratorijska ispitivanja kojima se dokazuje inertnost materijala 

Neonečišćenost Ispitivanja kojima se dokazuje da materijal ne sadrži štetne tvari, 
otpad ili neprihvatljive organske primjese 

Granulacija Dokaz granulometrijskog sastava; za prvi sloj obvezna frakcija 0–8 
mm 

Ugradivost Dokaz mogućnosti razastiranja i ugradnje u slojevima 

Zbijanje Dokaz postizanja projektom tražene zbijenosti ili nosivosti 

Kontrola količina Zapisnici o preuzimanju, dostavnice, vagarski listovi, geodetske 
snimke, građevinska knjiga i ovjera Inženjera/Naručitelja 



 

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 

Zahtjevi Naručitelja za potrebe istraživanja tržišta – dovršetak sanacije jame Sovjak 

 
 

Stupanj klasifikacije: SLUŽBENO 
DOVRŠETAK PROJEKTA SANACIJE JAME „SOVJAK“ 
Zahtjevi Naručitelja za potrebe istraživanja tržišta 

St
ra

n
ic

a 
4

4
 

Zaštita tvrdog 
katrana 

Metodologija ugradnje mora dokazati da se ne oštećuje sloj tvrdog 
katrana 

Privremeno 
skladištenje 

Skladištenje samo na odobrenim površinama, uz sprječavanje 
onečišćenja i raznošenja materijala 

Ako Izvođač predlaže korištenje materijala ili slojeva koji odstupaju od postojećih projektnih 
zahtjeva, dužan je prije primjene izraditi projektantsku, geotehničku, okolišnu i dozvolnu 
provjeru te ishoditi sva potrebna odobrenja. Takvo rješenje smije se primijeniti samo ako se 
dokaže da ne smanjuje razinu zaštite okoliša, voda, krškog podzemlja, stabilnosti, trajnosti i 
funkcionalnosti zatvaranja jame. 

Ako je materijal neujednačenog sastava ili odstupa od uobičajenih projektnih zahtjeva, Izvođač 
je dužan izvesti pokusnu dionicu ili pokusno polje, u opsegu koji odobri Inženjer/Naručitelj, radi 
dokazivanja mogućnosti ugradnje, zbijanja, stabilnosti i postizanja traženih parametara. 

Stvarno ugrađene količine inertnog materijala moraju se evidentirati i geodetski dokazivati 
neovisno o modelu obračuna. 

U Varijanti A ispuna inertnim materijalom obračunava se prema stvarno ugrađenoj, geodetski 
dokazanoj i prihvaćenoj količini u m³, primjenom ugovorene jedinične cijene. Materijal koji je 
preuzet ili dopremljen, ali nije ugrađen, ne obračunava se kao ugrađeni materijal. 

U Varijanti B preuzimanje, transport, eventualno privremeno skladištenje, manipulacija, 
ugradnja, zbijanje, ispitivanja i dokazivanje količina uključeni su u paušalnu cijenu 
odgovarajuće tehnološke cjeline. Stvarno ugrađene količine evidentiraju se radi kontrole 
kvalitete, napredovanja i urednog izvršenja, ali ne predstavljaju zasebnu osnovu plaćanja, 
osim ako budućim ugovorom nije drukčije određeno. 

Izvođač je dužan voditi dnevne zapisnike o preuzimanju, dopremi, privremenom skladištenju, 
ugradnji, zbijanju i kontroli inertnog materijala. Zapisnici moraju biti usklađeni s dostavnicama, 
vagarskim listovima, građevinskom knjigom, geodetskim snimkama, laboratorijskim 
ispitivanjima i fotodokumentacijom. 

5.2.2.5. DRENAŽNI MATERIJAL ZAVRŠNOG POKROVNOG SLOJA 

Drenažni sloj završnog pokrovnog sloja izvodi se radi odvodnje infiltrirane vode iznad sustava 
ispune i brtvenih odnosno geosintetskih slojeva, u skladu s Glavnim projektom II. etape ili 
odobrenom izmjenom projektne dokumentacije. 

Drenažni sloj izvodi se od prirodnog šljunka, drobljenog kamenog materijala ili drugog 
odobrenog materijala, granulacije 8–32 mm, koji zadovoljava projektom propisane tehničke i 
okolišne zahtjeve. Ako se predlaže korištenje materijala dobivenog uklanjanjem betonske 
konstrukcije ili drugog recikliranog materijala, takav materijal mora biti obrađen, ispitan, čist, 
neonečišćen, prikladne granulacije i prethodno odobren od strane Inženjera/Naručitelja. 

Ako nije drukčije određeno projektom, drenažni sloj od šljunka mora zadovoljiti najmanje 
Drenažni materijal mora biti dopremljen iz odobrenog izvora i popraćen dokumentacijom o 
porijeklu, kvaliteti, granulaciji, vodopropusnosti i ekološkoj prihvatljivosti. 

Materijal koji je onečišćen, neodgovarajuće granulacije, neodgovarajuće vodopropusnosti ili 
drugih neprihvatljivih svojstava mora se ukloniti i zamijeniti o trošku Izvođača. 
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Drenažni materijal ugrađuje se nakon izvedbe ispune inertnim materijalom i nakon ugradnje 
odgovarajućih slojeva završnog pokrovnog sustava koji se nalaze ispod njega. Ugradnja se 
mora izvesti tako da se ne oštete prethodno položeni geosintetski, brtveni, zaštitni ili drugi 
slojevi. 

Oprema koja se koristi za postavljanje drenažnog materijala ne smije se kretati izravno po 
geosintetskim materijalima. Minimalna debljina zaštitnog sloja između opreme i geosintetika 
mora biti određena projektom, uputama proizvođača i odobrenom metodologijom ugradnje. 

 

5.2.2.6. GEOSINTETSKA GLINENA BARIJERA – GCL 

Geosintetska glinena barijera, ako je predviđena Glavnim projektom II. etape ili odobrenom 
izmjenom projektne dokumentacije, predstavlja tvornički proizvedenu hidrauličku barijeru koja 
se sastoji od bentonitne gline umetnute između geotekstila odnosno drugih nosivih slojeva, 
spojenih odgovarajućim postupkom radi osiguranja hidrauličke funkcije, mehaničke otpornosti 
i posmične stabilnosti. 

GCL mora ispuniti sve zahtjeve iz Glavnog projekta II. etape, ovih Zahtjeva Naručitelja, važećih 
normi, uputa proizvođača i Programa kontrole. Osnovne funkcije GCL-a su: 

Tablica 24. Pregled podataka - Geosintetska glinena barijera – GCL 

Funkcija Zahtjev 

Hidraulička barijera 
Sprječavanje procjeđivanja oborinske vode kroz završni pokrovni 
sustav 

Unutarnja posmična 
čvrstoća 

Stabilnost samog proizvoda pri očekivanim opterećenjima 

Kontaktna posmična 
čvrstoća 

Stabilnost kontakta s prirodnim i umjetnim materijalima iznad i 
ispod GCL-a 

Trajnost Zadržavanje funkcionalnih svojstava tijekom projektiranog vijeka 

Kompatibilnost 
Kompatibilnost s drenažnim slojem, geomembranom, 
geotekstilom, zaštitnim i završnim slojevima 

Izvođač je dužan prije nabave i ugradnje dostaviti Inženjeru/Naručitelju tehničku 
dokumentaciju predloženog GCL proizvoda, uključujući izjavu o svojstvima, CE oznaku ako je 
primjenjivo, certifikate, tvorničku kontrolu proizvodnje, upute za transport, skladištenje i 
ugradnju, reference proizvođača i postavljača te rezultate prethodnih ispitivanja. 

Minimalna svojstva GCL-a, ako projektom nije propisano drukčije, jesu: 

Tablica 25. Tehnički zahtjevi i ispitivanja - Geosintetska glinena barijera – GCL 

Svojstvo Jedinica Zahtijevana vrijednost / napomena 

Indeks bujanja bentonita ml/2g najmanje 24 

Vlažnost bentonita % najviše 12 



 

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 

Zahtjevi Naručitelja za potrebe istraživanja tržišta – dovršetak sanacije jame Sovjak 

 
 

Stupanj klasifikacije: SLUŽBENO 
DOVRŠETAK PROJEKTA SANACIJE JAME „SOVJAK“ 
Zahtjevi Naručitelja za potrebe istraživanja tržišta 

St
ra

n
ic

a 
4

6
 

Masa bentonita g/m² najmanje 4.500 

Gubitak tekućine ml najviše 18 

Masa gotovog proizvoda g/m² najmanje 4.800 

Vodopropusnost m/s najviše 3 x 10⁻¹¹ 

Indeks protoka vode m/s najviše 5 x 10⁻⁹ 

Čvrstoća na guljenje N/m najmanje 1.000 

Kontaktna i unutarnja posmična 
čvrstoća 

kN/m² i ° prema Glavnom projektu i rezultatima 
ispitivanja 

Vlačna čvrstoća i izduženje prema 
normi 

prema Glavnom projektu 

Prije prihvaćanja predloženog proizvoda Izvođač je dužan provesti ili dostaviti rezultate 
prethodnih ispitivanja unutarnje i kontaktne posmične čvrstoće na uzorcima materijala koji će 
se stvarno ugrađivati, uzimajući u obzir stvarnu konfiguraciju slojeva, stranu GCL-a koja se 
polaže prema pojedinom materijalu i očekivana normalna naprezanja. 

Pokusi smicanjem moraju obuhvatiti najmanje: 

Tablica 26. Pokusi smicanjem moraju obuhvatiti najmanje 

Ispitivanje Minimalni zahtjev 

Kontakt drenažni sloj / GCL Ispitati kontaktnu posmičnu čvrstoću, uzimajući u obzir 
stvarnu orijentaciju GCL-a 

Kontakt sloj pijeska / GCL Ispitati ako je primjenjivo prema konfiguraciji sustava 

Unutarnja posmična 
čvrstoća GCL-a 

Ispitati stabilnost proizvoda 

Normalna naprezanja 100 kPa, 200 kPa i 400 kPa, ako projektom nije drukčije 
određeno 

Stanje uzorka Potpuno saturirani uzorci ako je to zahtijevano normom i 
projektom 

GCL mora biti označen sukladno važećim normama za identifikaciju geosintetika na gradilištu. 
Svaka rola mora biti označena najmanje podacima o duljini, širini, težini, vrsti materijala, broju 
lota i pojedinačnom broju role. 

5.2.2.7. HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 

Ako se u okviru dovršetka projekta izvode, obnavljaju ili prilagođavaju prometno-manipulativne 
površine, parkirališta, pristupi, interne prometnice ili druge prometne površine, Izvođač je 
dužan izvesti horizontalnu i vertikalnu signalizaciju u skladu s odobrenim prometnim rješenjem, 
važećim propisima, Projektom organizacije gradilišta i uputama Inženjera/Naručitelja. 
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5.3. KRAJOBRAZNI RADOVI 

Krajobrazni radovi izvode se kao završna faza sanacije jame Sovjak, nakon dovršetka 
građevinskih radova, izvedbe ispune, završnog pokrova, odvodnje i drugih radova koji uvjetuju 
završno uređenje površine. 

Biljne vrste moraju biti autohtone ili druge projektom odobrene vrste, pri čemu korijenov sustav 
ne smije biti takav da bi mogao narušiti stabilnost završnog pokrova, brtvenih ili drenažnih 
slojeva. 

Izvođač je dužan održavati izvedene krajobrazne radove do preuzimanja, a tijekom 
jamstvenog razdoblja otkloniti nedostatke koji proizlaze iz nekvalitetne sadnje, nekvalitetnog 
materijala, neodgovarajuće pripreme tla, nedostatne njege ili drugih razloga za koje je 
odgovoran Izvođač. 
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6. OBVEZE IZVOĐAČA 

6.1. UGOVOR I OBVEZE BUDUĆEG IZVOĐAČA 

Predmet ovih Zahtjeva Naručitelja nije ugovaranje cjelokupnog projektiranja i izvođenja 
sanacije jame Sovjak od početka, već utvrđivanje tehničkih, organizacijskih, okolišnih, 
dozvolnih, dokumentacijskih i obračunskih pretpostavki za dovršetak projekta nakon raskida 
prethodnog ugovora. 

Za potrebe istraživanja tržišta gospodarski subjekti pozivaju se očitovati o mogućnosti 
dovršetka preostalih radova u okviru postojeće projektne i dozvolne dokumentacije, zatečenog 
stanja na lokaciji i preostalog opsega radova. 

Naručitelj namjerava u najvećoj mogućoj mjeri koristiti postojeću dokumentaciju, osobito 
lokacijsku dozvolu, rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, građevinsku dozvolu za 0. 
etapu, građevinsku dozvolu i uporabnu dozvolu za I. etapu, građevinsku dozvolu za II. etapu, 
Glavni projekt I. etape, Glavni projekt II. etape, potvrde javnopravnih tijela, vodopravnu 
dokumentaciju te dokumentaciju izvedenog i zatečenog stanja. 

Radovi 0. etape i I. etape izvedeni su i za njih su ishođene uporabne dozvole. U budućem 
ugovoru navedene se etape neće ugovarati kao neizvedene cjeline, nego će predstavljati 
postojeće i zatečeno stanje koje će budući Izvođač biti dužan pregledati, provjeriti, koristiti, 
osposobiti, održavati, prilagoditi ili nadograditi u mjeri potrebnoj za dovršetak II. etape. 

II. etapa, koja se odnosi na sanaciju onečišćene zone jame Sovjak, izvedena je djelomično i 
predstavlja glavni preostali predmet dovršetka projekta. 

Oprema prethodnog Izvođača koja je bila ili je trebala biti u funkciji izvođenja II. etape ne 
smatra se raspoloživom opremom za budućeg Izvođača, osim ako Naručitelj u budućoj 
dokumentaciji o nabavi ili ugovoru izričito ne odredi drukčije. Budući Izvođač morat će 
samostalno osigurati svu opremu, mehanizaciju, ambalažu, transportna sredstva, privremene 
instalacije, uređaje, sustav videonadzora, mjerne sustave, postrojenja i drugu tehnologiju 
potrebnu za dovršetak projekta. 

Gospodarski subjekti mogu u okviru istraživanja tržišta predložiti tehnologiju predviđenu 
postojećim Glavnim projektom II. etape ili drugo jednakovrijedno, poboljšano ili prilagođeno 
tehničko rješenje. Svako predloženo rješenje mora osigurati najmanje jednaku razinu zaštite 
okoliša, zaštite voda, zaštite od požara, zaštite na radu, sigurnosti stanovništva, kontrole 
emisija, sljedivosti toka otpada i dokazivosti konačnog zbrinjavanja. 

Ako predložena tehnologija odstupa od postojećeg Glavnog projekta II. etape, gospodarski 
subjekt treba u očitovanju jasno navesti opseg odstupanja, potrebne izmjene i dopune Glavnog 
projekta, potrebu ishođenja novih ili dopunjenih potvrda javnopravnih tijela te potrebu izmjene 
i/ili dopune građevinske dozvole. 

Kao referentna podloga za dio vađenja, pakiranja, transporta i zbrinjavanja otpada može se 
koristiti metodologija koju je prethodni Izvođač razradio tijekom provedbe projekta i koja je bila 
predmet pregleda i/ili očitovanja Inženjera/Naručitelja, ako je ista tehnički, okolišno, dozvolno 
i organizacijski primjenjiva za dovršetak projekta. Budući Izvođač, međutim, neće biti 
oslobođen obveze izrade vlastitog ažuriranog Method Statementa, prilagođenog zatečenom 
stanju, vlastitoj opremi, raspoloživim postrojenjima, preostalim količinama otpada i budućem 
ugovornom modelu. 
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U dijelu inertnog materijala polazi se od pretpostavke da će inertni materijal prirodnog podrijetla 
potreban za ispunu jame osigurati Naručitelj. Lokacija izvora, raspoložive količine, dinamika 
preuzimanja, uvjeti predaje materijala i ostali uvjeti raspolaganja bit će utvrđeni 
dokumentacijom o nabavi odnosno budućim ugovorom. 

Budući Izvođač bit će odgovoran za pregled dokumentacije izvora, uzorkovanje i dokazivanje 
prihvatljivosti materijala, organizaciju preuzimanja, utovar ako je primjenjivo, transport do 
gradilišta, privremeno skladištenje, manipulaciju, ugradnju, zbijanje, kontrolu kvalitete i 
geodetsko dokazivanje stvarno ugrađenih količina. 

U okviru istraživanja tržišta od gospodarskih subjekata traži se očitovanje najmanje o 
sljedećem: mogućnosti dovršetka projekta u okviru postojeće građevinske dozvole i Glavnog 
projekta II. etape, predloženoj tehnologiji vađenja, pripreme, transporta i zbrinjavanja otpada, 
mogućnosti primjene metodologije prethodnog Izvođača uz potrebne prilagodbe, potrebi 
izmjene i dopune Glavnog projekta II. etape, potvrda javnopravnih tijela ili građevinske 
dozvole, opremi i resursima koje bi gospodarski subjekt koristio za dovršetak projekta te 
okvirnim rokovima, cijenama, kapacitetima i ključnim rizicima dovršetka projekta. 

Konačne obveze budućeg Izvođača bit će definirane budućom dokumentacijom o nabavi i 
ugovorom. Ovaj dokument služi kao podloga za istraživanje tržišta i ne predstavlja konačno 
određenje svih budućih ugovornih prava i obveza. 

Troškovi izrade, ažuriranja i provedbe SVIH AKTIVNOSTI  smatraju se uključenima u Listu 
cijena. 

 

6.1.1. DOSTAVA I PREGLED/ODOBRENJE DOKUMENTACIJE IZVOĐAČA 

Izvođač je dužan prije početka izvođenja pojedine aktivnosti izraditi i dostaviti 
Inženjeru/Naručitelju na pregled i odobrenje svu dokumentaciju koja je potrebna za dovršetak 
projekta sanacije jame Sovjak, u opsegu koji proizlazi iz postojećeg projektno-dozvolnog 
okvira, zatečenog stanja, odabrane tehnologije Izvođača, važećih propisa, uvjeta javnopravnih 
tijela i ovih Zahtjeva Naručitelja. 

U budućem ugovoru ne polazi se od ponovne izrade cjelokupne projektne dokumentacije za 
0., I. i II. etapu od početka. Glavni projekti i akti za građenje za 0., I. i II. etapu već su izrađeni 
odnosno ishođeni, pri čemu su 0. etapa i I. etapa izvedene i uporabne, dok je II. etapa 
djelomično izvedena i predstavlja glavni predmet dovršetka. 

Izvođač je dužan koristiti postojeću projektnu i dozvolnu dokumentaciju kao polaznu osnovu 
te izraditi samo onu dodatnu, izmijenjenu, dopunjenu ili ažuriranu dokumentaciju koja je 
potrebna za dovršetak radova, primjenu njegove tehnologije, dokazivanje kvalitete, sigurnost, 
zaštitu okoliša, zakonito gospodarenje otpadom, obradu otpadnih voda, ugradnju inertnog 
materijala, završetak radova, tehnički pregled i ishođenje završnih akata. 

Dokumentacija Izvođača obuhvaća najmanje: 

Tablica 26. Dokumentacija Izvođača obuhvaća najmanje 

Vrsta dokumentacije Obveza Izvođača 
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Pregled i analiza 
postojeće 
dokumentacije 

Pregledati postojeće idejne projekte, lokacijsku dozvolu i izmjene, 
građevinske dozvole, uporabne dozvole, glavne projekte, potvrde 
javnopravnih tijela, okolišnu, vodopravnu, izvedbenu 
dokumentaciju 

Dokumentacija 
zatečenog stanja 

Izraditi zapisnik, fotodokumentaciju, geodetske snimke i tehničku 
provjeru izvedenih i zadržanih elemenata, u opsegu potrebnom 
za početak radova 

Method Statement / 
metodologija radova 

Izraditi metodologiju za vađenje, pripremu, pakiranje, 
manipulaciju, transport i zbrinjavanje otpada, obradu otpadnih 
voda, zaštitu tvrdog katrana, ugradnju inertnog materijala i 
zatvaranje jame 

Izvedbeni projekti Izraditi izvedbene projekte potrebne za izvođenje radova, 
ugradnju opreme, privremene instalacije, brtvene i zaštitne 
slojeve, ispunu jame, završni pokrov, odvodnju i ostale radove 

Izmjene i dopune 
Glavnog projekta II. 
etape 

Izraditi samo ako odabrana tehnologija, oprema, materijali ili 
način izvođenja odstupaju od postojećeg Glavnog projekta II. 
etape 

Elaborati i stručne 
podloge 

Izraditi sve elaborate i stručne podloge potrebne za tehnologiju 
Izvođača, zaštitu okoliša, zaštitu na radu, zaštitu od požara, 
gospodarenje otpadom, buku, monitoring, geotehniku, 
hidrogeologiju, inertni materijal i druge potrebe 

Dozvole i drugi akti za 
gospodarenje 
otpadom 

Pravodobno utvrditi sve primjenjive zahtjeve te osigurati 
ishođenje i valjanost svih dozvola, rješenja, upisa i drugih akata 
potrebnih za zakonito izvršenje ugovorenih aktivnosti 
gospodarenja otpadom. 

Planovi i programi Izraditi planove izvođenja, organizacije gradilišta, upravljanja 
okolišem, zaštite na radu i sigurnosti, kontrole kvalitete, 
monitoringa, postupanja u izvanrednim situacijama i sve druge 
planove potrebne za dovršetak 

Završna 
dokumentacija 

Izraditi projekt izvedenog stanja, geodetske elaborate, dokaznice 
kvalitete, dokumentaciju toka otpada, monitoring izvješća, 
zapisnike, izvještaje i dokumentaciju za tehnički pregled 

Prije pokretanja postupka ishođenja eventualnih novih ili dopunjenih posebnih uvjeta, potvrda 
javnopravnih tijela, izmjena i dopuna Glavnog projekta, izmjene građevinske dozvole ili drugog 
akta, Izvođač je dužan dokumentaciju dostaviti Inženjeru/Naručitelju na pregled i odobrenje. 

Dokumentacija se dostavlja u elektroničkom otvorenom obliku i u PDF obliku, a tiskani primjerci 
dostavljaju se u broju koji će biti definiran ugovorom, odnosno prema potrebi postupka koji se 
provodi. Ako nije drukčije određeno, dokumentacija se dostavlja najmanje u tri tiskana 
primjerka i jednom elektroničkom primjerku u otvorenom obliku. 

Inženjer/Naručitelj pregledava dostavljenu dokumentaciju u roku određenom ugovorom. Ako 
dokumentacija nije prihvatljiva, Inženjer/Naručitelj vraća dokumentaciju Izvođaču na doradu, 
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uz navođenje razloga neprihvaćanja i potrebnih usklađenja. Izvođač je dužan izvršiti dorade i 
ponovno dostaviti dokumentaciju na pregled, bez prava na produljenje roka ili dodatnu 
naknadu, osim ako ugovorom nije drukčije određeno. 

Odobrenje dokumentacije od strane Inženjera/Naručitelja ne oslobađa Izvođača odgovornosti 
za pravilnost, zakonitost, tehničku ispravnost, usklađenost, izvedivost i potpunost 
dokumentacije. 

6.1.2. PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠEM, ZAŠTITOM NA RADU I SIGURNOŠĆU 

Izvođač je dužan izraditi Plan upravljanja okolišem, zaštitom na radu i sigurnošću za fazu 
dovršetka projekta sanacije jame Sovjak. 

Plan mora biti usklađen s postojećom lokacijskom dozvolom i njezinim izmjenama, 
građevinskim dozvolama, uporabnim dozvolama, Glavnim projektom II. etape, rješenjem o 
prihvatljivosti zahvata za okoliš, uvjetima javnopravnih tijela, vodopravnom dokumentacijom, 
zatečenim stanjem na lokaciji, tehnologijom Izvođača i svim važećim propisima Republike 
Hrvatske. 

Plan upravljanja okolišem, zaštitom na radu i sigurnošću mora obuhvatiti sve faze dovršetka 
projekta, uključujući mobilizaciju, pregled zatečenog stanja, osposobljavanje postojećih 
elemenata, vađenje i zbrinjavanje otpada, postupanje s otpadnim vodama, ugradnju inertnog 
materijala, zatvaranje jame, završne radove, monitoring, uklanjanje privremenih elemenata i 
završno uređenje lokacije. 

6.1.3. SADRŽAJ I FORMAT PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Glavni projekti za 0., I. i II. etapu već su izrađeni, a za navedene etape ishođeni su odgovarajući 
akti za građenje, odnosno uporabne dozvole za 0. i I. etapu. Stoga se u budućem postupku ne 
polazi od obveze izrade Glavnog projekta za cjelokupni zahvat od početka, nego od korištenja 
postojeće projektne i dozvolne dokumentacije kao polazne osnove za dovršetak projekta. 

Izvođač je dužan pregledati postojeću projektnu dokumentaciju, dozvole, potvrde javnopravnih 
tijela, izvedeno stanje, zatečeno stanje nakon raskida prethodnog ugovora i dokumentaciju 
prethodnog Izvođača te utvrditi može li predloženu tehnologiju provesti u okviru postojećeg 
Glavnog projekta II. etape i građevinske dozvole za II. etapu. 

Ako se odabrano rješenje može provesti bez izmjene Glavnog projekta II. etape i građevinske 
dozvole, Izvođač izvodi radove u skladu s postojećom dokumentacijom, uz izradu potrebnih 
izvedbenih projekata, planova, elaborata, metodologija i završne dokumentacije. 

Ako odabrana tehnologija, oprema, organizacija radova, način obrade otpada, način obrade 
otpadnih voda, način zatvaranja jame, rješenje donjeg zaštitnog/brtvenog sloja, korištenje 
inertnog materijala ili drugo tehničko rješenje zahtijeva izmjenu ili dopunu projektne 
dokumentacije, Izvođač je dužan izraditi potrebnu izmjenu ili dopunu Glavnog projekta II. 
etape, pripadajuće elaborate i podloge te sudjelovati u ishođenju potrebnih potvrda, 
suglasnosti, odobrenja i/ili izmjene građevinske dozvole. 

Projektna dokumentacija koju izrađuje Izvođač mora biti izrađena u skladu sa Zakonom o 
gradnji, Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog 
uređenja i gradnje, posebnim propisima, pravilima struke, važećim normama, rješenjem o 
prihvatljivosti zahvata za okoliš, lokacijskom dozvolom, građevinskom dozvolom za II. etapu i 
uvjetima javnopravnih tijela. 
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Projektna dokumentacija mora biti izrađena od strane ovlaštenih osoba odgovarajuće struke. 
Ako dokumentaciju izrađuje strana osoba, Izvođač je dužan osigurati nostrifikaciju odnosno 
drugi propisani postupak priznavanja i usklađenja dokumentacije s propisima Republike 
Hrvatske, ako je to primjenjivo. 

Dokumentacija Izvođača mora obuhvatiti sve tehničke cjeline koje su potrebne za dovršetak 
projekta, uključujući, ali ne ograničavajući se na: 

Tablica 27. Pregled podataka - Sadržaj i format projektne dokumentacije 

Cjelina Minimalni sadržaj 

Tehnologija vađenja 
otpada 

Način vađenja, manipulacije, pakiranja, kondicioniranja, vaganja, 
privremenog skladištenja i predaje otpada 

Transport i 
zbrinjavanje otpada 

Način transporta, odabrana postrojenja, dokumentacija toka 
otpada, prekogranični promet ako je primjenjivo 

Otpadne vode Crpljenje, obrada, kontrola kvalitete, mjerenje, ispuštanje ili drugo 
zakonito postupanje 

Tvrdi katran Provjera i zaštita sloja tvrdog katrana kao barijere 

Donji zaštitni/brtveni 
sloj 

Tehničko rješenje, materijali, ugradnja, kontrola kvalitete i 
dokazivanje funkcije sloja 

Inertni materijal Izvor, porijeklo, inertnost, neonečišćenost, ugradivost, transport, 
zbijanje i dokazivanje količina 

Završni pokrov Brtveni, drenažni i rekultivirajući slojevi, krajobrazno uređenje i 
završno stanje 

Monitoring Praćenje zraka, voda, otpadnih voda, buke, meteoroloških 
parametara i drugih propisanih pokazatelja 

Organizacija gradilišta Prostor, promet, manipulacija, skladištenje, sigurnosne zone, 
priključci, privremeni objekti i oprema 

Završna 
dokumentacija 

Projekt izvedenog stanja, geodetski elaborati, dokaznice 
kvalitete, izvješća i dokumentacija za tehnički pregled 

Svi dokumenti Izvođača, uključujući izmjene i dopune projektne dokumentacije, izvedbene 
projekte, elaborate, planove, programe kontrole, Method Statement, planove zaštite okoliša, 
zaštite na radu, sigurnosti, gospodarenja otpadom i druge dokumente, moraju biti odobreni od 
strane Inženjera/Naručitelja prije primjene. 

Svi troškovi izrade, dostave, usklađenja, dopune i ponovne dostave dokumentacije Izvođača 
smatraju se uključenima u odgovarajuće stavke Liste cijena, osim ako dokumentacijom o 
nabavi nije izričito određeno drukčije. 

6.1.4. KONTROLA, REVIZIJA I POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA 
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Ako je za određenu projektnu dokumentaciju, izmjenu ili dopunu projektne dokumentacije, 
izvedbeni projekt, elaborat ili stručnu podlogu potrebno provesti kontrolu, reviziju, potvrđivanje 
ili pribavljanje očitovanja javnopravnog tijela, Izvođač je dužan osigurati izradu i dostavu 
dokumentacije u obliku i sadržaju potrebnom za provedbu takvog postupka. 

6.1.5. GRAĐEVINSKE DOZVOLE I EVENTUALNE IZMJENE DOZVOLNOG OKVIRA 

Građevinska dozvola za 0. etapu, građevinska dozvola za I. etapu i građevinska dozvola za II. 
etapu su ishođene. Za 0. etapu i I. etapu ishođene su uporabne dozvole. Navedeni akti 
predstavljaju postojeći projektno-dozvolni okvir za dovršetak projekta. 

U budućem postupku ne polazi se od obveze ishođenja građevinskih dozvola za cjelokupni 
projekt od početka, nego od obveze korištenja postojećih dozvola u najvećoj mogućoj mjeri. 

Izvođač je dužan izvesti preostale radove u okviru postojećeg Glavnog projekta II. etape i 
građevinske dozvole za II. etapu, osim ako odabrana tehnologija ili drugo tehničko rješenje 
zahtijeva izmjenu ili dopunu projektne odnosno dozvolne dokumentacije. 

Ako je zbog tehnologije Izvođača, promjene opreme, organizacije radova, obrade otpadnih 
voda, metodologije vađenja otpada, zbrinjavanja otpada, rješenja donjeg zaštitnog/brtvenog 
sloja, zahtjeva za inertni materijal ili drugog tehničkog rješenja potrebna izmjena ili dopuna 
Glavnog projekta II. etape, potvrda javnopravnih tijela ili građevinske dozvole, Izvođač je dužan 
izraditi potrebnu dokumentaciju i sudjelovati u ishođenju potrebnih akata. 

Izvođač je dužan u terminski plan uključiti vrijeme potrebno za izradu i pregled dokumentacije, 
pribavljanje potvrda javnopravnih tijela i ishođenje eventualnih izmjena dozvolnog okvira, ako 
su takve izmjene potrebne zbog odabranog rješenja Izvođača. 

Troškovi i odgovornost za izradu eventualnih izmjena i dopuna dokumentacije, ako proizlaze 
iz rješenja Izvođača, smatraju se obvezom Izvođača i moraju biti uključeni u Listu cijena, osim 
ako dokumentacijom o nabavi ili ugovorom nije izričito određeno drukčije. 

6.1.6. ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

Elaborat zaštite na radu mora obuhvatiti sve aktivnosti koje Izvođač izvodi, uključujući pregled 
i osposobljavanje zatečenih elemenata, vađenje otpada, rad u blizini jame, postupanje s 
opasnim otpadom, rad s otpadnim vodama, ugradnju inertnog materijala, radove na zatvaranju 
jame, monitoring, korištenje opreme, transport, privremeno skladištenje, radove na visini, 
radove s povećanim rizikom, zaštitu od kemijskih, fizikalnih i bioloških štetnosti te postupanje 
u izvanrednim situacijama. 

6.1.7. PLAN IZVOĐENJA RADOVA 

Izvođač je dužan izraditi Plan izvođenja radova u skladu s propisima o zaštiti na radu na 
privremenim gradilištima i svim drugim primjenjivim propisima. 

Plan izvođenja radova mora biti prilagođen dovršetku projekta, a ne ponovnom izvođenju 0. i 
I. etape od početka. Plan mora obuhvatiti stvarno zatečeno stanje, korištenje izvedenih 
elemenata 0. i I. etape, uklanjanje ili nekorištenje opreme prethodnog Izvođača, opremu novog 
Izvođača, preostale radove II. etape, zaštitu okoliša, zaštitu na radu, zaštitu od požara, promet, 
skladištenje, manipulaciju otpadom i sve druge aktivnosti potrebne za dovršetak projekta. 

Plan izvođenja radova mora osobito sadržavati: 
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Tablica 28. Plan izvođenja radova mora osobito sadržavati 

Cjelina Sadržaj 

Organizacija i 
redoslijed radova 

Redoslijed aktivnosti, međusobne ovisnosti i uvjeti za početak 
pojedinih faza 

Zatečeno stanje Način korištenja ili prilagodbe izvedenih elemenata 0. i I. etape 

Preostali radovi II. 
etape 

Način izvođenja preostalih radova sanacije onečišćene zone jame 

Sigurnost i zaštita 
na radu 

Mjere za siguran rad, zaštitnu opremu, rad s opasnim tvarima i 
postupanje u izvanrednim situacijama 

Zaštita okoliša Mjere zaštite zraka, voda, tla, buke, svjetlosnog onečišćenja i 
stanovništva 

Monitoring Način uspostave, održavanja i korištenja sustava praćenja stanja 
okoliša 

Gospodarenje 
otpadom 

Postupanje s otpadom, dokumentacija toka otpada, privremeno 
skladištenje i transport 

Inertni materijal Pregled dokumentacije izvora, kontrola prihvatljivosti, preuzimanje, 
utovar ako je primjenjivo, transport, privremeno skladištenje, 
ugradnja, zbijanje i geodetsko dokazivanje količina. 

Promet i logistika Pristupne trase, prometne površine, transport otpada i materijala 

Kontrola kvalitete Ispitivanja, kontrolne točke, dokumentacija i uvjeti prihvaćanja 

Plan izvođenja radova dostavlja se Inženjeru/Naručitelju na pregled i odobrenje prije početka 
radova te se ažurira kod svake promjene koja može utjecati na sigurnost, okoliš, dinamiku, 
tehnologiju ili kvalitetu radova. 

6.1.8. PROCJENA RIZIKA 

Izvođač je dužan izraditi Procjenu rizika u skladu s važećim propisima iz područja zaštite na 
radu i pravilima struke. Pri procjeni rizika moraju se uzeti u obzir svi primjenjivi propisi i 
smjernice koji uređuju osobnu zaštitnu opremu, radnu opremu, ručno prenošenje tereta te 
izloženost kemijskim, fizikalnim i biološkim štetnostima.  

Izvođač je dužan izraditi Procjenu rizika za sve aktivnosti koje će provoditi u okviru dovršetka 
projekta sanacije jame Sovjak. 

Procjena rizika mora obuhvatiti zatečeno stanje lokacije, opasni otpad, otpadne vode, sloj 
tvrdog katrana, radove na vađenju i manipulaciji otpadom, privremeno skladištenje, transport, 
rad s opremom, ugradnju inertnog materijala, zatvaranje jame, korištenje zadržanih 
elemenata, rad u blizini postojećih građevina i instalacija, rizike za radnike, stanovništvo, 
okoliš, vode, zrak i imovinu. 
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Procjena rizika mora se izraditi prije početka radova te se mora ažurirati u slučaju promjene 
tehnologije, opreme, organizacije radova, radnih postupaka, zatečenog stanja ili drugih 
okolnosti koje mogu utjecati na razinu rizika. 

6.1.9. IZVEDBENI PROJEKT 

Izvođač je dužan izraditi izvedbene projekte u opsegu koji je potreban za građenje, ugradnju 
opreme, izvođenje preostalih radova II. etape i dovršetak projekta. 

Izvedbeni projekt mora biti usklađen s postojećim Glavnim projektom II. etape, građevinskom 
dozvolom za II. etapu, rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, uvjetima javnopravnih tijela, 
zatečenim stanjem i tehnologijom Izvođača. 

Izvedbeni projekti moraju obuhvatiti, prema potrebi, detalje izvođenja za vađenje i manipulaciju 
otpadom, privremene konstrukcije, opremu, postrojenja, sustave obrade otpadnih voda, 
sustave obrade plinova, brtvene i zaštitne slojeve, inertni materijal, ispunu jame, završni 
pokrov, odvodnju, monitoring, krajobrazno uređenje i sve druge radove. 

Ako izvedbeni projekt razrađuje rješenje koje odstupa od postojećeg Glavnog projekta II. 
etape, Izvođač je dužan prije primjene takvog rješenja osigurati potrebnu izmjenu ili dopunu 
Glavnog projekta, potvrde javnopravnih tijela i/ili izmjenu građevinske dozvole, ako je to 
primjenjivo. 

6.1.10. ELABORAT ISKOLČENJA GRAĐEVINE 

Izvođač je dužan prije početka radova izraditi ili ažurirati Elaborat iskolčenja građevine, ako je 
isti potreban za preostale radove koji se izvode. 

Ako su pojedini elementi već iskolčeni ili izvedeni u prethodnoj fazi, Izvođač je dužan provjeriti 
njihovu točnost i usklađenost sa stvarnim stanjem i projektom. 

Troškovi izrade, provjere, obnove i provedbe iskolčenja uključeni su u Listu cijena. 

6.1.11. PROJEKT ORGANIZACIJE GRADILIŠTA 

Izvođač je dužan izraditi Projekt organizacije gradilišta za dovršetak projekta sanacije jame 
Sovjak. 

6.1.12. PROJEKT IZVEDENOG STANJA 

Izvođač je dužan izraditi projekt izvedenog stanja za sve radove koje je izveo u okviru 
dovršetka projekta, kao i za sve izmjene i dopune u odnosu na postojeću projektnu 
dokumentaciju. 

Projekt izvedenog stanja mora prikazati stvarno izvedene radove, ugrađene materijale, 
izvedene slojeve, ugrađeni inertni materijal, izvedene brtvene i zaštitne slojeve, završni pokrov, 
obodni kanal, monitoring zdenac, krajobrazno uređenje, uklonjene privremene elemente, 
zadržane elemente i sve druge dijelove relevantne za tehnički pregled i završetak projekta. 

Projekt izvedenog stanja mora biti izrađen na temelju izvedbenih projekata, geodetskih snimki, 
građevinskog dnevnika, građevinske knjige, dokaznica kvalitete, zapisnika, izvješća, 
dokumentacije toka otpada, dokumentacije o inertnom materijalu i druge dokazne 
dokumentacije. 
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Dokumenti izvedenog stanja moraju biti dostavljeni Inženjeru/Naručitelju najkasnije u roku koji 
je ugovorom određen prije pokretanja tehničkog pregleda, odnosno prije podnošenja zahtjeva 
za uporabnu dozvolu ili drugi završni akt. 

6.1.13. ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM 

Izvođač je dužan osigurati izradu elaborata gospodarenja otpadom i druge stručne 
dokumentacije u opsegu potrebnom za zakonito obavljanje svih ugovorenih aktivnosti 
gospodarenja otpadom. 

Elaborat mora obuhvatiti sve vrste otpada koje nastaju ili se preuzimaju tijekom dovršetka 
projekta, uključujući plutajuće ugljikovodike, otpad zatečen u ambalaži ili spremnicima, 
otpadne vode ako se s njima postupa kao s otpadom, meki katran, donji talog, muljeve i taloge 
iz obrade voda, ambalažu, građevni otpad te sav drugi otpad nastao tijekom radova. 

Za plutajuće ugljikovodike te meki katran i talog elaborat mora biti usklađen s polaznim 
rješenjem konačne termičke obrade spaljivanjem ili suspaljivanjem, postupkom R1 ili D10 
ovisno o dozvoli i klasifikaciji odredišnog postrojenja. Za druge vrste otpada elaborat mora 
utvrditi odgovarajući postupak oporabe ili zbrinjavanja prema njihovoj identifikaciji, 
karakterizaciji i važećim propisima. 

Elaborat i dozvola prethodnog Izvođača mogu se staviti na raspolaganje isključivo kao 
informativna podloga o ranije odobrenim postupcima, tehnološkim procesima i uvjetima na 
lokaciji. Ne mogu se smatrati dokumentacijom budućeg Izvođača niti se na temelju njih mogu 
obavljati aktivnosti gospodarenja otpadom u okviru budućeg ugovora. 

Izvođač je dužan pravodobno izraditi elaborat i svu drugu potrebnu dokumentaciju te osigurati 
ishođenje odgovarajućih dozvola, upisa, rješenja i drugih akata potrebnih za zakonito 
obavljanje ugovorenih aktivnosti gospodarenja otpadom. 

Troškovi izrade elaborata, njegovih izmjena i dopuna, upravnih pristojbi, ispitivanja, stručnih 
podloga i svih drugih radnji potrebnih za ishođenje odgovarajućih akata uključeni su u Listu 
cijena, osim ako dokumentacijom o nabavi nije izričito određeno drukčije. 

6.1.14. DOZVOLE I DRUGI AKTI ZA GOSPODARENJE OTPADOM 

Izvođač je dužan osigurati sve dozvole, rješenja, upise u propisane registre i evidencije, 
ovlaštenja i druge akte potrebne za zakonito obavljanje svih ugovorenih aktivnosti 
gospodarenja otpadom. 

Potrebni akti moraju obuhvaćati odgovarajuću lokaciju, vrste i količine otpada, postupke 
gospodarenja otpadom, tehnološke procese i druge uvjete relevantne za izvršenje ugovora. 

Dozvola za gospodarenje otpadom izdana prethodnom Izvođaču vezana je uz osobu kojoj je 
izdana, lokaciju, vrste i količine otpada, postupke i tehnološke procese te se ne može koristiti, 
prenijeti niti izmijeniti ili dopuniti u korist budućeg Izvođača. Navedena dozvola može se koristiti 
isključivo kao informativna podloga o ranije odobrenim postupcima i uvjetima na lokaciji. 

Izvođač je dužan prije početka svake aktivnosti za koju je prema važećim propisima potrebna 
dozvola za gospodarenje otpadom osigurati odgovarajuću važeću dozvolu. Za aktivnosti za 
koje se ne izdaje dozvola Izvođač je dužan osigurati potrebne upise u registre i evidencije te 
ispuniti sve druge propisane uvjete. 
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Izvođač je dužan pravodobno provjeriti koje je dozvole i druge akte potrebno ishoditi, pripremiti 
svu potrebnu dokumentaciju, podnijeti odgovarajuće zahtjeve i provesti sve postupke potrebne 
za njihovo ishođenje. 

Za plutajuće ugljikovodike te meki katran i talog Izvođač je dužan osigurati da odabrano 
odredišno postrojenje raspolaže važećom dozvolom za prihvat odgovarajućih vrsta i ključnih 
brojeva otpada te za provedbu konačne termičke obrade postupkom R1 ili D10. 

Izvođač je dužan prije početka otpreme dostaviti Naručitelju i Inženjeru dokaz o dozvoli 
postrojenja, uvjetima prihvata, raspoloživom kapacitetu, dopuštenim vrstama i količinama 
otpada, razdoblju važenja dozvole te klasifikaciji konačnog postupka. 

Ako se u okviru istraživanja tržišta predlaže drugi postupak oporabe ili zbrinjavanja, 
gospodarski subjekt mora zasebno navesti dozvole i druge akte potrebne za njegovu 
provedbu. Takvo rješenje ne smatra se prihvaćenim samom dostavom očitovanja. 

Sve troškove izrade dokumentacije, stručnih podloga, ispitivanja, upravnih pristojbi, 
financijskih instrumenata i drugih radnji povezanih s ishođenjem i održavanjem valjanosti 
potrebnih dozvola i drugih akata Izvođač je dužan uključiti u ponudu. 

6.1.15. ODOBRENJE ZA PREKOGRANIČNI PROMET OTPADA KOJI PODLIJEŽE NOTIFIKACIJSKOM 

POSTUPKU 

Plutajući ugljikovodici, meki katran, talog ili druge vrste otpada otpremaju se izvan Republike 
Hrvatske radi konačne termičke obrade ili drugog odobrenog postupka, Izvođač je dužan 
osigurati zakonitu provedbu prekogranične pošiljke otpada. 

Izvođač je dužan osigurati provedbu postupka prethodne pisane obavijesti i odobrenja u skladu 
s Uredbom (EU) 2024/1157, važećim propisima Republike Hrvatske te propisima država 
provoza i odredišta. Uredba (EU) 2024/1157 primjenjuje se od 21. svibnja 2026.  

Postupak obuhvaća najmanje karakterizaciju i razvrstavanje otpada, obavijest i dokument o 
kretanju otpada, podatke o količinama, prijevoznicima, ruti, državama provoza i odredišta, 
ugovor s primateljem odnosno postrojenjem, dokaz o odgovarajućim dozvolama postrojenja, 
financijsko jamstvo ili odgovarajuće osiguranje, komunikaciju s nadležnim tijelima te 
pribavljanje svih potrebnih odobrenja. 

Prekogranična pošiljka otpada ne smije započeti prije pribavljanja svih potrebnih odobrenja i 
ispunjenja propisanih uvjeta. Izvođač je dužan osigurati uredno vođenje i dostavu cjelokupne 
dokumentacije za svaku pošiljku, uključujući dokument o kretanju otpada, vagarske listove, 
prijevozne isprave, potvrdu o primitku te potvrdu o dovršetku konačne oporabe ili zbrinjavanja. 

Potvrda o dovršetku konačnog postupka mora sadržavati ili omogućiti jednoznačno utvrđivanje 
vrste i količine otpada, datuma dovršetka postupka, odredišnog postrojenja te primijenjenog 
postupka R1 ili D10 za plutajuće ugljikovodike i meki katran odnosno drugog odobrenog 
postupka za ostale vrste otpada. 

Troškovi postupka prethodne pisane obavijesti i odobrenja, financijskih jamstava, osiguranja, 
prijevoza i pripadajuće dokumentacije smatraju se uključenima u Listu cijena, osim ako 
dokumentacijom o nabavi nije izričito određeno drukčije. 

Izvođač je dužan prije početka vađenja i otpreme predmetne vrste otpada dostaviti Inženjeru i 
Naručitelju ugovor s odredišnim postrojenjem za konačnu termičku obradu, odnosno ugovore 
s više postrojenja ako se predviđa korištenje više odredišta. 
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Dostavljeni ugovor mora dokazivati najmanje: 

− identitet i lokaciju odredišnog postrojenja; 

− vrste i ključne brojeve otpada koje postrojenje prihvaća; 

− predviđeni postupak konačne obrade; 

− raspoloživi kapacitet za prihvat ugovorenih količina u skladu s terminskim planom; 

− razdoblje važenja ugovora; 

− tehničke i kvalitativne uvjete prihvata otpada; 

− obvezu postrojenja da izdaje potvrde o primitku i dovršetku konačne termičke obrade za 
svaku pošiljku. 

Izvođač je uz ugovor dužan dostaviti važeću dozvolu odredišnog postrojenja i drugu 
dokumentaciju kojom se dokazuje da postrojenje smije i može prihvatiti predmetni otpad. 

Inženjer i Naručitelj pregledavaju dostavljenu dokumentaciju radi provjere usklađenosti 
odredišnog postrojenja, postupka obrade, raspoloživog kapaciteta i uvjeta prihvata s 
Ugovorom, projektnom i dozvolnom dokumentacijom te važećim propisima. Otprema otpada 
ne smije započeti prije pisane potvrde Inženjera/Naručitelja da je dostavljena dokumentacija 
potpuna i prihvatljiva. 

Pregled i pisana potvrda Inženjera/Naručitelja ne predstavljaju preuzimanje ugovornih, 
financijskih ili zakonskih obveza Izvođača niti oslobađaju Izvođača odgovornosti za odabir 
postrojenja, raspoloživost kapaciteta, zakonitost prijevoza i konačno postupanje s otpadom. 

Prihvaćanje izvedenih radova i odobrenje plaćanja, prema modelu utvrđenom odgovarajućom 
varijantom Liste cijena, uvjetovano je dostavom potpune dokumentacije kojom se dokazuju 
količina, porijeklo, tijek kretanja, primitak i konačno zbrinjavanje otpada. 

6.1.16. TEHNIČKI PREGLED I UPORABNA DOZVOLA 

Izvođač je odgovoran za pripremu sve dokumentacije i sudjelovanje u svim aktivnostima 
potrebnima za tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole, izmjene uporabne dozvole ili 
drugog završnog akta koji je potreban za završetak projekta, ovisno o konačnom dozvolnom 
okviru i stvarno izvedenim radovima. 

Budući da su za 0. etapu i I. etapu već ishođene uporabne dozvole, obveze Izvođača u ovom 
dijelu odnose se na dovršetak II. etape i na sve izmjene, dopune, prilagodbe ili dodatne radove 
koji budu izvedeni u okviru budućeg ugovora. 

Troškovi pripreme tehničkog pregleda, sudjelovanja u postupku, izrade dokumentacije, 
dopuna dokumentacije, otklanjanja nedostataka i ishođenja uporabne dozvole ili drugog 
završnog akta uključeni su u Listu cijena, osim ako dokumentacijom o nabavi nije drukčije 
određeno. 

6.2. UREĐENJE GRADILIŠTA 

Uređenje gradilišta za potrebe budućeg ugovora odnosi se na pripremu, osposobljavanje, 
održavanje i organizaciju lokacije jame Sovjak radi dovršetka II. etape – sanacije onečišćene 
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zone jame Sovjak. 0. etapa i I. etapa ne izvode se ponovno od početka, nego predstavljaju 
izvedeno i zatečeno stanje.  

Izvođač je dužan prije početka radova pregledati i provjeriti zatečeno stanje gradilišta, 
izvedene prometno-manipulativne površine, radni plato, sustave odvodnje, priključke, ogradu, 
pristupe i druge raspoložive građevinske i infrastrukturne elemente. 

Mjerne stanice, obavijesni paneli i sustav videonadzora prethodnog Izvođača nisu raspoloživi. 
Izvođač je dužan osigurati nove funkcionalne sustave monitoringa, obavještavanja i 
videonadzora prije početka radova za koje su navedeni sustavi potrebni. 

Izvođač je dužan sve troškove uređenja gradilišta, mobilizacije, osposobljavanja zatečenih 
elemenata, privremenih instalacija, zaštite gradilišta, čišćenja, održavanja, monitoringa, ureda, 
laboratorija, vidljivosti i dokumentacije uključiti u odgovarajuće stavke Liste cijena, osim ako 
dokumentacijom o nabavi nije izričito određeno drukčije. 

6.2.1. USPOSTAVA SUSTAVA PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA TIJEKOM SANACIJE 

Izvođač je dužan prije nastavka radova II. etape uspostaviti potpuno funkcionalan sustav 
praćenja stanja okoliša u skladu s Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, Glavnim 
projektom II. etape, važećim projektnim i dozvolnim okvirom, uvjetima javnopravnih tijela, 
odobrenom metodologijom izvođenja radova i važećim propisima Republike Hrvatske. 

 

Sustav praćenja stanja okoliša obuhvaća najmanje praćenje kvalitete zraka, meteoroloških 
parametara, voda, otpadnih voda, buke i drugih parametara propisanih važećom 
dokumentacijom i odobrenim planovima Izvođača. 

Minimalni zahtjevi za sustav monitoringa i obavještavanja sadrži Mjerne stanice za praćenje 
kvalitete zraka i meteoroloških parametara, Obavijesni paneli uz mjerne stanice, Obavijesni 
paneli uz glavnu cestu, Sustav prijenosa, obrade i pohrane podataka, Sustav videonadzora, 
kao i dodatnu mjernu opremu koja je potrebna za njegovu tehnologiju, važeće okolišne uvjete 
i sigurno izvođenje radova 

Izvođač je dužan osigurati kontinuirano praćenje parametara kvalitete zraka u skladu s 
važećim okolišnim uvjetima. Minimalni opseg praćenja obuhvaća parametre koji proizlaze iz 
Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš i postojećeg projektnog i dozvolnog okvira, 
uključujući osobito H₂S, NH₃, CO, CH₄, SOx, NOx, O₃, HOS/VOC, merkaptane, benzen i PM₁₀, 
u opsegu primjenjivom za pojedinu mjernu lokaciju. 

Izvođač je dužan osigurati praćenje meteoroloških parametara potrebnih za provedbu mjera 
zaštite okoliša i sigurnosti, uključujući najmanje količinu oborina, temperaturu zraka, brzinu i 
smjer vjetra, tlak i vlagu zraka te druge parametre propisane odobrenom dokumentacijom ili 
potrebne zbog tehnologije Izvođača. 

Podaci o praćenju moraju biti dostupni u realnom vremenu Naručitelju, Inženjeru i nadležnim 
tijelima. Obavijesni paneli moraju omogućavati jasan prikaz propisanih parametara, mjernih 
jedinica, numeričkih vrijednosti i vizualnog indikatora stanja u odnosu na odgovarajuće 
dopuštene, granične ili upozoravajuće vrijednosti. 

Ako je za postavljanje obavijesnih panela na javnim cestama potrebno izraditi prometni 
elaborat ili pribaviti suglasnosti Županijske uprave za ceste, Hrvatskih cesta, jedinice lokalne 
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samouprave ili drugog nadležnog tijela, Izvođač je dužan izraditi potrebnu dokumentaciju i 
osigurati ishođenje potrebnih suglasnosti prije postavljanja opreme. 

U slučaju kvara, prekida mjerenja ili nemogućnosti pouzdanog praćenja ključnih parametara 
Izvođač je dužan postupiti prema odobrenim planovima i protokolima. Ako je kontinuirano 
praćenje određenog parametra uvjet za izvođenje radova, predmetni radovi moraju se 
obustaviti do ponovne uspostave funkcionalnog mjerenja. 

Izvođač je dužan osigurati provedbu mjerenja putem odgovarajućih ovlaštenih osoba i 
laboratorija. Sva oprema mora biti ispravna, umjerena, održavana i dokumentirana, a Izvođač 
je dužan voditi evidenciju o održavanju, umjeravanju, kvarovima, intervencijama, prekidima 
rada i rezultatima mjerenja. 

Svi troškovi nabave, postavljanja, puštanja u rad, servisiranja, umjeravanja, održavanja, 
zamjene i dopune sustava monitoringa i obavještavanja, kao i troškovi mjerenja, obrade i 
prikaza podataka, izvješćivanja, prometnih elaborata i potrebnih suglasnosti, uključeni su u 
Listu cijena, osim ako dokumentacijom o nabavi nije izričito određeno drukčije. 

6.2.2. PRIPREMNI RADOVI ZA PRAĆENJE STANJA OKOLNIH OBJEKATA TIJEKOM SANACIJE 

Izvođač je dužan prije nastavka radova II. etape izraditi ili ažurirati fotodokumentaciju i, ako je 
potrebno, Elaborat osiguranja dokaza za susjedne objekte, prometnice, ogradne zidove, 
suhozide, opločenja, pomoćne objekte i druge elemente na koje bi radovi mogli imati utjecaj. 

Ako je takva dokumentacija već izrađena u prethodnoj fazi projekta, Izvođač je dužan 
pregledati postojeću dokumentaciju, provjeriti njezinu primjenjivost u odnosu na aktualno 
stanje i, po potrebi, izraditi dopunu ili ažuriranje prije nastavka radova. 

Fotodokumentacija i/ili Elaborat osiguranja dokaza moraju obuhvatiti objekte i površine u zoni 
mogućeg utjecaja radova, osobito one koji se nalaze u blizini gradilišta, pristupnih prometnica, 
transportnih trasa i zona u kojima mogu nastati vibracije, buka, prašina, prometno opterećenje 
ili drugi utjecaji. 

Elaborat osiguranja dokaza, ako je potreban, izrađuje stalni sudski vještak građevinske struke 
ili druga odgovarajuće ovlaštena osoba, a mora obuhvatiti najmanje: 

Fotografije moraju biti izrađene u digitalnom obliku, visoke rezolucije, jasno označene, datirane 
i organizirane tako da omogućuju kasniju usporedbu početnog i završnog stanja. 

Izvođač je dužan čuvati izrađenu dokumentaciju, dostaviti je Inženjeru/Naručitelju na pregled i 
koristiti je kao dokaznu podlogu u slučaju prigovora, oštećenja ili zahtjeva trećih osoba. 

Troškovi izrade, ažuriranja, dopune i dostave fotodokumentacije i Elaborata osiguranja dokaza 
uključeni su u Listu cijena. 

6.2.3. GRADILIŠNI/GLAVNI URED ZA NARUČITELJA I INŽENJERA 

Izvođač je dužan osigurati odgovarajuće uredske prostore na lokaciji ili u neposrednoj blizini 
lokacije jame Sovjak za potrebe Inženjera, nadzornog tima, Naručitelja i drugih osoba koje 
sudjeluju u provedbi projekta, u opsegu koji će biti definiran budućom dokumentacijom o 
nabavi i ugovorom. 

6.2.4. TERENSKI LABORATORIJ I ISPITIVANJA 
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Izvođač je dužan osigurati provedbu svih ispitivanja, uzorkovanja, mjerenja i kontrola kvalitete 
koja su potrebna za dovršetak projekta, dokazivanje kvalitete radova, prihvatljivost otpada, 
obradu otpadnih voda, prihvatljivost inertnog materijala, kontrolu brtvenih i zaštitnih slojeva, 
kontrolu zbijenosti, monitoring i ispunjenje uvjeta Naručitelja, Inženjera i nadležnih tijela. 

Izvođač može osigurati terenski laboratorij ako je to potrebno ili prikladno za njegovu 
tehnologiju, dinamiku i organizaciju radova. Ako se terenski laboratorij ne osigurava na lokaciji, 
sva uzorkovanja, mjerenja i ispitivanja moraju se provoditi od strane ovlaštenih osoba i 
ovlaštenih laboratorija u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske. 

Laboratoriji koji provode ispitivanja moraju imati odgovarajuća ovlaštenja, akreditacije i stručne 
kapacitete za vrstu ispitivanja koja se provodi. Izvođač je dužan dostaviti Inženjeru/Naručitelju 
podatke o laboratorijima, opsegu ispitivanja, metodama, normama i dokazima o 
ovlaštenju/akreditaciji prije početka ispitivanja. 

Ispitivanja obuhvaćaju, prema potrebi, osobito: 

Tablica 29. Ispitivanja obuhvaćaju, prema potrebi, osobito 

Vrsta ispitivanja Namjena 

Ispitivanja otpada Karakterizacija otpada, uvjeti prihvata, transporta i 
zbrinjavanja 

Ispitivanja otpadnih voda Kontrola kvalitete prije obrade, tijekom obrade i prije 
ispuštanja ili zbrinjavanja 

Ispitivanja inertnog 
materijala 

Dokaz prirodnog podrijetla, inertnosti, neonečišćenosti, 
granulacije, ugradivosti i zbijanja 

Ispitivanja brtvenih/zaštitnih 
slojeva 

Dokaz vodopropusnosti, zbijenosti, debljine i funkcionalnosti 
sloja 

Geotehnička ispitivanja Kontrola stabilnosti, slijeganja, zbijenosti i nosivosti 

Monitoring okoliša Zrak, voda, buka, meteorološki parametri i drugi pokazatelji 

Ispitivanja opreme i 
instalacija 

Funkcionalnost, sigurnost, zaštita, umjerenje i uporabljivost 

Troškovi terenskog laboratorija, ovlaštenih laboratorija, uzorkovanja, mjerenja, analiza, 
izvješća, ponovljenih ispitivanja, dostave rezultata i dokazivanja kvalitete uključeni su u Listu 
cijena. 

6.2.5. VIDLJIVOST PROJEKTA 

Izvođač je dužan osigurati provedbu mjera informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta u 
skladu s pravilima financiranja projekta, uputama Naručitelja i važećim pravilima vidljivosti za 
EU sufinancirane projekte, ako je primjenjivo za budući ugovor. 

Troškovi vidljivosti, uključujući provjeru postojećeg stanja, izradu, postavljanje, održavanje, 
zamjenu, uklanjanje i trajne oznake, uključeni su u Listu cijena. 

6.3. UVOĐENJE U POSAO I POČETAK RADOVA 
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6.3.1. UVOĐENJE U POSAO 

Uvođenje Izvođača u posao provodi se nakon sklapanja ugovora, u skladu s uvjetima Ugovora 
i u terminu koji odredi Naručitelj/Inženjer. 

Uvođenje u posao ne odnosi se na preuzimanje neizvedenog gradilišta od početka, već na 
preuzimanje lokacije u zatečenom stanju nakon raskida prethodnog ugovora, uz izvedenu 0. 
etapu, izvedenu I. etapu, djelomično izvedenu II. etapu, postojeću projektnu i dozvolnu 
dokumentaciju, zadržane građevinske i infrastrukturne elemente, opremu koja ostaje na 
lokaciji te opremu i elemente koji se uklanjaju ili nisu raspoloživi budućem Izvođaču. 

Radovi na dovršetku II. etape mogu započeti nakon što budu ispunjeni uvjeti iz Ugovora, ovih 
Zahtjeva Naručitelja, važeće projektno-dozvolne dokumentacije, rješenja o prihvatljivosti 
zahvata za okoliš, odobrenih planova Izvođača i važećih propisa. 

Budući da je građevinska dozvola za II. etapu ishođena, početak radova ne uvjetuje se 
ishođenjem nove građevinske dozvole za cjelokupni zahvat, osim ako odabrana tehnologija 
Izvođača, izmjena opreme, organizacije radova, postupanja s otpadom, obrade otpadnih voda, 
zaštitnog/brtvenog sloja, inertnog materijala ili drugo tehničko rješenje zahtijeva izmjenu ili 
dopunu projektne i/ili dozvolne dokumentacije. 

6.4. KONTROLA KVALITETE 

Izvođač je dužan uspostaviti, provoditi, dokumentirati i održavati sustav osiguranja i kontrole 
kvalitete za sve aktivnosti koje se provode u okviru dovršetka projekta sanacije jame Sovjak. 

Izvođač je dužan tijekom cijelog trajanja ugovora dokumentirati da su radovi, materijali, 
oprema, postupci, otpad, otpadne vode, inertni materijal, monitoring i završna dokumentacija 
sukladni ugovoru, ovim Zahtjevima Naručitelja, postojećoj projektno-dozvolnoj dokumentaciji, 
odobrenoj dokumentaciji Izvođača, važećim propisima i pravilima struke. 

 

6.4.1. NAČIN DOKUMENTIRANJA I VOĐENJA DOKUMENATA TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA 

Sve aktivnosti kontrole kvalitete moraju biti dokumentirane. Izvođač je dužan voditi sustav 
pohrane i upravljanja dokumentacijom koji omogućuje potpunu sljedivost svih radova, 
materijala, opreme, otpada, otpadnih voda, inertnog materijala, ispitivanja, mjerenja, odobrenja 
i obračunskih količina. 

Sustav upravljanja dokumentacijom mora omogućiti Inženjeru i Naručitelju pristup 
dokumentaciji u svakom trenutku. Ako se koristi elektronički sustav upravljanja 
dokumentacijom, Izvođač je dužan osigurati siguran pristup, pregled, preuzimanje, arhiviranje 
i zaštitu podataka. 

Prateća dokumentacija pri dostavi materijala i opreme 

Pri svakoj dostavi materijala, opreme, postrojenja, uređaja, ambalaže, geosintetika, cjevovoda, 
elemenata odvodnje, mjernih uređaja, elektroopreme, inertnog materijala ili druge opreme i 
materijala, Izvođač je dužan dostaviti prateću dokumentaciju kojom se dokazuje njihova 
sukladnost, kvaliteta, porijeklo, tehnička svojstva i prikladnost za namjenu. 
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6.4.2. PRATEĆA DOKUMENTACIJA OTPADA 

Izvođač je odgovoran za zakonito postupanje sa svim otpadom koji nastaje ili se preuzima 
tijekom dovršetka projekta sanacije jame Sovjak. 

Izvođač se, u opsegu propisanom važećim propisima i ugovorom, smatra odgovornim za 
pravilno postupanje s otpadom od trenutka vađenja, preuzimanja ili nastanka otpada do 
njegove predaje ovlaštenoj osobi, transporta, obrade, oporabe ili konačnog zbrinjavanja. 

Izvođač je dužan osigurati potpunu sljedivost toka otpada za sve vrste otpada, uključujući 
preostale plutajuće ugljikovodike, otpad zatečen u ambalaži ili spremnicima, otpadne vode ako 
se zbrinjavaju kao otpad, meki katran, donji talog, muljeve, taloge iz obrade voda, ambalažu, 
građevni otpad i sav drugi otpad koji nastane tijekom radova. 

Dokumentacija otpada mora obuhvatiti najmanje: 

Tablica 30. Dokumentacija otpada mora obuhvatiti najmanje 

Dokumentacija Uvjet / namjena 

Identifikacija i 
karakterizacija otpada 

Dokaz vrste, svojstava i uvjeta prihvata otpada 

Prateći listovi Dokaz predaje otpada ovlaštenoj osobi 

ONTO evidencije Evidencija nastanka i tijeka otpada 

Vagarski listovi Dokaz stvarnih količina otpada 

Dokumentacija o 
transportu 

Dokaz prijevoza i rute 

Dozvole i drugi akti za 
gospodarenje otpadom 

Dokaz da su sve aktivnosti gospodarenja otpadom obuhvaćene 
odgovarajućim važećim dozvolama, upisima, rješenjima, 
ovlaštenjima i drugim aktima koje je Izvođač dužan osigurati 

Dozvola odredišnog 
postrojenja 

Dokaz da postrojenje smije prihvatiti odgovarajuću vrstu i 
ključni broj otpada te provesti konačnu termičku obradu 
postupkom R1 ili D10 odnosno drugi prethodno odobreni 
postupak. 

Dokaz raspoloživog 
kapaciteta 

Dokaz da postrojenje može prihvatiti procijenjene količine u 
rokovima usklađenima s terminskim planom radova. 

Dokumentacija 
prekograničnog prometa 

Dokument o prometu, odobrenja, Prilog IB i druga propisana 
dokumentacija 

Potvrda primitka otpada Dokaz da je konkretna pošiljka otpada zaprimljena u odredišno 
postrojenje. 

Potvrda konačne 
termičke obrade 

Dokaz da je konačna termička obrada plutajućih ugljikovodika 
te mekog katrana i taloga dovršena, uz oznaku postupka R1 ili 
D10. 
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Potvrda oporabe ili 
zbrinjavanja drugog 
otpada 

Dokaz o dovršetku odgovarajućeg odobrenog postupka za 
druge vrste otpada. 

Izvješća Izvođača Pregled količina, statusa pošiljaka, otvorenih stavki i dokazne 
dokumentacije 

Kontrola provedbe mjera zaštite okoliša 

Izvođač je dužan tijekom pripreme, izvođenja i završetka radova provoditi sve mjere zaštite 
okoliša i praćenja stanja okoliša koje proizlaze iz rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, 
postojećeg projektno-dozvolnog okvira, uvjeta javnopravnih tijela, odobrenog Plana 
upravljanja okolišem, zaštitom na radu i sigurnošću, Plana izvođenja radova, Projekta 
organizacije gradilišta i važećih propisa. 

Izvođač je dužan dokumentirati provedbu svake mjere zaštite okoliša. Dokumentacija mora 
omogućiti provjeru kada je mjera provedena, tko ju je proveo, na temelju kojeg zahtjeva, kojim 
dokazom se potvrđuje provedba i je li mjera bila učinkovita. 

Kontrola provedbe mjera zaštite okoliša obuhvaća najmanje: 

Tablica 31. Kontrola provedbe mjera zaštite okoliša obuhvaća najmanje 

Cjelina Dokumentiranje 

Zaštita zraka Rezultati mjerenja, prekoračenja, aktivirane mjere, obustave 
radova i korektivne mjere 

Zaštita voda Analize voda i otpadnih voda, evidencije ispuštanja ili 
zbrinjavanja, kontrola upojne građevine 

Zaštita tla i krškog 
podzemlja 

Mjere sprječavanja izlijevanja, kontrola nepropusnih površina, 
sanacija eventualnih onečišćenja 

Gospodarenje 
otpadom 

Dokumentacija toka otpada, privremeno skladištenje, predaja i 
zbrinjavanje 

Buka i vibracije Mjerenja, pritužbe, mjere smanjenja i korektivne radnje 

Zaštita stanovništva Obavješćivanje, protokoli, postupanje u slučaju prekoračenja i 
izvanrednih događaja 

Monitoring Funkcionalnost mjernih sustava, umjeravanje, izvješća i 
dostupnost podataka 

Incidenti Izvanredna izvješća, uzrok, posljedice, mjere i zatvaranje 
incidenta 

Ako dođe do prekoračenja propisanih vrijednosti, kvara sustava monitoringa, incidenta, 
izlijevanja, požara, nekontrolirane emisije, pritužbe stanovništva ili drugog događaja koji može 
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utjecati na okoliš ili sigurnost, Izvođač je dužan odmah postupiti prema odobrenim planovima 
i protokolima, obavijestiti Inženjera/Naručitelja i dostaviti izvanredno izvješće. 

Inženjer/Naručitelj ima pravo u svakom trenutku provesti kontrolu dokumentacije i provedbe 
mjera zaštite okoliša. Ako se utvrdi da mjera nije provedena ili nije dokumentirana, Izvođač je 
dužan bez odgađanja provesti korektivne mjere o vlastitom trošku. 

6.4.3. OSIGURANJE/KONTROLA KVALITETE NAKON DOVRŠETKA 

Tijekom jamstvenog roka, odnosno razdoblja odgovornosti za nedostatke, svi radovi na 
otklanjanju nedostataka podliježu istim zahtjevima osiguranja kvalitete, kontrole, 
dokumentiranja, ispitivanja i odobrenja kao i radovi tijekom redovitog izvođenja. 

Izvođač je dužan o vlastitom trošku otkloniti sve nedostatke koji proizlaze iz njegove 
dokumentacije, tehnologije, radova, ugrađenih materijala, opreme, uzorkovanja, preuzimanja, 
transporta, privremenog skladištenja, rukovanja, ugradnje, zbijanja ili kontrole inertnog 
materijala, završnih slojeva, odvodnje, krajobraznog uređenja, monitoringa ili drugih aktivnosti 
za koje je odgovoran prema ugovoru. 

Radovi na otklanjanju nedostataka moraju biti prethodno najavljeni, dokumentirani i izvedeni 
uz odobrenje Inženjera/Naručitelja. Nakon otklanjanja nedostatka Izvođač je dužan dostaviti 
dokaznu dokumentaciju, rezultate ispitivanja, fotodokumentaciju i ažuriranu dokumentaciju 
izvedenog stanja ako je primjenjivo. 

Troškovi kontrole kvalitete tijekom jamstvenog roka, ako se odnose na nedostatke za koje je 
odgovoran Izvođač, smatraju se troškom Izvođača. 

6.5. MJERE ZAŠTITE I PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA 

Izvođač je dužan tijekom pripreme, nastavka i dovršetka radova sanacije jame Sovjak provoditi 
sve mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša koji proizlaze iz Rješenja 
Ministarstva zaštite okoliša i prirode o prihvatljivosti zahvata za okoliš, KLASA: UP/I 351-03/15-
02/33, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-16 od 11.01.2016. godine, pripadajućeg ispravka Rješenja, 
KLASA: UP/I 351-03/15-02/33, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-18 od 08.02.2016. godine, 
postojećeg projektno-dozvolnog okvira, uvjeta javnopravnih tijela, odobrenih planova 
Izvođača, važećih propisa Republike Hrvatske i ovih Zahtjeva Naručitelja. 

Mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša moraju se primjenjivati uzimajući u obzir 
stvarno zatečeno stanje projekta nakon raskida prethodnog ugovora, odnosno činjenicu da su 
0. etapa i I. etapa izvedene i izdane uporabne dozvole, da je II. etapa djelomično izvedena te 
da se budućim ugovorom ugovara dovršetak preostalih radova sanacije onečišćene zone jame 
Sovjak. 

Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti koje su mjere zaštite okoliša već provedene, 
koji su elementi sustava zaštite okoliša izvedeni i zadržani na lokaciji, koji su elementi uklonjeni 
ili nisu raspoloživi te koje je mjere potrebno ponovno uspostaviti, nadograditi, prilagoditi ili 
provoditi tijekom dovršetka radova. 

Odobrenje planova, programa, elaborata, metodologija ili dokumentacije od strane 
Inženjera/Naručitelja ne oslobađa Izvođača odgovornosti za zakonitu, potpunu i učinkovitu 
provedbu mjera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša. 

6.5.1. OPĆE MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA 
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6.5.2. IZVOĐAČ JE DUŽAN ORGANIZIRATI RADOVE NA NAČIN DA SE SPRIJEČI ILI 
SVEDE NA NAJMANJU MOGUĆU MJERE ZAŠTITE ZRAKA 

Izvođač je dužan osigurati kontinuirano praćenje kvalitete zraka u opsegu koji proizlazi iz 
Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, postojećeg projektnog i dozvolnog okvira, 
odobrene metodologije izvođenja radova i uvjeta Naručitelja/Inženjera. 

Minimalni opseg praćenja kvalitete zraka obuhvaća parametre propisane Rješenjem i 
postojećom dokumentacijom, uključujući osobito H₂S, NH₃, CO, CH₄, SOx, NOx, O₃, 
HOS/VOC, merkaptane, benzen i PM₁₀, u opsegu primjenjivom za pojedinu mjernu lokaciju. 

Izvođač je dužan tijekom radova provoditi najmanje sljedeće mjere zaštite zraka: 

Tablica 32. Pregled obveza - Mjere zaštite zraka 

Mjera Obveza Izvođača 

Kontinuirano 
mjerenje 

Osigurati funkcionalno praćenje kvalitete zraka na propisanim 
mjernim lokacijama prije i tijekom radova 

Vodena magla / 
vodeni topovi 

Osigurati opremu za smanjenje emisija plinova i prašine, ako je to 
propisano postojećom dokumentacijom ili potrebno prema 
rezultatima monitoringa 

Zaštitni sloj vode Održavati minimalni zaštitni sloj vode na površini jame, ako je 
primjenjivo za fazu radova i odobrenu tehnologiju 

Obustava pri 
nepovoljnim 
uvjetima 

Obustaviti radove u danima jakog vjetra ili uvjetima u kojima dolazi 
do povećanog širenja prašine ili plinova, ako je to potrebno radi 
zaštite okoliša i stanovništva 

Obustava kod kvara 
monitoringa 

Obustaviti radove ako nije moguće pouzdano pratiti ključne 
parametre koji su uvjet za sigurno izvođenje radova 

Aktivacija mjera pri 
80% GV 

Ako koncentracije H2S ili SO2 dosegnu 80% graničnih vrijednosti, 
aktivirati propisane mjere, uključujući vodene topove ili drugu 
odobrenu mjeru 

Postupanje kod 
prekoračenja 

Ako dođe do prekoračenja graničnih vrijednosti, obustaviti radove, 
utvrditi uzrok, provesti korektivne mjere i nastaviti radove tek nakon 
uspostave prihvatljivih uvjeta 

Polijevanje 
prometnih površina 

Po potrebi polijevati manipulativne površine i transportne putove 
radi smanjenja zaprašivanja 

Zaštitna oprema Osigurati osobnu zaštitnu opremu usklađenu s mogućim 
koncentracijama opasnih plinova i drugim opasnostima 
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Izvođač je dužan voditi dnevne i periodične evidencije rezultata mjerenja kvalitete zraka, 
prekoračenja, aktiviranih mjera, obustava radova, kvarova, servisiranja, umjeravanja i svih 
korektivnih mjera. 

6.5.3. MJERE ZAŠTITE VODA I KRŠKOG PODZEMLJA 

Izvođač je dužan tijekom dovršetka projekta provoditi mjere zaštite voda, podzemnih voda i 
krškog podzemlja u skladu s Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, vodopravnom 
dokumentacijom, Glavnim projektom II. etape, odobrenom metodologijom i važećim propisima. 

6.5.4. MJERE ZAŠTITE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI 

Izvođač je dužan tijekom radova zaštititi postojeću vegetaciju u rubnoj zoni lokacije u najvećoj 
mogućoj mjeri, osobito razvijena stabla i vegetaciju koja ne ometa sigurno izvođenje radova. 

6.5.5. MJERE ZAŠTITE OD EKOLOŠKIH NESREĆA I IZVANREDNIH DOGAĐAJA 

Izvođač je dužan prije početka radova izraditi i dostaviti Inženjeru/Naručitelju na odobrenje 
plan postupanja u izvanrednim situacijama, kao dio Plana upravljanja okolišem, zaštitom na 
radu i sigurnošću ili kao zaseban dokument. 

Plan mora obuhvatiti postupanje u slučaju izlijevanja ili prosipanja opasnog otpada, goriva, 
ulja, kemikalija, otpadnih voda, požara, eksplozije, povećanih koncentracija opasnih plinova, 
kvara monitoringa, oštećenja zaštitnih slojeva, oštećenja instalacija, prometnog incidenta, 
pritužbi stanovništva i drugih izvanrednih događaja. 

Izvođač je dužan gradilište opremiti odgovarajućom opremom za brzo postupanje u slučaju 
onečišćenja, uključujući sredstva za upijanje, spremnike, mobilne crpke, zaštitne tankvane, 
kontejnere, opremu za gašenje požara, znakove upozorenja, osobnu zaštitnu opremu i drugu 
sigurnosnu opremu. 

Sva oprema, alati, mehanizacija, električna oprema i vozila koja se koriste u zonama 
povećanog rizika moraju biti ispravni, održavani i, gdje je potrebno, izvedeni u odgovarajućoj 
protueksplozijskoj ili neiskrećoj izvedbi. 

U slučaju izlijevanja naftnih derivata, opasnog otpada ili druge onečišćujuće tvari, Izvođač je 
dužan odmah spriječiti daljnje širenje, prikupiti onečišćeni materijal, odložiti ga u odgovarajuće 
spremnike, predati ovlaštenoj osobi i obavijestiti Inženjera/Naručitelja i nadležna tijela ako je 
to propisano. 

Svaki izvanredni događaj mora se dokumentirati izvanrednim izvješćem koje uključuje opis 
događaja, vrijeme, lokaciju, uzrok ako je poznat, posljedice, poduzete mjere, odgovorne 
osobe, daljnje korektivne mjere i rokove provedbe. 

6.5.6. MJERE ZAŠTITE OD PROMETNOG OPTEREĆENJA 

Izvođač je dužan promet za potrebe gradilišta organizirati u skladu s postojećim projektno-
dozvolnim okvirom, odobrenim Projektom organizacije gradilišta, odobrenim prometnim 
rješenjem, uvjetima upravitelja cesta, uvjetima odlagališta Viševac i mjerama zaštite 
stanovništva. 

Inženjera/Naručitelja. 

6.5.7. MJERE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA 
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Izvođač je dužan provoditi mjere zaštite stanovništva u skladu s Rješenjem o prihvatljivosti 
zahvata za okoliš, Planom i programom obavještavanja i potencijalnog privremenog iseljavanja 
stanovništva ili evakuacije, odobrenim planovima Izvođača i uputama Naručitelja/Inženjera. 

Prije nastavka radova Izvođač je dužan provjeriti postojeći Plan i program obavještavanja i 
potencijalnog privremenog iseljavanja stanovništva ili evakuacije te ga po potrebi ažurirati u 
odnosu na stvarno zatečeno stanje, odabranu tehnologiju, sustav monitoringa, lokacije 
obavijesnih panela, protokole postupanja i kontakt podatke odgovornih osoba. 

6.5.8. MJERE ZAŠTITE OD NASTAJANJA OTPADA I GOSPODARENJE OTPADOM 

Izvođač je dužan sav otpad koji nastaje ili se preuzima tijekom dovršetka projekta odvojeno 
sakupljati, označavati, evidentirati, privremeno skladištiti, obrađivati ako je primjenjivo, 
predavati ovlaštenim osobama i konačno zbrinuti ili oporabiti u skladu s važećim propisima. 

Otpad obuhvaća osobito preostali otpad iz jame, otpad zatečen u ambalaži ili spremnicima, 
plutajuće ugljikovodike, meki katran, donji talog, otpadne vode ako se zbrinjavaju kao otpad, 
muljeve, taloge, ambalažu, građevni otpad, komunalni otpad, opasni otpad i sav drugi otpad 
nastao tijekom radova. 

Plutajući ugljikovodici te meki katran i talog moraju se, prema osnovnom tehničkom rješenju, 
nakon vađenja i potrebne pripreme otpremiti na konačnu termičku obradu spaljivanjem ili 
suspaljivanjem u odgovarajuće ovlašteno postrojenje. Konačni postupak može biti klasificiran 
kao R1 ili D10, ovisno o dozvoli i klasifikaciji postrojenja. 

Drugi postupak oporabe ili zbrinjavanja za navedene vrste otpada dopušten je samo ako je 
prethodno izričito prihvaćen kao alternativno tehničko rješenje te ako su izrađene sve potrebne 
izmjene projektne dokumentacije i ishođeni svi potrebni okolišni, dozvolni i drugi akti. 

Za druge vrste otpada, uključujući ambalažu, građevni otpad, komunalni otpad i ostatke obrade 
otpadnih voda, primjenjuje se odgovarajući postupak oporabe ili zbrinjavanja utvrđen prema 
karakterizaciji otpada, hijerarhiji gospodarenja otpadom i dozvoli osobe odnosno postrojenja 
koje provodi konačni postupak. 

Privremeno skladištenje otpada dopušteno je samo na unaprijed određenim, označenim, 
osiguranim i tehnički prikladnim površinama, u skladu s odobrenim Projektom organizacije 
gradilišta, Elaboratom gospodarenja otpadom, dozvolama, propisima i uputama 
Inženjera/Naručitelja. 

Opasni otpad mora se privremeno skladištiti odvojeno, u odgovarajućim spremnicima, na 
nepropusnoj podlozi, uz zaštitnu tankvanu odgovarajućeg volumena, uz onemogućen dotok 
oborinskih voda, nadzor, zaštitu od požara, kontrolu pristupa i propisanu dokumentaciju. 

Neopasni i inertni otpad mora se skladištiti na način kojim se sprječava istjecanje oborinskih 
voda koje su došle u dodir s otpadom u tlo, vode, podzemne vode ili more, raznošenje otpada, 
razlijevanje, ispuštanje u okoliš i pristup neovlaštenih osoba. 

Izvođač je dužan za sav otpad voditi propisanu dokumentaciju, uključujući prateće listove, 
ONTO evidencije, vagarske listove, dokumentaciju o prekograničnom prometu, potvrde 
primitka i potvrde konačnog zbrinjavanja/oporabe. 

Prihvaćanje radova i odobrenje plaćanja uvjetovano je dostavom potpune dokazne 
dokumentacije o stvarno izvađenim, preuzetim, izvaganim, otpremljenim i konačno termički 
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obrađenim količinama plutajućih ugljikovodika te mekog katrana i taloga, odnosno o 
oporabljenim ili zbrinutim količinama drugih vrsta otpada. 

6.5.9. MJERE ZAŠTITE OD BUKE 

Izvođač je dužan tijekom radova provoditi mjere zaštite od buke u skladu s važećim propisima, 
Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, odobrenim elaboratom zaštite od buke, 
Projektom organizacije gradilišta i Planom izvođenja radova. 

6.5.10. MJERE ZAŠTITE OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA 

Izvođač je dužan rasvjetu gradilišta, radnih zona, prometnih površina, sigurnosnih zona i 
pristupa organizirati tako da se osiguraju minimalni uvjeti za siguran rad, a da se pritom u 
najvećoj mogućoj mjeri spriječi nepotrebno svjetlosno onečišćenje okolnog prostora 
namijenjenog stanovanju. 

6.5.11. PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA 

Program praćenja stanja okoliša obuhvaća najmanje praćenje kvalitete zraka, voda, otpadnih 
voda, buke, meteoroloških parametara i drugih pokazatelja ako su propisani ili potrebni zbog 
odabrane tehnologije. 

6.5.12. PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA 

Praćenje kvalitete zraka mora se provoditi na propisanim mjernim lokacijama i za propisane 
parametre, uz prikaz rezultata u realnom vremenu putem novog funkcionalnog sustava 
monitoringa i obavještavanja odnosno drugog sustava koji je prethodno prihvatio Naručitelj. 

Praćenje kvalitete zraka mora započeti u roku i opsegu propisanom Rješenjem, odobrenom 
dokumentacijom i ugovorom. Ako je određen obvezan prethodni period mjerenja prije početka 
radova, Izvođač je dužan osigurati da mjerenja započnu pravodobno i da se rezultati 
dokumentiraju. 

Izvođač je dužan redovito kontrolirati mjerene vrijednosti, evidentirati prekoračenja, kvarove, 
obustave, korektivne mjere i izvješća ovlaštenih osoba. 

6.5.13. PRAĆENJE VODA 

Izvođač je dužan nastaviti ili ponovno uspostaviti program praćenja stanja voda na propisanim 
mjernim točkama, uključujući korespondentne izvore i druge relevantne lokacije. 

6.5.14. PRAĆENJE BUKE 

Na početku svake značajne faze sanacije Izvođač je dužan provesti mjerenje buke na 
referentnim točkama imisije tijekom radnog vremena, u skladu s važećim propisima i 
odobrenom dokumentacijom. 

Ako izmjerene vrijednosti buke pokažu prekoračenje dopuštenih vrijednosti, Izvođač je dužan 
poduzeti dodatne mjere smanjenja buke, reorganizirati radove i dokumentirati provedene 
mjere. 

6.5.15. DOKUMENTIRANJE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA 
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Izvođač je dužan za svaku mjeru zaštite okoliša i svaku aktivnost praćenja stanja okoliša voditi 
urednu, potpunu i sljedivu dokumentaciju. 

Dokumentacija mora obuhvatiti najmanje: 

Tablica 33. Dokumentacija mora obuhvatiti najmanje 

Područje Dokumentacija 

Mjere zaštite zraka Rezultati mjerenja, alarmi, prekoračenja, obustave, aktivacije 
vodenih topova, korektivne mjere 

Mjere zaštite voda Analize voda i otpadnih voda, očevidnici, količine, zapisnici o 
upuštanju ili zbrinjavanju 

Otpad Prateći listovi, ONTO, vagarski listovi, potvrde primitka, potvrde 
konačnog zbrinjavanja/oporabe 

Buka Izvješća o mjerenjima, prekoračenja i mjere smanjenja 

Svjetlosno onečišćenje Evidencija pritužbi, mjere prilagodbe rasvjete 

Incidenti Izvanredna izvješća, uzroci, posljedice, mjere i zatvaranje 
incidenta 

Monitoring Umjeravanja, servisi, kvarovi, dnevna i periodična izvješća 

Obavještavanje 
stanovništva 

Obavijesti, zapisnici, aktivacije panela i komunikacijski protokoli 

Krajobraz Fotodokumentacija, evidencija uklanjanja invazivnih vrsta, sadnje 
i rekultivacije 

Dokumentacija o provedbi mjera zaštite okoliša sastavni je dio mjesečnih izvještaja, 
dokumentacije izvedenog stanja, završne dokumentacije i dokumentacije potrebne za tehnički 
pregled i uporabnu dozvolu. 

Bez uredne i potpune dokumentacije o provedbi mjera zaštite okoliša Inženjer i Naručitelj nisu 
dužni prihvatiti radove, odobriti plaćanje prema ugovorenom modelu obračuna ili prihvatiti 
završnu dokumentaciju na koju se predmetna mjera odnosi. 

Troškovi provedbe, praćenja, dokumentiranja, izvješćivanja, korektivnih mjera, ponovljenih 
mjerenja, obustava radova zbog okolišnih uvjeta, servisiranja monitoringa i svih drugih 
aktivnosti potrebnih za ispunjenje ovog poglavlja uključeni su u Listu cijena, osim ako 
dokumentacijom o nabavi nije izričito određeno drukčije. 

6.6. PREUZIMANJE RADOVA 

6.6.1. PREUZIMANJE 

Preuzimanje radova odnosi se na radove i obveze Izvođača u okviru budućeg ugovora za 
dovršetak projekta sanacije jame Sovjak, prvenstveno na dovršetak II. etape, pripadajuće 
završne radove, završnu dokumentaciju, tehnički pregled i ishođenje potrebnog završnog akta. 
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Budući da su 0. etapa i I. etapa izvedene i za njih su ishođene uporabne dozvole, predmet 
preuzimanja u okviru budućeg ugovora nije ponovno preuzimanje tih etapa kao novoizvedenih 
cjelina, osim u dijelu u kojem je Izvođač na njima izvodio prilagodbe, popravke, nadogradnje, 
privremene radove, osposobljavanja, ispitivanja ili druge radove potrebne za dovršetak II. 
etape. 

Izvođač je dužan dati Inženjeru/Naručitelju pisanu obavijest najmanje 14 dana prije datuma 
kada, prema mišljenju Izvođača, Radovi i sva dokumentacija potrebna prema Zakonu, 
Ugovoru, ovim Zahtjevima Naručitelja i odobrenim planovima budu spremni za pokretanje 
postupka tehničkog pregleda, podnošenje zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole ili drugog 
završnog akta, odnosno za izdavanje Potvrde o preuzimanju. 

Uz obavijest Izvođač mora dostaviti dokaz da su radovi stvarno dovršeni, da su provedena sva 
potrebna ispitivanja, da je predana sva dokumentacija izvedenog stanja, da su provedene 
mjere zaštite okoliša, da je otpad zakonito zbrinut, da je inertni materijal ugrađen i dokazan, 
da je monitoring proveden i dokumentiran te da je gradilište očišćeno i pripremljeno za 
preuzimanje. 
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7. INŽENJER/NARUČITELJ ĆE U ROKU ODREĐENOM UGOVOROM OD PRIMITKA 

OBAVIJESTI IZVOĐAČA POSTUPITI OSTALI ZAHTJEVI 

7.1. STRUČNO OSOBLJE 

Izvođač je dužan osigurati stručno osoblje potrebno za potpuno, zakonito, sigurno i 
pravodobno izvršenje ugovora za dovršetak projekta sanacije jame Sovjak. 

Stručno osoblje Izvođača mora poznavati relevantne propise Republike Hrvatske i Europske 
unije koji se odnose na gradnju, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom, prekogranični promet 
otpada, zaštitu voda, zaštitu zraka, zaštitu na radu, zaštitu od požara, prijevoz opasnih tvari, 
tehnički pregled, uporabnu dozvolu i sve druge aktivnosti koje mogu utjecati na izvršenje 
ugovora. 

Izvođač mora tijekom cijelog razdoblja izvršenja ugovora osigurati stalnu i dostatnu prisutnost 
stručnog i operativnog osoblja na lokaciji projekta, u opsegu koji omogućuje učinkovito 
izvođenje radova, provedbu mjera zaštite okoliša, provedbu mjera sigurnosti, vođenje 
dokumentacije, koordinaciju podizvođača, komunikaciju s Inženjerom/Naručiteljem i 
pravodobno rješavanje svih tehničkih, okolišnih, sigurnosnih i organizacijskih pitanja. 

Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi predvidjeti sve troškove angažmana stručnog osoblja, 
uključujući troškove rada, dolazaka na lokaciju, sudjelovanja na sastancima, izrade 
dokumentacije, nadzora nad provedbom radova, izvješćivanja, komunikacije s 
Inženjerom/Naručiteljem, koordinacije s nadležnim tijelima i sve druge povezane troškove. 

Naručitelj za potrebe izvršenja ugovora predviđa najmanje sljedeće ključne profile stručnjaka: 

Tablica 34. Pregled podataka - Stručno osoblje 

Oznaka Profil stručnjaka Osnovna uloga 

Stručnjak 
1 

Voditelj tima / Predstavnik 
Izvođača 

Cjelokupna koordinacija ugovora, organizacija 
radova i komunikacija s Inženjerom/Naručiteljem 

Stručnjak 
2 

Stručnjak za tehničko-
tehnološko rješenje 
sanacije 

Tehnologija vađenja, obrade, pripreme, 
manipulacije i zbrinjavanja otpada 

Stručnjak 
3 

Voditelj građevinskih 
radova sanacije 

Vođenje građenja i građevinskih radova na 
dovršetku sanacije 

Stručnjak 
4 

Projektant sanacije i 
zatvaranja jame 

Projektiranje, izmjene/dopune projektne 
dokumentacije i tehničko rješenje zatvaranja 

Stručnjak 
5 

Stručnjak zaštite okoliša Mjere zaštite okoliša, monitoring i okolišna 
izvješća 

Stručnjak 
6 

Tehnolog za obradu 
otpadnih voda 

Tehnologija crpljenja, obrade, kontrole i zakonitog 
postupanja s otpadnim vodama 

Stručnjak 
7 

Sigurnosni savjetnik za 
prijevoz opasnih tvari 

Prijevoz opasnih tvari, pakiranje, utovar, istovar, 
označavanje i ADR sigurnost 
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Navedeni stručnjaci predstavljaju minimalne ključne profile potrebne za izvršenje ugovora. 
Izvođač je dužan, neovisno o navedenom, osigurati i sve druge stručnjake, ovlaštene osobe, 
laboratorije, projektante, geodete, koordinatore, savjetnike, tehničare, operatere i radnike koji 
su potrebni za potpuno ispunjenje svih ugovornih obveza. 

Jedna osoba ne može obavljati više od jedne od navedenih ključnih funkcija, osim ako 
budućom dokumentacijom o nabavi nije izričito dopušteno drukčije. 

Ako pojedini stručnjak tijekom izvršenja ugovora prestane biti raspoloživ, Izvođač je dužan bez 
odgađanja predložiti zamjenskog stručnjaka jednakih ili boljih kvalifikacija, iskustva i stručnosti, 
uz prethodno odobrenje Naručitelja/Inženjera, sukladno uvjetima budućeg ugovora. 

7.2. TROŠKOVI STRUČNOG OSOBLJA 

Svi troškovi stručnog osoblja, uključujući rad, putovanja, boravak, dnevnice, opremu, zaštitnu 
opremu, administraciju, sudjelovanje na sastancima, izradu dokumentacije, izvješćivanje, 
koordinaciju, komunikaciju i druge povezane aktivnosti, smatraju se uključenima u ugovorenu 
cijenu odnosno odgovarajuće stavke Liste cijena. 

Izvođač nema pravo na posebnu dodatnu naknadu za angažman stručnog osoblja ako je takav 
angažman potreban za ispunjenje obveza iz ugovora, ovih Zahtjeva Naručitelja, važećih 
propisa, projektno-dozvolne dokumentacije ili odobrene tehnologije Izvođača, osim ako 
dokumentacijom o nabavi nije izričito određeno drukčije. 



 

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 

Zahtjevi Naručitelja za potrebe istraživanja tržišta – dovršetak sanacije jame Sovjak 

 
 

Stupanj klasifikacije: SLUŽBENO 
DOVRŠETAK PROJEKTA SANACIJE JAME „SOVJAK“ 
Zahtjevi Naručitelja za potrebe istraživanja tržišta 

St
ra

n
ic

a 
7

4
 

8. PRIJEDLOG LISTE CIJENA  

Naručitelj razmatra dvije opcije načina nuđenja VARIJATA A I VARIJANTA B te ovdje 

prilaže prijedloge obiju varijnati na koje očekuje komentare potencijalnih Ponuditelja. 

      

 
KNJIGA 4 - LISTA CIJENA 

    

 

DOVRŠETAK PROJEKTA 
SANACIJE JAME SOVJAK     

 

 

    

VARIJANTA A - kombinirani model jediničnih i paušalnih stavki 

      

R.Br. Opis stavke 
Jedinica 

mjere 

Količina 

stavke 

Jedinična 
cijena 

stavke 
(EUR) 

Iznos u 
EUR bez 

PDV-a 

  

1 OPĆE STAVKE 

1.1. Opće aktivnosti 

1.1.1. 

Pregled postojeće dokumentacije, 

dozvola, Glavnog projekta II. etape i 

zatečenog stanja 

paušal 1,00   
               
-       

1.1.2. 

Geodetski radovi – kompletno, 

uključujući pregled postojećih 
geodetskih podloga, kontrolno 

geodetsko snimanje jame i radnog 

platoa prije nastavka radova, 
iskolčenje, početne i fazne geodetske 

snimke, geodetsko dokazivanje 
količina, geodetsku snimku izvedenog 

stanja te izradu dokumentacije za 

katastar, ako je primjenjivo. 

paušal 1,00   
               
-       

1.1.3. Izrada Izvedbenog projekta paušal 1,00   
               

-       

1.1.4. 

Izrada izmjene/dopune Glavnog 
projekta II. etape te ishođenje 

novih/dopunjenih potvrda 
javnopravnih tijela i/ili izmjene 

građevinske dozvole, ako je potrebno 

paušal 1,00   
               
-       

1.1.5. 

Izrada Plana izvođenja radova, 
Projekta organizacije gradilišta, Plana 

upravljanja okolišem, zaštitom na 

radu i sigurnošću, Plana osiguranja 
kvalitete, Programa kontrole, Plana i 

programa obavještavanja i 
potencijalnog privremenog 

iseljavanja stanovništva ili evakuacije 
te druge potrebne dokumentacije 

Izvođača, uključujući sve potrebne 

izmjene i dopune, te provedbu 
tekućih i kontrolnih ispitivanja. 

paušal 1,00   
               
-       
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1.1.6. 

Izrada dokumentacije izvedenog 

stanja, završnih izvješća i 
dokumentacije za tehnički 

pregled/uporabnu dozvolu 

paušal 1,00   
               
-       

1.1.7. 

Izrada Elaborata gospodarenja 
otpadom i druge potrebne 

dokumentacije te osiguranje svih 

dozvola, rješenja, upisa u registre i 
evidencije, ovlaštenja i drugih akata 

potrebnih za zakonito obavljanje 
ugovorenih aktivnosti gospodarenja 

otpadom 

paušal 1,00   
               
-       

1.1.8. 

Provedba postupka prethodne pisane 
obavijesti i odobrenja za 

prekogranične pošiljke otpada, 
uključujući pripremu dokumentacije, 

ugovore s postrojenjima, 

komunikaciju s nadležnim tijelima, 
financijska jamstva, osiguranja i 

pribavljanje svih potrebnih odobrenja 

paušal 1,00   
               

-       

1.1. Opće aktivnosti ukupno  ukupno 
               

-       

1.2. Uspostava, funkcioniranje i uklanjanje gradilišta 

1.2.1. 

Mobilizacija Izvođača i doprema 

vlastite opreme; dobava i 
postavljanje znakova, uspostava 

ureda Izvođača i ostalih potrebnih 
objekata, uspostava radionica, ureda 

za osoblje Inženjera, osiguranje 
pristupa gradilištu; uspostava 

privremenih instalacija, radnih zona, 

zona pakiranja, označavanja i 
utovara otpada 

paušal 1,00   
               

-       

1.2.2. 

Općenito upravljanje gradilištem i 

objektima tijekom izvedbe projekta, 
uključujući sve operativne troškove 

gradilišta; održavanje gradilišta, 
radnog platoa, sigurnosnih sustava i 

mjera zaštite tijekom izvođenja osim 

troškova sustava monitoringa, 
obavještavanja i videonadzora koji su 

iskazani u zasebnim stavkama Liste 
cijena. 

paušal 1,00   
               

-       

1.2.3. 

Uklanjanje svih privremenih 

građevina, instalacija, opreme i 
privremenih betoniranih ili drugih 

površina koje ne ostaju u završnom 
stanju, sanacija korištenih površina 

te završno čišćenje i uređenje 

gradilišta. 

paušal 1,00   
               

-       

1.2.4. 

Nabava, instaliranje, priključenje, 

puštanje u rad i umjeravanje 

cjelovitog novog sustava praćenja 
stanja okoliša i obavještavanja 

javnosti, uključujući mjerne imisijske 

paušal 1,00   
               

-       
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i meteorološke postaje, obavijesne 

panele, napajanje, komunikacijsku 
opremu, softver, prijenos, obradu, 

pohranu i prikaz podataka 

1.2.5. 

Rad, održavanje, servisiranje, 
umjeravanje i popravci sustava 

monitoringa i obavještavanja, 
provedba mjerenja putem ovlaštenih 

osoba i laboratorija, obrada podataka 

te dnevno, periodično i završno 
izvješćivanje tijekom izvođenja 

radova 

paušal 1,00   
               

-       

1.2.6. 

Nabava, instaliranje, puštanje u rad, 
održavanje i uklanjanje ili predaja 

novog sustava videonadzora, 
uključujući kamere, nosače, 

napajanje, rasvjetu, prijenos i 
pohranu podataka, kontrolirani 

pristup snimkama, popravke i 

zamjenu opreme 

paušal 1,00   
               

-       

1.2.7. 
Osiguranje mjera zaštite na radu 

tijekom izvođenja radova  
paušal 1,00   

               

-       

1.2. 
Uspostava, funkcioniranje i 
uklanjanje gradilišta ukupno 

 ukupno 
               
-       

1 OPĆE STAVKE UKUPNO 

prijenos u rekapitulaciju 
ukupno   

               
-       

 
   

2 RADOVI ETAPA II. – SANACIJA ONEČIŠĆENE ZONE JAME SOVJAK  

2.1. Sloj plutajućeg ugljikovodika  

2.1.1. 

Vađenje, uklanjanje, manipulacija, 
pakiranje, označavanje, vaganje, 

privremeno skladištenje i priprema za 
otpremu preostalih plutajućih 

ugljikovodika 

t 5.540,00   
               
-       

 

2.1.2. 

Utovar i transport preostalih 
plutajućih ugljikovodika do 

odgovarajućeg ovlaštenog 
postrojenja za spaljivanje opasnog 

otpada 

t 5.560,00   
               
-       

 

2.1.3. 

Konačna termička obrada plutajućih 
ugljikovodika spaljivanjem u 

odgovarajućem ovlaštenom 

postrojenju izvan Republike 
Hrvatske, uključujući primitak otpada 

i izdavanje potvrde o dovršetku 
konačne termičke obrade. 

t 5.560,00   
               

-       
 

2.1. 
Sloj plutajućeg ugljikovodika 

ukupno 
 ukupno 

               

-       
 

2.2. Sloj otpadnih voda  
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2.2.1. 

Crpljenje, prikupljanje, mjerenje, 

obrada, laboratorijska kontrola, 
zakonito ispuštanje ili zbrinjavanje 

otpadnih voda te gospodarenje 

muljevima i drugim ostacima 
nastalima obradom. 

m³ 15.000,00   
               

-       
 

2.2. Sloj otpadnih voda ukupno  ukupno 
               

-       
 

2.3. Sloj donjeg taloga i mekog katrana  

2.3.1. 

Vađenje, uklanjanje, eventualno 

kondicioniranje ili stabilizacija, 

manipulacija, pakiranje, označavanje, 
vaganje i priprema za transport 

donjeg taloga i mekog katrana 

t 58.300,00   
               

-       
 

2.3.2. 

Utovar i transport donjeg taloga i 
mekog katrana do odgovarajućeg 

ovlaštenog postrojenja za spaljivanje 
opasnog otpada 

t 58.300,00   
               

-       
 

2.3.3. 

Konačna termička obrada donjeg 

taloga i mekog katrana spaljivanjem 
u odgovarajućem ovlaštenom 

postrojenju izvan Republike 
Hrvatske, uključujući primitak otpada 

i izdavanje potvrde o dovršetku 

konačne termičke obrade. 

t 58.300,00   
               
-       

 

2.3. 
Sloj donjeg taloga i mekog 

katrana ukupno 
 ukupno 

               

-       
 

2.4. 
Zatvaranje jame Sovjak nakon uklanjanja otpadnih tvari iz jame - Donji 
brtveni sustav/sloj 

 

2.4.1. 

Projektantska provjera i izvedba 

donjeg zaštitnog/brtvenog sustava, 
uključujući provjeru i zaštitu sloja 

tvrdog katrana, pripremu podloge, 

izvedbu odobrenog brtvenog sustava, 
kontrolu kvalitete, ispitivanja i 

dokumentiranje izvedbe. 

paušal 1,00   
               
-       

 

2.4. 

Zatvaranje jame Sovjak nakon 
uklanjanja otpadnih tvari iz 

jame - Donji brtveni sustav/sloj 
ukupno 

 ukupno 
               

-       
 

2.5. 
Zatvaranje jame Sovjak nakon uklanjanja otpadnih tvari iz jame - Ispuna 
jame Sovjak inertnim materijalom 

 

2.5.1. 

Pregled dokumentacije izvora, 
uzorkovanje, laboratorijska i terenska 

ispitivanja te dokazivanje 

prihvatljivosti inertnog materijala koji 
osigurava Naručitelj 

paušal 1,00   
               
-       

 

2.5.2. 

Preuzimanje, utovar, transport 
inertnog materijala s jedne ili više 

lokacija koje osigurava Naručitelj, 

udaljenih najviše 50 km od jame 
Sovjak, manipulacija i eventualno 

privremeno skladištenje inertnog 
materijala 

m³ 130.000,00   
               

-       
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2.5.3. 

Razastiranje, ugradnja u slojevima, 

zbijanje, zaštita izvedenih slojeva, 
kontrola kvalitete i geodetsko 

dokazivanje ugrađenih količina 

inertnog materijala, uključujući 
izvedbu početnog zaštitnog sloja 

inertnog materijala prirodnog 
podrijetla frakcije 0–8 mm u visini 

najmanje 0,5 m, odnosno prema 

konačno odobrenom projektnom 
rješenju. 

m³ 130.000,00   
               
-       

 

2.5. 

Zatvaranje jame Sovjak nakon 
uklanjanja otpadnih tvari iz 

jame - Ispuna jame Sovjak 

inertnim materijalom ukupno 

 ukupno 
               

-       
 

2.6. Zdenac za monitoring  

2.6.1. 

Izvedba, opremanje, ispitivanje i 
puštanje u funkciju zdenca za 

monitoring, uključujući svu 
pripadajuću dokumentaciju 

paušal 1,00   
               

-       
 

2.6. Zdenac za monitoring ukupno  ukupno 
               

-       
 

2.7. 
Zatvaranje jame Sovjak nakon uklanjanja otpadnih tvari iz jame - Završni 
pokrovni sloj 

 

2.7.1. 
Dobava, transport, ugradnja, zbijanje 

i kontrola kvalitete sloja pijeska 
paušal 1,00   0,00  

2.7.2. 

Dobava i postavljanje geosintetske 

glinene barijere – GCL-a ili drugog 

odobrenog geosintetskog sustava, 
uključujući pripremu podloge, 

preklapanja, spajanja, ispitivanja, 
popravke i zaštitu ugrađenog sustava 

paušal 1,00   
               
-       

 

2.7.3. 

Dobava, transport, ugradnja i 

kontrola kvalitete drenažnog sloja 
odnosno drenažnog materijala 

paušal 1,00   
               

-       
 

2.7.4. 

Dobava, transport i ugradnja 

rekultivirajućeg sloja, uključujući 
pripremu za krajobrazno uređenje 

paušal 1,00   
               

-       
 

2.7. 

Zatvaranje jame Sovjak nakon 

uklanjanja otpadnih tvari iz 
jame - Završni pokrovni sloj 

ukupno 

 ukupno 
               
-       

 

2.8. Obodni kanal za oborinske vode oko zatvorene/sanirane plohe jame Sovjak  

2.8.1. 

Izvedba obodnog kanala za 

oborinske vode oko zatvorene i 
sanirane plohe jame Sovjak, 

uključujući potrebne iskope, 
pripremu podloge, dobavu i ugradnju 

materijala, vodonepropusne 

elemente, spojeve, priključke, 
ispitivanja, geodetsku kontrolu i 

dokumentaciju izvedenog stanja 

paušal 1,00   
               

-       
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2.8. 

Obodni kanal za oborinske vode 

oko zatvorene/sanirane plohe 

jame Sovjak ukupno 

 ukupno 
               
-       

 

2.9. Krajobrazno uređenje  

2.9.1. 

Izvedba krajobraznog uređenja i 
rekultivacije, uključujući pripremu 

površina, dobavu i ugradnju plodne 

zemlje, hidrosjetvu, zatravnjivanje, 
dobavu i sadnju projektom 

predviđenog biljnog materijala, 
početno održavanje, zalijevanje, 

zamjenu neprihvaćenih sadnica i 
dokazivanje urednog završnog 

stanja. 

paušal 1,00   
               

-       
 

2.9. Krajobrazno uređenje ukupno  ukupno 
               
-       

 

2 

RADOVI ETAPA II. – SANACIJA 

ONEČIŠĆENE ZONE JAME 
SOVJAK UKUPNO 

prijenos u rekapitulaciju 

ukupno  
               
-       

 

   

3 

PROVEDBA PLANA I PROGRAMA 
OBAVJEŠTAVANJA I 

POTENCIJALNOG PRIVREMENOG 
ISELJAVANJA STANOVNIŠTVA 

ILI EVAKUACIJE, PO PISANOM 
NALOGU NARUČITELJA I AKO SE 

ISPUNE UVJETI ZA NJEGOVO 

AKTIVIRANJE PREMA 
OKOLIŠNOJ DOKUMENTACIJI, 

REZULTATIMA MONITORINGA I 
ODOBRENIM PROTOKOLIMA 

(PIPO) 

paušal 1,00   
               

-       
 

             

REKAPITULACIJA  

       

Br Naziv Iznos u EUR bez PDV-a  

       

1 OPĆE STAVKE 
                                                                                                       
-       

 

2 
RADOVI ETAPA II. – SANACIJA 
ONEČIŠĆENE ZONE JAME 

SOVJAK 

                                                                                                       
-       

 

3 

PROVEDBA PLANA I PROGRAMA 
OBAVJEŠTAVANJA I 

POTENCIJALNOG PRIVREMENOG 
ISELJAVANJA STANOVNIŠTVA 

(PIPO) 

                                                                                                       
-       

 

       

UKUPNO (bez PDV-a) 
                                                                                                       
-       
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VARIJANTA B - paušalni obračun glavnih tehnoloških i funkcionalnih 
cjelina 

      

R.Br. Opis stavke 
Jedinica 

mjere 

Količina 

stavke 

Jedinič

na 
cijena 

stavke 

(EUR) 

Iznos u 
EUR 

bez 
PDV-a 

  

1 OPĆE STAVKE 

1.1. Opće aktivnosti 

1.1.1. 

Pregled postojeće dokumentacije, 

dozvola, Glavnog projekta II. etape i 
zatečenog stanja 

paušal 1,00   
                    
-       

1.1.2. 

Geodetski radovi – kompletno, 
uključujući pregled postojećih 

geodetskih podloga, kontrolno 
geodetsko snimanje jame i radnog 

platoa prije nastavka radova, iskolčenje, 

početne i fazne geodetske snimke, 
geodetsko dokazivanje količina, 

geodetsku snimku izvedenog stanja te 
izradu dokumentacije za katastar, ako je 

primjenjivo. 

paušal 1,00   
                    

-       

1.1.3. Izrada Izvedbenog projekta paušal 1,00   
                    
-       

1.1.4. 

Izrada izmjene/dopune Glavnog projekta 

II. etape te ishođenje novih/dopunjenih 

potvrda javnopravnih tijela i/ili izmjene 
građevinske dozvole, ako je potrebno 

paušal 1,00   
                    

-       

1.1.5. 

Izrada Plana izvođenja radova, Projekta 

organizacije gradilišta, Plana upravljanja 
okolišem, zaštitom na radu i sigurnošću, 

Plana osiguranja kvalitete, Programa 

kontrole, Plana i programa 
obavještavanja i potencijalnog 

privremenog iseljavanja stanovništva ili 
evakuacije te druge potrebne 

dokumentacije Izvođača, uključujući sve 
potrebne izmjene i dopune, te provedbu 

tekućih i kontrolnih ispitivanja. 

paušal 1,00   
                    
-       

1.1.6. 

Izrada dokumentacije izvedenog stanja, 

završnih izvješća i dokumentacije za 
tehnički pregled/uporabnu dozvolu 

paušal 1,00   
                    
-       
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1.1.7. 

Izrada Elaborata gospodarenja otpadom 

i druge potrebne dokumentacije te 
osiguranje svih dozvola, rješenja, upisa 

u registre i evidencije, ovlaštenja i 
drugih akata potrebnih za zakonito 

obavljanje ugovorenih aktivnosti 

gospodarenja otpadom 

paušal 1,00   
                    
-       

1.1.8. 

Provedba postupka prethodne pisane 

obavijesti i odobrenja za prekogranične 
pošiljke otpada, uključujući pripremu 

dokumentacije, ugovore s 
postrojenjima, komunikaciju s nadležnim 

tijelima, financijska jamstva, osiguranja i 

pribavljanje svih potrebnih odobrenja 

paušal 1,00   
                    

-       

1.1. Opće aktivnosti ukupno  ukupno 
                   

-       

1.2. Uspostava, funkcioniranje i uklanjanje gradilišta 

1.2.1. 

Mobilizacija Izvođača i doprema vlastite 
opreme; dobava i postavljanje znakova, 

uspostava ureda Izvođača i ostalih 
potrebnih objekata, uspostava radionica, 

ureda za osoblje Inženjera, osiguranje 

pristupa gradilištu; uspostava 
privremenih instalacija, radnih zona, 

zona pakiranja, označavanja i utovara 
otpada 

paušal 1,00   
                    
-       

1.2.2. 

Općenito upravljanje gradilištem i 
objektima tijekom izvedbe projekta, 

uključujući sve operativne troškove 
gradilišta; održavanje gradilišta, radnog 

platoa, sigurnosnih sustava i mjera 
zaštite tijekom izvođenja osim troškova 

sustava monitoringa, obavještavanja i 

videonadzora koji su iskazani u 
zasebnim stavkama Liste cijena. 

paušal 1,00   
                    
-       

1.2.3. 

Uklanjanje svih privremenih građevina, 

instalacija, opreme i privremenih 

betoniranih ili drugih površina koje ne 
ostaju u završnom stanju, sanacija 

korištenih površina te završno čišćenje i 
uređenje gradilišta. 

paušal 1,00   
                    
-       

1.2.4. 

Nabava, instaliranje, priključenje, 

puštanje u rad i umjeravanje cjelovitog 
novog sustava praćenja stanja okoliša i 

obavještavanja javnosti, uključujući 
mjerne imisijske i meteorološke postaje, 

obavijesne panele, napajanje, 

komunikacijsku opremu, softver, 
prijenos, obradu, pohranu i prikaz 

podataka 

paušal 1,00   
                    

-       
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1.2.5. 

Rad, održavanje, servisiranje, 

umjeravanje i popravci sustava 
monitoringa i obavještavanja, provedba 

mjerenja putem ovlaštenih osoba i 
laboratorija, obrada podataka te 

dnevno, periodično i završno 

izvješćivanje tijekom izvođenja radova 

paušal 1,00   
                    
-       

1.2.6. 

Nabava, instaliranje, puštanje u rad, 

održavanje i uklanjanje ili predaja novog 
sustava videonadzora, uključujući 

kamere, nosače, napajanje, rasvjetu, 

prijenos i pohranu podataka, kontrolirani 
pristup snimkama, popravke i zamjenu 

opreme 

paušal 1,00   
                    
-       

1.2.7. 
Osiguranje mjera zaštite na radu tijekom 

izvođenja radova  
paušal 1,00   

                    

-       

1.2. 
Uspostava, funkcioniranje i 
uklanjanje gradilišta ukupno 

 ukupno 
                   
-       

1 OPĆE STAVKE UKUPNO 
prijenos u rekapitulaciju 

ukupno   
                   

-       
 

   

2 RADOVI ETAPA II. – SANACIJA ONEČIŠĆENE ZONE JAME SOVJAK  

2.1. Sloj plutajućeg ugljikovodika  

2.1.1. 

Vađenje, uklanjanje, manipulacija, 
pakiranje, označavanje, vaganje, 

privremeno skladištenje i priprema za 
otpremu preostalih plutajućih 

ugljikovodika 

paušal 1,00   
                    

-       
 

2.1.2. 

Utovar i transport preostalih plutajućih 
ugljikovodika do odgovarajućeg 

ovlaštenog postrojenja za spaljivanje 
opasnog otpada 

paušal 1,00   
                    

-       
 

2.1.3. 

Konačna termička obrada plutajućih 

ugljikovodika spaljivanjem u 
odgovarajućem ovlaštenom postrojenju 

izvan Republike Hrvatske, uključujući 

primitak otpada i izdavanje potvrde o 
dovršetku konačne termičke obrade. 

paušal 1,00   
                    

-       
 

2.1. 
Sloj plutajućeg ugljikovodika 
ukupno 

 ukupno 
                   
-       

 

2.2. Sloj otpadnih voda  

2.2.1. 

Crpljenje, prikupljanje, mjerenje, 
obrada, laboratorijska kontrola, zakonito 

ispuštanje ili zbrinjavanje otpadnih voda 
te gospodarenje muljevima i drugim 

ostacima nastalima obradom. 

paušal 1,00   
                    

-       
 

2.2. Sloj otpadnih voda ukupno  ukupno 
                   
-       

 

2.3. Sloj donjeg taloga i mekog katrana  
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2.3.1. 

Vađenje, uklanjanje, eventualno 

kondicioniranje ili stabilizacija, 

manipulacija, pakiranje, označavanje, 
vaganje i priprema za transport donjeg 

taloga i mekog katrana 

paušal 1,00   
                    

-       
 

2.3.2. 

Utovar i transport donjeg taloga i mekog 
katrana do odgovarajućeg ovlaštenog 

postrojenja za spaljivanje opasnog 
otpada 

paušal 1,00   
                    

-       
 

2.3.3. 

Konačna termička obrada donjeg taloga 

i mekog katrana spaljivanjem u 
odgovarajućem ovlaštenom postrojenju 

izvan Republike Hrvatske, uključujući 

primitak otpada i izdavanje potvrde o 
dovršetku konačne termičke obrade. 

paušal 1,00   
                    

-       
 

2.3. 
Sloj donjeg taloga i mekog katrana 
ukupno 

 ukupno 
                   
-       

 

2.4. 
Zatvaranje jame Sovjak nakon uklanjanja otpadnih tvari iz jame - Donji 
brtveni sustav/sloj 

 

2.4.1. 

Projektantska provjera i izvedba donjeg 
zaštitnog/brtvenog sustava, uključujući 

provjeru i zaštitu sloja tvrdog katrana, 

pripremu podloge, izvedbu odobrenog 
brtvenog sustava, kontrolu kvalitete, 

ispitivanja i dokumentiranje izvedbe. 

paušal 1,00   
                    

-       
 

2.4. 

Zatvaranje jame Sovjak nakon 

uklanjanja otpadnih tvari iz jame - 
Donji brtveni sustav/sloj ukupno 

 ukupno 
                   

-       
 

2.5. 
Zatvaranje jame Sovjak nakon uklanjanja otpadnih tvari iz jame - Ispuna 
jame Sovjak inertnim materijalom 

 

2.5.1. 

Pregled dokumentacije izvora, 

uzorkovanje, laboratorijska i terenska 
ispitivanja te dokazivanje prihvatljivosti 

inertnog materijala koji osigurava 
Naručitelj 

paušal 1,00   
                    
-       

 

2.5.2. 

Preuzimanje, utovar, transport inertnog 

materijala s jedne ili više lokacija koje 
osigurava Naručitelj, udaljenih najviše 

50 km od jame Sovjak, manipulacija i 

eventualno privremeno skladištenje 
inertnog materijala 

paušal 1,00   
                    

-       
 

2.5.3. 

Razastiranje, ugradnja u slojevima, 

zbijanje, zaštita izvedenih slojeva, 
kontrola kvalitete i geodetsko 

dokazivanje ugrađenih količina inertnog 
materijala, uključujući izvedbu početnog 

zaštitnog sloja inertnog materijala 
prirodnog podrijetla frakcije 0–8 mm u 

visini najmanje 0,5 m, odnosno prema 

konačno odobrenom projektnom 
rješenju. 

paušal 1,00   
                    

-       
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2.5. 

Zatvaranje jame Sovjak nakon 
uklanjanja otpadnih tvari iz jame - 

Ispuna jame Sovjak inertnim 
materijalom ukupno 

 ukupno 
                   

-       
 

2.6. Zdenac za monitoring  

2.6.1. 

Izvedba, opremanje, ispitivanje i 
puštanje u funkciju zdenca za 

monitoring, uključujući svu pripadajuću 

dokumentaciju 

paušal 1,00   
                    

-       
 

2.6. Zdenac za monitoring ukupno  ukupno 
                   

-       
 

2.7. 
Zatvaranje jame Sovjak nakon uklanjanja otpadnih tvari iz jame - Završni 
pokrovni sloj 

 

2.7.1. 
Dobava, transport, ugradnja, zbijanje i 
kontrola kvalitete sloja pijeska 

paušal 1,00   
                    
-       

 

2.7.2. 

Dobava i postavljanje geosintetske 
glinene barijere – GCL-a ili drugog 

odobrenog geosintetskog sustava, 
uključujući pripremu podloge, 

preklapanja, spajanja, ispitivanja, 

popravke i zaštitu ugrađenog sustava 

paušal 1,00   
                    
-       

 

2.7.3. 
Dobava, transport, ugradnja i kontrola 
kvalitete drenažnog sloja odnosno 

drenažnog materijala 

paušal 1,00   
                    

-       
 

2.7.4. 
Dobava, transport i ugradnja 
rekultivirajućeg sloja, uključujući 

pripremu za krajobrazno uređenje 

paušal 1,00   
                    

-       
 

2.7. 
Zatvaranje jame Sovjak nakon 
uklanjanja otpadnih tvari iz jame - 

Završni pokrovni sloj ukupno 

 ukupno 
                   
-       

 

2.8. Obodni kanal za oborinske vode oko zatvorene/sanirane plohe jame Sovjak  

2.8.1. 

Izvedba obodnog kanala za oborinske 

vode oko zatvorene i sanirane plohe 
jame Sovjak, uključujući potrebne 

iskope, pripremu podloge, dobavu i 

ugradnju materijala, vodonepropusne 
elemente, spojeve, priključke, 

ispitivanja, geodetsku kontrolu i 
dokumentaciju izvedenog stanja 

paušal 1,00   
                    

-       
 

2.8. 
Obodni kanal za oborinske vode 
oko zatvorene/sanirane plohe jame 

Sovjak ukupno 

 ukupno 
                   

-       
 

2.9. Krajobrazno uređenje  

2.9.1. 

Izvedba krajobraznog uređenja i 

rekultivacije, uključujući pripremu 
površina, dobavu i ugradnju plodne 

zemlje, hidrosjetvu, zatravnjivanje, 
dobavu i sadnju projektom predviđenog 

biljnog materijala, početno održavanje, 

zalijevanje, zamjenu neprihvaćenih 
sadnica i dokazivanje urednog završnog 

stanja. 

paušal 1,00   
                    

-       
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2.9. Krajobrazno uređenje ukupno  ukupno 
                   

-       
 

2 

RADOVI ETAPA II. – SANACIJA 

ONEČIŠĆENE ZONE JAME SOVJAK 
UKUPNO 

prijenos u rekapitulaciju 

ukupno  
                   
-       

 

   

3 

PROVEDBA PLANA I PROGRAMA 

OBAVJEŠTAVANJA I 
POTENCIJALNOG PRIVREMENOG 

ISELJAVANJA STANOVNIŠTVA ILI 
EVAKUACIJE, PO PISANOM 

NALOGU NARUČITELJA I AKO SE 

ISPUNE UVJETI ZA NJEGOVO 
AKTIVIRANJE PREMA OKOLIŠNOJ 

DOKUMENTACIJI, REZULTATIMA 
MONITORINGA I ODOBRENIM 

PROTOKOLIMA 

paušal 1,00   
                   
-       

 

             

REKAPITULACIJA  

      
 

Br Naziv Iznos u EUR bez PDV-a  

    
  

 

1 OPĆE STAVKE 
                                                                                                               
-       

 

2 
RADOVI ETAPA II. – SANACIJA 

ONEČIŠĆENE ZONE JAME SOVJAK 

                                                                                                               
-       

 

3 

PROVEDBA PLANA I PROGRAMA 
OBAVJEŠTAVANJA I 

POTENCIJALNOG PRIVREMENOG 

ISELJAVANJA STANOVNIŠTVA ILI 
EVAKUACIJE U SLUČAJU 

PREKORAČENJA DOZVOLJENIH 
RAZINA KONCENTRACIJA 

ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAKU 

                                                                                                               
-       

 

    
  

 

UKUPNO (bez PDV-a) 0,00  

 

 

 

Napomene: 
 

 

1 

Sve paušalne cijene obuhvaćaju potpuno izvršenje predmetne tehnološke ili 
funkcionalne cjeline, uključujući sav potreban rad, materijal koji prema dokumentaciji 
osigurava Izvođač, opremu, mehanizaciju, prijevoz, manipulaciju, privremeno 
skladištenje, ispitivanja, dokumentaciju, dozvole, odobrenja, osiguranja, financijska 
jamstva, pomoćne radove i sve povezane troškove potrebne za potpuno i uredno 
izvršenje predmetne cjeline, osim ako je pojedini trošak iskazan u zasebnoj stavci 
Liste cijena. 
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2 

Jedinične cijene obuhvaćaju sve troškove potrebne za potpuno izvršenje pojedine 
jedinice predmetne stavke, uključujući rad, opremu, mehanizaciju, pomoćni materijal, 
manipulaciju, mjerenje, vaganje, ispitivanja, dokumentaciju i sve druge povezane 
troškove, osim ako su pojedine aktivnosti iskazane u zasebnim stavkama Liste cijena. 

3 

Procijenjene količine navedene u Listi cijena predstavljaju polazne i indikativne 
količine za potrebe istraživanja tržišta. Stvarno izvedene količine moraju se mjeriti, 
evidentirati i dokazivati neovisno o primijenjenom modelu obračuna. Konačni način 
obračuna i raspodjela količinskih rizika utvrdit će se dokumentacijom o nabavi i 
budućim ugovorom. 

4 

Stvarno izvađene, preuzete, transportirane i konačno obrađene količine otpada 
dokazuju se vagarskim listovima, pratećim listovima, ONTO evidencijama, prijevoznim 
ispravama, dokumentacijom prekogranične pošiljke otpada, potvrdama primitka te 
potvrdama o dovršetku konačnog postupka. 

5 

Za plutajuće ugljikovodike te donji talog i meki katran osnovno projektno rješenje 
predstavlja konačna termička obrada spaljivanjem u odgovarajućem ovlaštenom 
postrojenju izvan Republike Hrvatske. Gospodarski subjekt dužan je pri formiranju 
cijena uzeti u obzir sve troškove pripreme, pakiranja, označavanja, vaganja, utovara, 
transporta, prekogranične pošiljke i konačne termičke obrade predmetnog otpada. 

6 

Gospodarski subjekt dužan je navesti odredišno postrojenje ili postrojenja, državu i 
lokaciju postrojenja, predviđenu transportnu rutu, udaljenost na kojoj temelji cijenu 
transporta, postupak konačne obrade, uvjete prihvata otpada i raspoloživi kapacitet 
postrojenja.  

7 

Cijene stavki koje se odnose na konačnu termičku obradu otpada moraju uključivati 
primitak otpada u odredišno postrojenje te izdavanje potvrde o dovršetku konačne 
termičke obrade za svaku pošiljku. Sama potvrda o primitku otpada ne smatra se 
dokazom dovršetka konačnog postupka. 

8 

Izvođač je prije početka otpreme otpada dužan dostaviti ugovor odnosno ugovore s 
odredišnim postrojenjima, važeće dozvole postrojenja, dokaz raspoloživog kapaciteta i 
uvjete prihvata otpada na pregled i potvrdu prihvatljivosti Naručitelju i Inženjeru. 
Pregled navedene dokumentacije ne oslobađa Izvođača odgovornosti za izbor 
postrojenja, zakonitost postupanja, raspoloživost kapaciteta i dovršetak konačne 
obrade otpada. 

9 

Inertni materijal za ispunu jame osigurava Naručitelj. Izvođač je dužan osigurati 
pregled dokumentacije izvora, kontrolu prihvatljivosti, uzorkovanje i ispitivanje 
materijala, preuzimanje, utovar, transport, manipulaciju, eventualno privremeno 
skladištenje, ugradnju, zbijanje, kontrolu kvalitete i geodetsko dokazivanje stvarno 
ugrađenih količina. 

10 
Za potrebe formiranja cijene transporta inertnog materijala pretpostavlja se da će 
Naručitelj osigurati materijal na jednoj ili više lokacija udaljenih najviše 50 km od 
jame Sovjak. 

11 

Početni zaštitni sloj inertnog materijala prirodnog podrijetla frakcije 0–8 mm, debljine 
najmanje 0,5 m odnosno do potpunog prekrivanja dna jame, obuhvaćen je stavkom 
2.5.3. i ne obračunava se zasebno u okviru stavke 2.4.1. Donjeg zaštitnog/brtvenog 
sustava. 
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12 

PIPPO ima isključivo informativni karakter. Izvođač je dužan izraditi vlastitu 
metodologiju, planove, postupke i drugu dokumentaciju prilagođenu vlastitoj 
tehnologiji, opremi i organizaciji izvođenja, odnosno revidirati i prilagoditi postojeću 
dokumentaciju ako je to dopušteno, tehnički primjenjivo i prethodno prihvaćeno od 
Naručitelja i Inženjera. 

13 

Izvođač je dužan u cijene uključiti sve izmjene, dopune i usklađivanja vlastite 
dokumentacije potrebne tijekom izvršenja ugovora, uključujući dokumentaciju 
potrebnu radi ishođenja dozvola i odobrenja, osim izmjena Glavnog projekta i 
građevinske dozvole koje su u Listi cijena iskazane kao zasebna stavka. 
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9. PITANJA ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE U OKVIRU ISTRAŽIVANJA 
TRŽIŠTA 

Ovo poglavlje izrađuje se isključivo za potrebe istraživanja tržišta i pripreme budućeg postupka 
nabave za dovršetak projekta sanacije jame Sovjak. 

Naručitelj poziva gospodarske subjekte da dostave stručna, tehnička, tehnološka, okolišna, 
dozvolna, logistička, tržišna i financijska očitovanja koja će Naručitelju služiti kao podloga za 
provjeru izvedivosti dovršetka projekta, oblikovanje budućih Zahtjeva Naručitelja, Liste cijena, 
ugovornih uvjeta, tehničkih zahtjeva, dokazne dokumentacije i modela obračuna. 

Dostavljena očitovanja nemaju značaj ponude, ne stvaraju ugovornu obvezu Naručitelja i ne 
obvezuju Naručitelja na prihvaćanje pojedinog tehničkog, tehnološkog, financijskog ili 
ugovornog prijedloga. Naručitelj zadržava pravo da u budućem postupku nabave prihvati, 
izmijeni, dopuni ili ne prihvati pojedina rješenja, prijedloge i komentare gospodarskih 
subjekata. 

Gospodarski subjekti trebaju pri izradi očitovanja uzeti u obzir da se budućim postupkom ne 
predviđa ponavljanje cjelokupnog projekta od početka, nego dovršetak preostalih radova 
sanacije jame Sovjak, uz maksimalno korištenje postojećeg projektno-dozvolnog okvira, 
izvedene 0. etape, izvedene I. etape, djelomično izvedene II. etape i zatečenog stanja nakon 
raskida prethodnog ugovora. 

9.1. PROJEKTNI I DOZVOLNI OKVIR 

Tablica 35. Pitanja za gospodarske subjekte - Projektno-dozvolni okvir 

Područje Pitanje / traženo očitovanje 

Postojeći dozvolni 
okvir 

Može li se dovršetak projekta, prema znanju i iskustvu 
gospodarskog subjekta, provesti u okviru postojeće građevinske 
dozvole i Glavnog projekta II. etape? 

Glavni projekt II. 
etape 

Koji se dijelovi postojećeg Glavnog projekta II. etape mogu 
primijeniti bez izmjena, a koji bi eventualno zahtijevali izmjenu, 
dopunu ili dodatnu razradu? 

Izmjena projektne 
dokumentacije 

Ako predložena tehnologija zahtijeva izmjenu ili dopunu Glavnog 
projekta II. etape, potrebno je navesti koje mape, elaborate, stručne 
podloge ili tehničke cjeline bi trebalo mijenjati. 

Građevinska 
dozvola 

Bi li predloženo rješenje zahtijevalo izmjenu građevinske dozvole za 
II. etapu ili se može provesti u okviru postojeće građevinske 
dozvole? 

Lokacijski uvjeti Bi li predloženo rješenje utjecalo na lokacijske uvjete, obuhvat 
zahvata, promet, privremene građevine, način zatvaranja jame ili 
druge elemente lokacijskog okvira? 

Potvrde 
javnopravnih tijela 

Bi li predloženo rješenje zahtijevalo nove, izmijenjene ili dopunjene 
potvrde javnopravnih tijela, vodopravne uvjete, posebne uvjete ili 
druga odobrenja? 
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Okolišni okvir Je li predloženo rješenje usklađeno s Rješenjem o prihvatljivosti 
zahvata za okoliš i propisanim mjerama zaštite okoliša i praćenja 
stanja okoliša? 

Rokovi dozvola Ako su potrebne izmjene dokumentacije ili akata, potrebno je 
procijeniti okvirni rok izrade dokumentacije, ishođenja potvrda i 
mogućeg utjecaja na ukupni rok dovršetka projekta. 

9.2. TEHNOLOGIJA DOVRŠETKA SANACIJE 

Tablica 36. Pitanja za gospodarske subjekte - Tehnologija dovršetka sanacije 

Područje Pitanje / traženo očitovanje 

Opis tehnologije Koju tehnologiju gospodarski subjekt predlaže za dovršetak 
vađenja, obrade, pripreme, pakiranja, transporta i zbrinjavanja 
preostalog otpada? 

Usklađenost s 
postojećim 
projektom 

Je li predložena tehnologija usklađena s postojećim Glavnim 
projektom II. etape ili predstavlja odstupanje od postojećeg 
rješenja? 

Metodologija 
prethodnog 
Izvođača 

Može li se, prema mišljenju gospodarskog subjekta, u cijelosti ili 
djelomično koristiti metodologija prethodnog Izvođača, uz 
prilagodbu zatečenom stanju i vlastitoj opremi novog Izvođača? 

Vlastita 
metodologija 

Ako gospodarski subjekt predlaže vlastitu metodologiju, potrebno je 
opisati osnovne tehnološke korake, potrebnu opremu, faznost, 
kontrolne točke i ključne preduvjete. 

Oprema 
prethodnog 
Izvođača 

Potrebno je uzeti u obzir da oprema prethodnog Izvođača, 
uključujući mjerne stanice, obavijesne panele i sustav videonadzora, 
nije raspoloživa budućem Izvođaču. 

Vlastita oprema Koju opremu, postrojenja, mehanizaciju, ambalažu, spremnike, 
uređaje za obradu, mjerne sustave, transportna sredstva i 
privremene instalacije gospodarski subjekt predviđa osigurati? 

Radni plato i I. 
etapa 

Može li se izvedeni radni plato i prometno-manipulativna površina I. 
etape koristiti za predloženu tehnologiju? Ako ne može, koje 
prilagodbe su potrebne? 

9.3. PREOSTALI OTPAD I OTPADNE VODE 

Tablica 37. Pitanja za gospodarske subjekte - Preostali otpad i otpadne vode 

Tehnološka cjelina Pitanje / traženo očitovanje 
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Kruti otpad s 
površine jame 

Može li se smatrati da je ova cjelina dovršena ili je prije nastavka 
radova potrebna dodatna provjera, čišćenje, uzorkovanje ili 
dokumentiranje? 

Plutajući ugljikovodici Koji se način dovršetka vađenja, pripreme, pakiranja, 
označavanja, vaganja, privremenog skladištenja i transporta do 
ovlaštenog postrojenja za konačnu termičku obradu spaljivanjem ili 
suspaljivanjem predlaže? 

Otpadne vode Koje se rješenje crpljenja, obrade, kontrole kvalitete, mjerenja 
količina, ispuštanja ili zbrinjavanja otpadnih voda predlaže? 

Meki katran i talog Koja se tehnologija vađenja, kondicioniranja ili stabilizacije radi 
sigurnog transporta, pakiranja, označavanja, vaganja i transporta 
do ovlaštenog postrojenja za konačnu termičku obradu predlaže? 

Tvrdi katran Kako gospodarski subjekt predlaže provjeriti, zaštititi i očuvati sloj 
tvrdog katrana koji ostaje kao barijera prema projektnoj i okolišnoj 
dokumentaciji? 

Dokumentacija 
otpada 

Koju će dokumentaciju gospodarski subjekt osigurati radi 
dokazivanja sljedivosti, primitka otpada i dovršetka konačne 
termičke obrade za svaku pošiljku? 

Odredišno 
postrojenje 

Navesti predloženo postrojenje, državu i lokaciju, raspoloživi 
kapacitet, uvjete prihvata, vrste i ključne brojeve otpada 
obuhvaćene dozvolom, klasifikaciju postupka R1 ili D10, očekivani 
rok osiguranja kapaciteta i osnovnu transportnu rutu. 

Alternativni postupak 
oporabe ili 
zbrinjavanja 

Ako se predlaže drugi, osobito netermički postupak, dostaviti 
zasebno obrazloženje njegove tehničke, okolišne, pravne i 
dozvolne prihvatljivosti te utjecaja na postojeću projektnu i 
dozvolnu dokumentaciju. 

Dozvole za 
gospodarenje 
otpadom 

Koje dozvole, upise, rješenja i druge akte Izvođač treba osigurati 
za predloženu tehnologiju, postupke gospodarenja otpadom i 
lokacije na kojima će se aktivnosti obavljati te koji su očekivani 
rokovi i troškovi njihova ishođenja? 

Prekogranična 
pošiljka otpada 

Navesti očekivani postupak prethodne pisane obavijesti i 
odobrenja, države polazišta, provoza i odredišta, potrebnu 
dokumentaciju, financijska jamstva, rokove, troškove i ključne 
rizike. 

9.4. INERTNI MATERIJAL I ZATVARANJE JAME 

Tablica 38. Pitanja za gospodarske subjekte - Inertni materijal i zatvaranje jame 

Područje Pitanje / traženo očitovanje 
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Izvor inertnog 
materijala 

Koje podatke i dokaze o izvoru materijala koji osigurava Naručitelj 
gospodarski subjekt treba za pripremu ponude i provjeru prihvatljivosti 
materijala? 

Vrsta materijala Koju vrstu materijala gospodarski subjekt smatra odgovarajućom za 
prvi zaštitni sloj, a koju za daljnju ispunu jame? 

Prvi sloj 0–8 mm Koje zahtjeve u pogledu količine, dinamike preuzimanja, ispitivanja i 
logistike treba predvidjeti za materijal frakcije 0–8 mm koji osigurava 
Naručitelj za početni sloj u visini najmanje 0,5 m? 

Dokaz inertnosti Koja ispitivanja, certifikati, laboratorijske analize ili drugi dokazi bi se 
koristili za dokazivanje inertnosti, neonečišćenosti i prirodnog podrijetla 
materijala? 

Preuzimanje i 
transport 

Koje uvjete, kapacitete i organizaciju treba predvidjeti za preuzimanje 
materijala s izvora koji osigurava Naručitelj i njegov transport do 
gradilišta? 

Privremeno 
skladištenje 

Je li potrebno privremeno skladištenje inertnog materijala na lokaciji ili 
izvan lokacije i koje uvjete takvo skladištenje zahtijeva? 

Alternativni 
materijal 

Ako se predlaže materijal koji odstupa od postojećeg Glavnog projekta 
II. etape, koje bi projektantske, geotehničke, okolišne i dozvolne 
provjere bile potrebne? 

Donji 
zaštitni/brtveni 
sloj 

Je li postojeće rješenje donjeg brtvenog sloja izvedivo ili gospodarski 
subjekt predlaže jednakovrijedno rješenje? 

Završni pokrov Može li se završni pokrov izvesti prema postojećem Glavnom projektu 
II. etape ili su potrebne prilagodbe? 

9.5. CIJENE, ROKOVI I TRŽIŠNI UVJETI 

Tablica 39. Pitanja za gospodarske subjekte - Cijene, rokovi i tržišni uvjeti 

Područje Pitanje / traženo očitovanje 

Okvirne 
jedinične cijene 

Dostaviti okvirne jedinične cijene po glavnim tehnološkim i 
funkcionalnim cjelinama. 

Okvirne 
paušalne cijene 

Dostaviti okvirne paušalne cijene za glavne tehnološke i funkcionalne 
cjeline, uz jedinicu mjere „paušal“ i količinu 1 za svaku cjelinu. 

Usporedba 
modela 
obračuna 

Očitovati se o prednostima, nedostacima i rizicima obračuna prema 
stvarno izvedenim količinama u odnosu na paušalni obračun. 

Premija rizika u 
paušalnoj cijeni 

Navesti koje bi količinske, tehnološke, tržišne, dozvolne i logističke 
rizike gospodarski subjekt uključio u paušalnu cijenu te procijeniti njihov 
utjecaj na visinu cijene. 
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Preporučeni 
model obračuna 

Navesti koji model obračuna gospodarski subjekt smatra primjerenijim 
za pojedine tehnološke cjeline i obrazložiti prijedlog. 

Rokovi po 
cjelinama 

Procijeniti rokove za mobilizaciju, pregled zatečenog stanja, uspostavu 
novog sustava monitoringa i obavještavanja, vađenje otpada, 
zbrinjavanje otpada, obradu voda, preuzimanje, transport i ugradnju 
inertnog materijala, završni pokrov i završnu dokumentaciju. 

Kritični put Navesti aktivnosti koje bi mogle biti na kritičnom putu dovršetka 
projekta. 

Dostupnost 
postrojenja 

Navesti pretpostavke i rizike dostupnosti postrojenja za obradu, 
oporabu ili zbrinjavanje otpada. 

Dostupnost 
inertnog 
materijala 

Navesti pretpostavke i rizike povezane s raspoloživim količinama i 
dinamikom predaje materijala koji osigurava Naručitelj te s 
preuzimanjem, transportom, ispitivanjem, privremenim skladištenjem i 
ugradnjom. 

Utjecaj dozvola Procijeniti utjecaj eventualnih izmjena projektne i dozvolne 
dokumentacije, ishođenja nove dozvole za gospodarenje otpadom i 
provedbe novog postupka prethodne pisane obavijesti i odobrenja za 
prekogranične pošiljke otpada na cijenu i rok. 

Tržišni rizici Navesti ključne tržišne rizike koji mogu utjecati na cijenu, rok, 
dostupnost kapaciteta ili izvršenje ugovora. 

9.6. ZAKLJUČNA ODREDBA ZA POTREBE ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA 

Očitovanja gospodarskih subjekata koristit će se isključivo kao stručna i tržišna podloga za 
pripremu budućeg postupka nabave za dovršetak projekta sanacije jame Sovjak, uključujući 
prilagodbu Zahtjeva Naručitelja, Liste cijena, ugovornih uvjeta, tehničkih specifikacija, dokazne 
dokumentacije, modela obračuna i raspodjele rizika. 

Naručitelj zadržava pravo ne prihvatiti pojedina predložena rješenja ako nisu usklađena s 
postojećim projektno-dozvolnim okvirom, zahtjevima zaštite okoliša, pravilima struke, 
sigurnosnim zahtjevima, ciljevima projekta, načelima učinkovitosti i ekonomičnosti ili drugim 
relevantnim zahtjevima budućeg postupka nabave. 

Dostavom očitovanja gospodarski subjekt ne stječe nikakvo pravo prednosti u budućem 
postupku nabave. Budući postupak nabave, ako bude pokrenut, provest će se u skladu s 
važećim propisima o javnoj nabavi i budućom dokumentacijom o nabavi. 


