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1. UVOD 

Jama odnosno odlagalište opasnog otpada Sovjak nalazi se na širem riječkom području 
u Primorsko-goranskoj županiji. Udaljena je od Grada Rijeke oko 10 km 
sjeverozapadno, a od obalne linije oko 4 km. Smještena je u Općini Viškovo na rubnom 
dijelu naselja Marinići. U neposrednoj blizini jame Sovjak nalazi se odlagalište 
komunalnog otpada Viševac. Od državne granice s Republikom Slovenijom jama Sovjak 
udaljena je oko 10 km zračne linije. Najbliže kuće jami Sovjak nalaze se samo na oko 30 
metara udaljenosti. Područje oko odlagališta prilično je urbanizirano. 

Pristup jami Sovjak trenutno je omogućen preko gradilišta državne ceste D427 koje 
priključnom cestom u izgradnji (raskrižje ''Marinići 2'') povezuje glavnu cestu Viškovo-
Marinići (Ž 5025) s lokacijom odlagališta Viševac (oko 100 metara) odnosno vodi dalje 
prema naselju Kapiti. Na trasi Ž 5025 prethodno je bila uređena dodatna traka za 
skretanje prema Sovjaku/Viševcu što je omogućavalo sigurnije skretanje velikog broja 
komunalnih vozila na odlagalište Viševac. Unutarnje ceste unutar lokacije Viševac se 
također koriste za pristup lokaciji Sovjak. Tijekom sanacije za promet koristiti će se 
isključivo državna cesta D427 kako bi se izbjeglo opterećenje ceste Ž5025. Spoj na 
državnu cestu D427 omogućit će se priključnom cestom (raskrižje ''Marinići 2'') koje 
spaja županijsku cestu Ž5025 i državnu cestu D427 te interna prometnica odlagališta 
Viševac.  Neposredni prostor oko lokacije je urbaniziran te se najbliže kuće nalaze na 
samo 30-ak metara udaljenosti. Uz samu lokaciju Sovjak u tijeku je izgradnja ceste koja 
će povezivati cestu Viškovo-Marinići s novom državnom cestom Rujevica (Grad Rijeka) 
— Marčelji za potrebe budućeg Županijskog centra za gospodarenje otpadom 
Primorsko-goranske županije — Mariščina. 

Oba odlagališta nastala su na mjestu prirodnih kraških vrtača na nadmorskoj visini od 
303,5 m. Teren ima postupni uspon od razine Jadranskog mora na nadmorskoj visini od 
300 m unutar udaljenosti od 4 km od obale. Intenzivno razvijeni krški teren u i oko 
odlagališta podrazumijeva postojanje duboke depresije i ponikvi, s dubinom od više od 
40 metara u odnosu na okolni teren. Dvije takve ponikve su se koristile za odlaganje 
opasnog otpada (odlagalište Sovjak) i za odlaganje komunalnog otpada (odlagalište 
Viševac). Jama Sovjak, prirodni ponor koji se nalazi u krškoj stijeni općine Viškovo 
odnosno Primorsko-goranske županije, se trideset godina koristila za odlaganje 
opasnog otpada, koji je započeo 1956. godine i završio 1990., kada je odlagalište 
zatvoreno. 
 

Jama ''Sovjak'' nalazi se na katastarskoj čestici 4457 k.o. Viškovo koja je u vlasništvu 
Općine Viškovo. Ukupna površina čestice iznosi 0,99 ha. Aktivnosti sanacije jame 
Sovjak provodit će se i na katastarskoj čestici 4458/2 k.o Viškovo i dijelovima 
katastarskih čestica 4456/1 i 4458/1 k.o. Viškovo. 

Prema obavljenim istraživanjima moglo bi se zaključiti da je oko 250.000 m3 isključivo 
opasnog otpada bilo odloženo u odlagalište Sovjak u razdoblju 1956 - 1990, te da 
trenutna količina otpada akumuliranog u jami Sovjak vjerojatno ne prelazi 150.000 m3. 
To dokazuje da se dio odloženog otpada vjerojatno isprao u tlu, posebice tekući dio 
otpada, ali i plutajući površinski sloj ugljikovodika, uključujući kišnice, kojeg je na ovom 
području do 11.000 m3 godišnje. 

Tijekom prvih deset godina, odlagalište se koristilo isključivo za odlaganje gudrona 
proizvedenog kao otpadne tvari u proizvodnji maziva, motornih ulja i asfalta od strane 
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Rafinerije nafte Rijeka u Mlaki. Zbog svojih svojstava, gudron također formira čvrsti 
katran. Kasnije, uz gudron, druge vrste opasnog otpada su odlagane na odlagalištu, 
iako u znatno manjim količinama u odnosu na gudron. Takav ostali otpad uključuje 
katran iz koksare, acetilenski mulj iz brodogradilišta, sirovu naftu i naftne proizvode iz 
spremnika, ostatke ulja, razni petrokemijski otpad, otpadne vode iz spremnika za 
čišćenje, otapala, otpadna ulja za rezanje, i robu loše kvalitete od carinske službe. To 
znači da je donji dio u ponoru ispunjen gudronom, dok se ostale vrste pohranjenog 
opasnog otpada miješa iznad sloja gudrona. Kao rezultat niza fizikalnih i kemijskih 
procesa uslijed miješanja različitih komponenti otpada, formirali su se različiti slojevi 
otpada u jami Sovjak, koji se razlikuju po svojim fizikalnim i kemijskim parametrima. 
Krenuvši od površine prema dnu jame, formirani su sljedeći slojevi: 

 Sloj plutajućeg ulja    7.000 m3 

 Akumulirana otpadna voda  15.000 m3 

 Meki katran i talog   55.000 m3 

 Tvrdi katran    75.000 m3 

Područje oko mjesta je ograđeno s visokom žičanom ogradom od 2,3 m. Područje 
unutar ograde oko lokacije Sovjak obuhvaća 9 895 m2. 

Postojeći infrastrukturni objekti koji su izgrađeni u okruženju područja lokacije Sovjak 
(ulazna vrata za dvosmjerni promet s kontrolnom točkom, interne prometnice, 
trafostanica, elektroinstalacije, dalekovod niskog napona za unutarnju rasvjetu oba 
mjesta, rasvjetni stupovi, hidrantska mreža, telefonska žica, žičana ograda, prostor za 
smještaj osoblja i osobnu higijenu, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda odlagališta, 
objekti za održavanje i čuvanje radne opreme i vozila) pripadaju odlagalištu otpada 
Viševac. 

Dalekovod 2x220 kV Melina-Pehlin i Pehlin-Plomin nalazi se na sjevernoj strani 
graničnog područja odlagališta opasnog otpada Sovjak. 

Kanalizacijski sustav u širem području odlagališta Sovjak i Viševac ne postoji uključujući 
okolne stambene zgrade. 

1.1. Postojeća tehnička dokumentacija 

Popis izrađenih dokumenata od 1998. do danas je prilično impresivan, a bave se 
različitim aspektima sanacije lokacije opasnog otpada jame ''Sovjak'', gdje je svaki od 
dokumenata usmjeren na različite aspekte, a neki se više bave s istraživanjem 
zagađenja okoliša i ostalih aspekata, a neki su više usmjereni na sanacijske mjere. 

1. Istraživački radovi na terenu i u laboratoriju (originalna izvješća) za Idejne 
projekte mogućnosti sanacije aktivnog  komunalnog odlagališta otpada Viševac i 
zatvorenog odlagališta  opasnog otpada Sovjak u blizini Rijeke, Hrvatska – u 
siječnju 1998. izrađeni od strane Ecoina doo, Zagreb i Dames&More, Cincinnati, 
SAD. 
 

2. Idejno rješenje mogućnosti sanacije aktivnog komunalnog odlagališta otpada 
Viševac i zatvorenog odlagališta  opasnog otpada u blizini Rijeke, Hrvatska – u 
travnju 1998. izrađeni od strane Ecoina doo, Zagreb i Dames&More, Cincinnati, 
SAD. 
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3. Studija izvedivosti sanacije aktivnog odlagališta komunalnog otpada Viševac i 

Sovjak zatvorenog odlagališta opasnog otpada u blizini Rijeke, Hrvatska – u 
travnju 1998. izrađena od strane Ecoina doo, Zagreb i Dames&More, Cincinnati, 
SAD. 

 
4. Studija utjecaja na okoliš sanacije odlagališta komunalnog otpada ''Viševac'' i 

odlagališta  opasnog otpada ''Sovjak'' u blizini Rijeke, Hrvatska– u travnju 2000. 
izrađena od strane Ecoina doo, Zagreb, na osnovu koje je Ministarstvo zaštite 
okoliša i prostornog uređenja u potupaku  procjene  utjecaja na okoliš izdalo 
rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš. 

 
5. Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole (pretkorektivna akcija definirana 

kroz sustav iscrpljivanja površinskog sloja otpadne vode i obrade iste na uređaju 
za obradu otpadnih voda) - u studenom 2001. izrađen od strane Ecoina doo, 
Zagreb na osnovu kojeg je Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva izdalo 
lokacijsku dozvolu. 

 
6. Plan sanacije za područje odlagališta Sovjak kontaminirano opasnim otpadom, 

Općina Viškovo, Hrvatska - 2001. izrađen od strane Čistoće d.o.o., Rijeka. 
 

7. Projekt sustava praćenja podzemnih voda za odlagališta Sovjak i Viševac, 
Rijeka, Hrvatska faza I Izvješća - Hidrogeološka studija i Procjena koncepta 
praćenja – u lipnju 2002. izrađen od CCKS,  Kentucky University, Boeling Green, 
Kentucky, USA. 

 
8. Glavni projekt (pretkorektivna akcija definirana kroz sustav iscrpljivanja 

površinskog sloja otpadne vode i obrade iste na uređaju za obradu otpadnih 
voda) - u veljači 2003. izrađen od strane Ecoina doo, Zagreb na osnovu kojeg je 
Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva izdalo građevinsku dozvolu. 

 
9. Karakterizacija lokacijske situacije - u studenom 2006. izrađena od strane Ecoina 

doo, Zagreb 
 

10. Program sanacije za industrijske zone zagađene velikim količinama opasnih tvari 
(azbest, katran, ulje, itd.) "Jama Sovjak u Rijeci" – u svibnju 2007.izrađen od 
strane Ecoina doo, Zagreb. 

U svrhu postizanja ciljeva Strategije gospodarenja otpadom, te ispunjenja obveza 
proizašlih iz usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske 
unije, posebno s Direktivom o odlagalištima otpada 1999/31/EZ, pristupilo se pripremi 
projektne za odobravanje financiranja iz EU fondova, a sastojala se od sljedećih dijelova 
(zadataka) prema projektnom zadatku:  
 

1. ZADATAK A: Ocjena izrađenog dokumenta Program sanacije jame Sovjak 
lokacije onečišćene velikim količinama opasnih supstanci (azbest, katran, ulje i 
slično) i Studije utjecaja na okoliš za sanaciju odlagališta komunalnog otpada 
Viševac i odlagališta opasnog otpada Sovjak u blizini Rijeke.  

2. ZADATAK B: Odabir tri idejna rješenja programa sanacije uključujući tehnološka 

rješenja, tehnička i financijska rješenja, visoke kvalitete, najbolje primjene i u 

skladu s mjerodavnim zakonodavstvom. 
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3. ZADATAK C: Studija izvedivosti s analizom troškova i financijskim planom, koja 

prikazuje koje rješenje je najprikladnije. Odabrano sanacijsko rješenje jasno 

dokazuje argumente za financiranje iz EU fondova te je odobreno od strane 

ugovornog nadležnog tijela. 

4. ZADATAK D: Idejni projekt izrađenu skladu s relevantnim zakonodavstvenim 

okvirom i praksom, koji služi kao stručna podloga za izdavanje lokacijske 

dozvole. 

5. ZADATAK E: Plan provedbe i nabave za predloženu investiciju koja pokriva sve 

projektom predviđene aktivnosti, koji potpuno zadovoljavaju sve uvjete EU, te 

koji su odobreni od strane ugovorenog nadležnog tijela. 

6. ZADATAK F: Aplikacija projekta za potvrdu potpore EU koji potpuno zadovoljava 

sve zahtjeve EU pripremljen i odobren od strane ugovorenog nadležnog tijela. 

7. ZADATAK G: Natječajna dokumentaciju za izvođenje svih radova na sanaciji kao 

i za nadzor radova sanacije jame Sovjak. 

Projektni zadatak završen je krajem 2013. godine, a kao zaključak za nastavak radova i 
prijavu projekta za EU sufinanciranje traženo je izvođenje istražnih radova te izrada 
studije o procjeni utjecaja zahvata na okoliš.  
 

S obzirom na značajke zahvata pristuplo se izradi: 

 Studije utjecaja na okoliš zahvata sanacije lokacije visoko onečišćene opasnim 
otpadom (crna točka) "Sovjak" (travanj, 2015.) za koju je Ministarstvo zaštite 
okoliša i prirode izdalo rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš uz primjenu 
zakonom propisanih i rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i uz provedbu 
programa praćenja stanja okoliša. 

S obzirom na novo izrađenu Studiju utjecaja na okoliš pristupilo se Izradi ovog Idejnog 
projekta koji će služiti kao podloga za ishođenje lokacijske dozvole. 
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2. JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA U PROSTORU 

U skladu sa čl. 129 Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), ovaj Idejni projekt 
za ishođenje lokacijske dozvole izrađen je na posebnoj geodetskoj podlozi koju je 
izradila tvrtka Geo-mreža d.o.o., Zagreb, lipanj 2016. godine. 
 
Odabrano sanacijsko rješenje proizašlo iz studije izvedivosti, je skup različitih 
tehnoloških, inženjerskih i drugih aktivnosti (transporta itd.).  
Sanacija odlagališta provodit će se na katastarskim česticama 4457, 4458/2 i na dijelu  
k.č. 4458/1 i 4456/1 k.o. Viškovo. Navedene čestice u vlasništvu su Općine Viškovo i 
javnog komunalnog poduzeća Čistoća d.o.o. 

2.1. Vrsta radova 

Idejni projekt za ishođenje Lokacijske dozvole za sanaciju lokacije visoko onečišćene 
opasnim otpadom (crna točka) ''Sovjak''. 

2.2. Lokacija jame visoko onečišćene opasnim otpadom (crna točka) 
''Sovjak'' 

Jama odnosno odlagalište opasnog otpada Sovjak nalazi se na širem riječkom području 
u Primorsko-goranskoj županiji. Udaljena je od Grada Rijeke oko 10 km 
sjeverozapadno, a od obalne linije oko 4 km. Smještena je u Općini Viškovo na rubnom 
dijelu naselja Marinići. U neposrednoj blizini jame Sovjak nalazi se odlagalište 
komunalnog otpada Viševac. Od državne granice s Republikom Slovenijom jama Sovjak 
udaljena je oko 10 km zračne linije. Najbliže kuće jami Sovjak nalaze se samo na oko 30 
metara udaljenosti. Područje oko odlagališta prilično je urbanizirano. Na grafičkom 
prilogu 0.1. prikazana je šira situacija oko jame ''Sovjak''. 
 
Jama ''Sovjak'' nalazi se na katastarskoj čestici 4457 k.o. Viškovo koja je u vlasništvu 
Općine Viškovo. Ukupna površina čestice iznosi 0,99 ha. Aktivnosti sanacije jame 
Sovjak provodit će se i na katastarskoj čestici 4458/2 k.o Viškovo i dijelovima 
katastarskih čestica 4456/1 i 4458/1 k.o. Viškovo. 

2.3. Postojeće stanje na lokaciji 

Prema obavljenim istraživanjima moglo bi se zaključiti da je oko 250.000 m3 isključivo 
opasnog otpada bilo odloženo u odlagalište Sovjak u razdoblju 1956 - 1990, te da 
trenutna količina otpada akumuliranog u jami Sovjak vjerojatno ne prelazi 150.000 m3. 
To dokazuje da se dio odloženog otpada vjerojatno isprao u tlu, posebice tekući dio 
otpada, ali i plutajući površinski sloj ugljikovodika, uključujući kišnice, kojeg je na ovom 
području do 11.000 m3 godišnje. 

Tijekom prvih deset godina, odlagalište se koristilo isključivo za odlaganje gudrona 
proizvedenog kao otpadne tvari u proizvodnji maziva, motornih ulja i asfalta od strane 
Rafinerije nafte Rijeka u Mlaki. Zbog svojih svojstava, gudron također formira čvrsti 
katran. Kasnije, uz gudron, druge vrste opasnog otpada su odlagane na odlagalištu, 
iako u znatno manjim količinama u odnosu na gudron. Takav ostali otpad uključuje 
katran iz koksare, acetilenski mulj iz brodogradilišta, sirovu naftu i naftne proizvode iz 
spremnika, ostatke ulja, razni petrokemijski otpad, otpadne vode iz spremnika za 
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čišćenje, otapala, otpadna ulja za rezanje, i robu loše kvalitete od carinske službe. To 
znači da je donji dio u ponoru ispunjen gudronom, dok se ostale vrste pohranjenog 
opasnog otpada miješa iznad sloja gudrona. Kao rezultat niza fizikalnih i kemijskih 
procesa uslijed miješanja različitih komponenti otpada, formirali su se različiti slojevi 
otpada u jami Sovjak, koji se razlikuju po svojim fizikalnim i kemijskim parametrima. 
Krenuvši od površine prema dnu jame, formirani su sljedeći slojevi: 

 Sloj plutajućeg ulja    7.000 m3 

 Akumulirana otpadna voda  15.000 m3 

 Meki katran i talog   55.000 m3 

 Tvrdi katran    75.000 m3 

Područje oko mjesta je ograđeno s visokom žičanom ogradom od 2,3 m. Područje 
unutar ograde oko lokacije Sovjak obuhvaća 9 895 m2.  
Postojeće stanje lokacije prikazano je na geodetskoj podlozi na nacrtu br. 0.4. 

2.4. Opis tehnološkog rješenja 

Sanacija lokacije visoko onečišćene opasnim otpadom jama Sovjak obuhvatit će tri 
osnovne aktivnosti: 

1. Vađenje otpadnih tvari iz jame 

2. Obrada otpadnih tvari 

3. Transport i zbrinjavanje otpadnih tvari 

4. Punjenje jame inertnim materijalom prirodnog podrijetla i zatvaranje jame 
pokrovnim slojem 

Navedene aktivnosti detaljnije se opisuju u tehnološkom dijelu projekta i prikazane na 
nacrtu br. 3.2. 

Vizualno će prostor jame biti uklopljen u okolni teren na način da će se nasipom na jami 
i hortikulturnim uređenjem postići blaga uzvisina nad bivšim prostorom jame. Čak i 
nakon sanacije jame Sovjak, područje neće biti moguće za gradnju većih građevinskih 
zahvata (veliki rizici od slijeganja), ali postoji mogućnost uređenja zone u svrhu 
sportskog i sadržaja za rekreaciju. Postupci sanacije detaljnije se opisuju u pojedinim 
dijelovima projekta. 

2.5. Oblik i veličina građevne čestice 

Jama ''Sovjak'' nalazi se na katastarskoj čestici 4457 k.o. Viškovo koja je u vlasništvu 
općine Viškovo. Ukupna površina čestice iznosi 0,99 ha. Predmetni zahvat u prostoru 
predstavlja zahvat sanacije jame Sovjak na k.č. br. 4458/2 k.o Viškovo i dijelovima 
katastarskih čestica 4456/1 i 4458/1 k.o. Viškovo i nepravilnog je oblika veličine 1,28 ha. 
Navedeno se odnosi na privremeni zahvat sanacije koji predstavlja etapu 1 (za vrijeme 
trajanja sanacije jame) i etapu 2 koja predstavlja zahvat sanacije onečišćene zone jame 
Sovjak, odnosno zahvat na većim dijelom k.č. br. 4457. 
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2.6. Namjena zahvata u prostoru 

Namjena zahvata u prostoru je sanacija jame Sovjak. 

Sanacija jame obuhvaćat će skup različitih tehnoloških, inženjerskih i drugih aktivnosti 
(transporta itd.). Sanacija odlagališta opasnog otpada Sovjak obuhvatit će tri osnovne 
aktivnosti: vađenje otpadnih tvari iz jame, obrada otpadnih tvari, transport i zbrinjavanje 
otpadnih tvari, punjenje jame inertnim materijalom prirodnog podrijetla i zatvaranje jame 
pokrovnim slojem 

Prethodno je potrebno izgraditi, opremiti i urediti zahvat sanacije na način da se 
omogući provođenje navedenih aktivnosti poštivajući zahtijevane tehnološke, 
transportne i druge kapacitete i mogućnosti. 

2.7. Veličina i površina zahvata 

Ukupna površina navedenog zahvata na kojoj će se provoditi aktivnosti sanacije tj. 
etapa 1 i etapa 2 sanacije, koja je omeđena ogradom, iznosit će 12.820 m2. 

Asfaltirane i/ili betonske površine unutar ograde iznose cca 4795 m2 što je cca 37 % 
izgrađenosti čestice. Jama Sovjak zauzima površinu od cca 7833 m2. Navedene 
površine se odnose na vrijeme trajanja sanacije, dok nakon sanacije cijeli zahvat postaje 
zelena površina, izuzev prostora koji je u funkciji odlagališta Viševac. 

Ukupna površina konačno saniranog zahvata jame Sovjak iznositi će cca. 1 ha. 

2.8. Smještaj jedne ili više građevina na parceli 

Na predviđenoj površini predviđa se izgradnja svih građevina koje su privremenog 
karaktera u svrhu provođenje postupka sanacije, nakon čega se uklanjaju izuzev onih 
površina koji su u funkciji odlagališta Viševac, koje je potrebno vratiti u prvobitno stanje.  
Navedeno je prikazano na situaciji u grafičkom prilogu i predstavlja etapu 1, dok etapa 2 
predstavlja provedbu sanacije onečišćene zone jame Sovjak. Nakon što se ispuni jama 
inertnim materijalom prirodnog podrijetla formira se lagani brežuljak iznad nje koji će se 
zatravniti i zasadit će se autohtono bilje. Sve površine na prostorima uklonjenih objekata 
i manipulativnih površina biti će također hortikulturno uređene.  

2.9. Oblikovanje zahvata sanacije 

Konstrukcija platoa zahvata sanacije jame predviđena je za promet srednjeg intenziteta 
kategoriziran na teško opterećenje.  

Na lokaciji zahvata sanacije – ETAPE 1 - predviđen je slijedeći prostor: 

 prometno-manipulativna i radna zona 

Prometno-manipulativna i radna zona obuhvaćaju sve objekte predviđene za 
provedbu sanacije jame odnosno smještaj opreme i boravak radnika. Na tom prostoru 
su predviđeni sljedeći sadržaji tj.objekti: dva montažna mobilna kontejnera, kolna vaga 
sa mobilnom kućicom – portom, plato za pranje vozila, parkiralište, cisterna za sanitarnu 
vodu s hidroblokom, bazen za fekalne vode, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, 
separator ulja i masti, bazen za pročišćene oborinske vode, upojna građevina, kontejneri 
za otpad iz jame kao i kontejneri za skladištenje građevinskog i otpadnog materijala. 
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Na lokaciji zahvata sanacije – ETAPE 2 - predviđeni su slijedeći prostori: 

 prostor koji zauzima onečišćena jama Sovjak 

 prostor sanirane jame Sovjak 

Prostor onečišćene jame Sovjak sadrži ukupnu akumuliranu količinu otpada oko 
150.000 m3. Odabrano sanacijsko rješenje predviđa uklanjanje gornjih slojeva opasnog 
otpada iz jame sve do tvrdog katrana, koji nije predviđen za uklanjanje. Budući da tvrdi 
katran ostaje u jami, isti ujedno služi kao i do sada kao nepropusna barijera u donjem 
sloju jame, a kontakt istog sa zrakom i vodom bit će onemogućen zatrpavanjem jame 
inertnim materijalom prirodnog podrijetla i zatvaranjem jame vodonepropusnim slojem. S 
obzirom da je predviđeno konačno zatrpavanje jame inertnim materijalom prirodnog 
podrijetla, koje će trajati nekoliko mjeseci, prije njenog zatrpavanja potrebno je ugraditi 
vertikalni zdenac za praćenje i ispumpavanje vode s dna jame dok se ne ugrade završni 
pokrovni slojevi. Sav višak vode sa dna jame će se u vrijeme trajanja sanacije 
ispumpavanjem iz zdenca odvoditi na uređaj za pročišćavanje unutar zahvata sanacije. 
Vizualno će prostor jame biti uklopljen u okolni teren na način da će se nasipom na jami 
i hortikulturnim uređenjem postići blaga uzvisina nad bivšim prostorom jame.  

Prostor sanirane jame Sovjak vizualno će se uklopiti u okolni teren tako da će se 
ispuniti jama inertnim materijalom prirodnog podrijetla i formirati lagani brežuljak iznad 
nje koji će se zatravniti i zasadit će se autohtono bilje. Oko navedenog brežuljka izgraditi 
će se obodni kanal od prirodnog kamena (šljunka ili tucanika koji će skupljat oborinske 
vode sa slivne plohe brežuljka. Projektom krajobraznog uređenja detaljno će se obraditi 
konačan izgled saniranog zahvata. Sve površine na prostorima uklonjenih objekata i 
manipulativnih površina biti će također hortikulturno uređene. Predviđa se stoga 
uklanjanje svih objekata i opreme, kao i asfaltiranih i/ili betoniranih površina, izuzev onih 
površina koji su u funkciji odlagališta Viševac, koje je potrebno vratiti u prvobitno stanje.  

Na dijelovima zahvata sanacije – ETAPE 1 i 2 - predviđeni su slijedeći prostori: 

 prostor oko jame – zaštitna vizualna zona 

Svrha prostora oko jame – vizualne zone je stvaranje zaštitne zone prema okolnom 
terenu, a služi ograničavanju ulaska neovlaštenih osoba, sprečavanju divljeg odlaganja 
otpada i raznošenja prašine. U ovoj zoni nalazi se ograda oko zahvata sanacije visine 
205 cm, obodni kanal za skupljanje oborinske vode oko zatvorene jame, zeleni pojas 
oko jame prema naselju. 

 
Obodni kanal koji ostaje nakon sanacije te zelenu površinu potrebno je održavati i čistiti 
od strane krajnjeg korisnika ove lokacije. 
 
U svakom slučaju nakon sanacije jame Sovjak, područje neće biti moguće za gradnju 
većih građevinskih zahvata (veliki rizici od slijeganja…), ali postoji mogućnost uređenja 
zone u svrhu sportskog i rekreacionog sadržaja.  

2.10. Oblikovanje građevina 

Prometno manipulativna odnosno radna zona obuhvaća sve objekte predviđene za 
smještaj opreme i boravak radnika. Ovdje se nalaze: 

- Glavna ulazna vrata postavljaju se na jugozapadnom ulazu na zahvat sanacije. 
Vrata su širine 3 + 3 m = 6 m koja omogućuju ulazak kamiona. Neposredno uz 
njih postavljaju se vrata za  pješake širine 1,10 m visine 2 m, izrađena od čeličnih 
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profila. Glavni ulaz predviđen je na jugozapadnoj strani zahvata, uz koji se nalazi 
plato za pranje vozila i vaga. Pristup im je omogućen s postojeće asfaltirane 
ceste u dužini od cca 100 m koja se odvaja od prometnice Viškovo – Marinići.  

- Na prostoru ulazno izlazne zone predviđa se postavljanje dvaju montažnih 
prizemnih kontejnera ukupne površine 54,00 m2, kojeg čine dva tipska 
kontejnera dimenzija 9,0 x 3,0 m, visine 2,60 m. Objekt se nalazi na betonskom i 
popločenom platou. Objekt se sastoji od radnog dijela i garderobe. Uz njega se 
postavlja još jedan tipski kontejner dimenzije 9,0 x 3,0 m, visine 2,60 m, koji će 
imati funkciju sanitarnog čvora. Sanitarni čvor ima toplu vodu za održavanje 
osobne higijene radnika, a sastoji se iz tuš kabina i WC-a. Oba objekta su 
opskrbljeni električnom energijom, a objekt za zaposlene ima mogućnost 
telekomunikacije, a sanitarni čvor spoj na vodoopskrbu i odvodnju. U mjerama 
zaštite od požara određen je aparat za gašenje požara 1 S9. Pod, zidovi, 
stropovi, krov, prozori i vrata projektirani su i obloženi tako da trajno osiguravaju 
zaštitu od oborina i atmosferskih utjecaja, prirodnu rasvjetu prostorija, toplinsku i 
zvučnu zaštitu te provjetravanje, odnosno povoljne mikroklimatske uvjete. Ovi 
elementi su također predviđeni za sigurno korištenje i održavanje sa unutarnje i 
vanjske strane. Na lokaciji ne postoji vodovodna i kanalizacijska mreža, 
priključak na električnu mrežu. Električna energija i grijanje objekata omogućit će 
se spojem na postojeću trafostanicu kod ulaza na odlagalište Viševac. Na lokaciji 
nema postojeće podzemne TK infrastrukture u vlasništvu HT-a. Lokacija je 
prekrivena zračnom GSM mrežom HT-a. Sanitarne otpadne vode iz sanitarnog 
čvora ispuštaju se u sabirni bazen za sanitarno-fekalne vode koji se prazni po 
pozivu ovlaštene tvrtke. Objekt se opskrbljuje vodom spojem na cisternu za 
sanitarne vode. Sanitarni čvor ima toplu vodu (Elektro bojler – 80 litara) za 
održavanje osobne higijene radnika. Umjetno osvjetljenje omogućava 
ravnomjerno osvjetljenje od 300 luxa u kancelarijskom i 60 luxa u sanitarnim 
prostorijama. Brzine kretanja zraka osigurana je prirodnim putem i u radnim 
prostorijama ne smiju biti veće od 0,5 m/s (zima), 0,6 m/s (proljeće, jesen), 0,8 
m/s (ljeti). Omogućena je min. 1,5 izmjena zraka na sat u kancelarijskom 
prostoru, min. 1 u garderobnom prostoru tj. 4-5 izmjena na sat u sanitarnom 
čvoru. Garderobni prostor se izvodi kao suhi sa garderobnim ormarima, klupama 
za sjedenje kod presvlačenja i košarama za otpad. S obzirom na predviđenih 8 
zaposlenika, predviđa se kupaonica sa tri tuša, osam umivaonika i sedam 
nužnika. Grijanje objekta predviđa se električnim radijatorima, a hlađenje 
klimatizacijskim uređajem. Objekt mora biti klimatiziran kako bi se postigla 
optimalna temperatura od 18-22 °C. Sva vrata i prozori će u smislu dimenzija biti 
riješeni u skladu sa svim tehničkim propisima. 

- Također se na prostoru ulazno-izlazne zone uz samu vagu postavlja tipski 
montažni objekt, kontrolna kućica,dimenzija 3,0 x 4,4 m, visine 2,60 m, u kojem 
će boraviti zaposlenik za registriranje ulaza i izlaza vozila sa lokacije i 
evidentiranje podataka sa vaganja. Navedeni objekt će imati iste uvjete 
priključaka na instalacije kao i objekt za zaposlene. 

- Kolna vaga - privremenog karaktera za registriranje težine. Prijemnik tereta 
dimenzija 3 x 9 m nalaziti će se na samom glavnom ulazu ispred mjeriteljske 
kućice u kojoj se evidentiraju vozila i važu preko mjernog instrumenta vage koji 
je ovdje smješten. Mjerni instrument omogućava digitalno očitavanje težinskih i 
klasifikacijskih podataka na ekranu, kao i registraciju tih podataka: težina, bruto, 
tara i neto, redoslijed vaganja i šifra vozila. Vaga je smještena na potpornim 
ležištima. Temelj je armirano-betonski. Vrstu vage odredit će investitor. 
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- Plato za pranje vozila - to je armirano betonski plato na kojem se vrši pranje 
vozila. Dimenzije platoa su 10x6m. Otpadna voda odvodi se do separatora ulja i 
masti pa se preko revizijskog okna ispušta u sabirni bazen za oborinske vode. 

- Parkiralište – na prostoru ulazno-izlazne zone potrebno je osigurati 4 
parkirališnih mjesta za potrebe radnika. 

- Opskrba vodom osigurana je priključkom na cisternu za vodu sa ugrađenim 
hidroblokom. Pitka voda osigurat će se dopremom vode iz boca. 

- Odvodnja je riješena spojem na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i 
separator ulja i masti, nakon čega se vrši ispust u bazen za oborinske vode, a 
višak vode u upojnu građevinu. Sanitarno fekalnih vode prazne se iz bazena po 
pozivu ovlaštene ustanove. 

- Opskrba strujom predviđena je priključkom na električnu mrežu (trafostanicu) 
koja se nalazi kod ulaza na odlagalište Viševac. 

 

2.11. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba 
smanjene pokretljivosti 

Bez uvjeta.  

2.12. Uređenje građevne čestice (nakon sanacije) 

Kako je Prostornim planom uređenja Općine Viškovo (''Službene novine Primorsko-
goranske županije'' br. 49/07) te Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja 
Općine Viškovo (''Službene novine Primorsko-goranske županije'' br. 04/12) lokacija 
jame Sovjak (kao i prostor odlagališta Viševac) nakon sanacije predviđena kao ostalo 
poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište, navedeno treba uzeti u obzir prilikom 
konačnog zatvaranja jame, uklanjanja privremenih objekta i građevina te završnog 
uređenja građevne čestice. Kako je već ranije navedeno, vizualno će se lokacija jame 
uklopiti u okolni teren tako da će se ispuniti jama inertnim materijalom prirodnog 
podrijetla i formirati lagani brežuljak iznad nje koji će se zatravniti i zasadit će se 
autohtono bilje. Sve površine na prostorima uklonjenih objekata i manipulativnih 
površina biti će također hortikulturno uređene. Nakon sanacije, sve građevine i opremu 
koje su poslužile u svrhu provođenja sanacije potrebno je ukloniti, izuzev prostora 
odlagališta Viševac koji je potrebno urediti i vratiti u prvobitno stanje. Obodni kanal koji 
ostaje nakon sanacije te zelenu površinu potrebno je redovito održavati i čistiti.  

2.13. Način i uvjeti priključenja parcele, odnosno građevina na javno 
– prometnu i komunalnu infrastrukturu 

Priključenje na prometnu infrastrukturu: 

Pristup jami Sovjak trenutno je omogućen preko gradilišta državne ceste D427 koje 

povezuje priključnom cestom u izgradnji (raskrižje ''Marinići 2'') glavnu cestu Viškovo-

Marinići (Ž 5025) s lokacijom odlagališta Viševac (oko 100 metara) odnosno vodi dalje 

prema naselju Kapiti. Na trasi Ž 5025 prethodno je bila uređena dodatna traka za 

skretanje prema Sovjaku/Viševcu što je omogućavalo sigurnije skretanje velikog broja 

komunalnih vozila na odlagalište Viševac. Unutarnje ceste unutar lokacije Viševac se 
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također koriste za pristup lokaciji Sovjak. Tijekom sanacije za promet koristiti će se 

isključivo državna cesta D427 kako bi se izbjeglo opterećenje ceste Ž5025. Spoj na 

državnu cestu D427 omogućit će se priključnom cestom u izgradnji (raskrižje ''Marinići 

2'') koje spaja županijsku cestu Ž5025 i državnu cestu D427 te interna prometnica 

odlagališta Viševac. Za navedeni priključak i cestu D427 ishođena je potvrda glavnog 

projekta od strane Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša primorsko-goranske 

županije (klasa:361-13/08-01/123, urbroj:2170/1-03-01/4-12-24 od 17. siječnja 2012. 

Trenutno se izvode navedeni radovi, koji planiraju biti završeni do početka sanacije. 

Priključenje na električne vodove: 

Opskrba strujom predviđena je priključkom na električnu mrežu (trafostanicu) koja se 
nalazi kod ulaza na odlagalište Viševac. Postojeća transformatorska stanica mora 
osigurati priključnu snagu od 350 kW za potrebe sanacije jame Sovjak. Stvarna 
instalirana snaga svih elektropotrošača ovisit će o zahtjevima izvođača radova, a točno 
će se definirati unutar Glavnog projekta. 

Način i rješenje vodoopskrbe: 

Priključenje na vodoopskrbnu mrežu ne postoji, opskrba vodom osigurana je priključkom 
na cisternu za vodu sa ugrađenim hidroblokom. Pitka voda osigurat će se dopremom 
vode iz boca. Očekuje se godišnja potreba za vodom u iznosu od oko 360 m3/god za 
sanitarne potrebe te još 2000 m3/god za potrebe pranja vozila (pod pretpostavkom da 
se vozila peru 8 sati na dan) i tehnološke potrebe, a navedena voda se koristi iz 
sabirnog bazena za skupljanje oborinskih voda. 

Način i rješenje kanalizacije:  

Odvodnja asfaltiranih i/ili betonskih manipulativnih površina osigurana je sustavom 
poprečnih i uzdužnih padova prema separatoru ulja i masti odgovarajuće veličine. 
Pročišćene vode iz separatora ulja i masti imaju mogućnost ispusta kontrolirano u teren 
putem upojne građevine ili u sabirni bazen za oborinske vode. Ispuštanje sanitarno – 
fekalnih voda predviđen je spojem na sabirni bazen za fekalne vode. Zatvoreni 
vodonepropusni sabirni bazen za fekalne vode prema pozivu će prazniti ovlašteno 
poduzeće. Također ovisno o želji izvođača radova moguće je i postavljanje mobilnih 
sanitarnih kabina pa onda nema potrebe za objektom sanitarnog čvora kao niti za 
bazenom za fekalne vode.  

Pročišćene vode iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda također imaju mogućnost 
ispusta kontrolirano u teren putem upojne građevine ili u sabirni bazen za 
oborinske/pročišćene vode. 

2.14. Uvjeti za gradnju privremenih građevina u funkciji sanacije 
odlagališta 

Kako je već ranije navedeno, Prostornim planom uređenja općine Viškovo (''Službene 
novine Primorsko-goranske županije'' br. 49/07) te Izmjenama i dopunama prostornog 
plana uređenja Općine Viškovo (''Službene novine Primorsko-goranske županije'' br. 
4/12), na karti ''Korištenje i namjena površina'', lokacija jame Sovjak nakon sanacije 
predviđena je kao ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište. Navedeno treba 
imati u vidu prilikom konačnog zatvaranja jame, uklanjanja privremenih objekta i 



IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.  

Voćarska cesta 68,   

10 000 Zagreb, OIB: 55474899192 

SANACIJA LOKACIJE VISOKO ONEČIŠĆENE 

OPASNIM OTPADOM (CRNA TOČKA) ''SOVJAK'' 

IDEJNI PROJEKT  

TD 04/16 

 

Zagreb, lipanj 2016. Tehnički dio – rev 2 Stranica:  19 
 

građevina te završnog uređenja građevne čestice. Situacija zahvata sanacije jame sa 
svim pripadajućim privremenim objektima, građevinama i opremom prikazana je na 
nacrtima. 

Nakon završetka sanacije predviđa se uklanjanje svih objekata i opreme koji su poslužili 
u svrhu sanacije, kao i asfaltiranih i/ili betoniranih površina izuzev onih površina koji su u 
funkciji odlagališta Viševac, koje je potrebno vratiti u prvobitno stanje. Građevni otpad 
koji je preostao nakon rušenja prometno manipulativnih površina, potrebno je predati 
ovlaštenom sakupljaču, po mogućnosti isti zbrinjavati odvozom na obližnju lokaciju 
ŽCGO Marišćina.  

Vizualno će se lokacija jame uklopiti u okolni teren tako da će se jama ispuniti inertnim 
materijalom prirodnog podrijetla i formirati lagani brežuljak iznad nje koji će se zatravniti i 
zasadit će se autohtono bilje. Sve površine na prostorima uklonjenih objekata i 
manipulativnih površina biti će također hortikulturno uređene. Obodni kanal koji ostaje 
nakon sanacije kao i zelenu površinu potrebno je održavati i čistiti.  

2.15. Uvjeti za zaštitu okoline i oblikovanja okoliša 

Uvjeti za zaštitu okoliša utvrđeni su prema Ministarstvu zaštite okoliša i prirode na 
temelju Studije o utjecaju na okoliš. Izdano je Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš 
uz primjenu zakonom propisanih i rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i uz 
provedbu programa praćenja stanja okoliša., Klasa: UP/I 351-03/15-02/33, Ur.broj: 517-
06-2-1-1-16-16, Zagreb, 11. siječnja 2016. U nastavku se navode mjere zaštite okoliša 
koje važe tijekom projektiranja i pripreme kao i mjere zaštite okoliša tijekom sanacije. 
Program praćenja stanja okoliša definiran je navedenim rješenjem te se neće navoditi. 

2.15.1.  Opće mjere zaštite 

MJERE ZAŠTITE TIJEKOM PROJEKTIRANJA I PRIPREME 

- U okviru izrade Glavnog projekta izraditi elaborat u kojem će biti prikazan način 

na koji su u Glavni projekt ugrađene mjere zaštite okoliša i program praćenja 

stanja okoliša iz ovog Rješenja. Elaborat mora izraditi pravna osoba koja ima 

suglasnost za obavljanje odgovarajućih stručnih poslova zaštite okoliša. 

- Odrediti mjesta za skladištenje građevinskog i/ili otpadnog materijala, mjesta za 

parkiranje i smještaj mehanizacije, plato za pranje vozila, a sve u cilju smanjenja 

nepotrebnog oštećenja okolnih površina, skladištenjem otpada i materijala, 

izlijevanjem štetnih tvari i dr. izvan predviđenih radnih prostora uz jamu „Sovjak“. 

MJERE ZAŠTITE TIJEKOM SANACIJE 

- Područje rada dizalice ograničiti unutar područja zahvata stavljanjem graničnika 

za dozvoljeni radijus dizalice. 

- Tijekom sanacije za promet koristiti isključivo državnu cestu D427 kako bi se 

izbjeglo opterećenje ceste Ž5025.  

- Održavati u funkcionalnom stanju svu opremu koja se koristi na gradilištu. 

Osigurati sve potrebne resurse predviđene Planom i programom obavještavanja i 

potencijalnog privremenog iseljavanja stanovništva ili evakuacije u slučaju 
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prekoračenja dozvoljenih razina koncentracija onečišćujućih tvari u zraku za 

vrijeme izvođenja radova. 

2.15.2.  Mjere zaštite zraka 

MJERE ZAŠTITE TIJEKOM PROJEKTIRANJA I PRIPREME 

- Glavnim projektom predvidjeti postavljanje vodenih topova za smanjenje 

koncentracija plinova H2S, SO2 i ostalih plinova u zraku koji bi se aktivirali kod 

pojave koncentracija u zraku od 80% od graničnih vrijednosti koncentracija H2S 

ili SO2. Predvidjeti svu opremu za održavanje nivoa sloja vode na površini jame 

na minimalno 0,2 m.  

- Glavnim projektom predvidjeti novu (kontrolnu) mjernu postaju uz najbliže 

stambene objekte. Rezultate praćenja kvalitete zraka prikazati na samoj postaji 

te na glavnim cestama (Ž5025 i D427 priključak na Ž5025) preko obavijesnih 

ploča.   

- Glavnim projektom predvidjeti dodatnu opremu odnosno sustav za sprečavanje 

emisije plinova na jedinici za predobradu mekog katrana. 

MJERE ZAŠTITE TIJEKOM SANACIJE  

- U danima s jakim vjetrom, obustaviti radove iskapanja, kretanja radnih strojeva 

po radnim i manipulativnim prostorima i ostale radove uslijed kojih dolazi do 

podizanja prašine. Također predvidjeti obustavu radova u slučaju kvara ili 

neispravnosti rada mjernih postaja i obavijesnih ploča za  praćenje kvalitete 

zraka. 

- Održavati nivo sloja vode na površini jame „Sovjak“ na minimalno 0,2 m kako bi 

se osigurala zaštita od oslobađanja plinova tijekom izvođenja radova. 

- Zaštitnu opremu uskladiti s potencijalnim opasnostima na gradilištu. Tijekom 

boravljenja u neposrednoj blizini jame „Sovjak“ obavezno je nošenje zaštitnih 

maski s plinskim ili kombiniranim filtrima, odnosno, ako će koncentracije biti 

iznad razina kada zaštitne maske s filtrima nisu odgovarajuće, koristiti 

samostalne uređaje za disanje sa stlačenim zrakom ili neki drugi izvor zraka. 

-  Kontrolirati koncentracije mjerenih parametara na novoj i postojećoj mjernoj 

postaji Viševac. Ako 1-satne koncentracije H2S ili SO2 dosegnu 80% vrijednosti 

GV, aktivirati topove za stvaranje vodene magle. Ako dođe do prekoračenja 

graničnih vrijednosti, obustaviti radove i otkriti uzrok promjene lokalne kvalitete 

zraka te zatim prilagoditi dinamiku radova. 

- Manipulativne površine i transportne putove unutar područja sanacije jame 

„Sovjak“ te pristupni put u zoni naselja po potrebi polijevati vodom radi smanjenja 

razine zaprašivanja, na osnovi direktnog opažanja. 
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2.15.3.  Mjere zaštite voda 

MJERE ZAŠTITE TIJEKOM PROJEKTIRANJA I PRIPREME 

- Provesti detaljna hidrogeološka istraživanja šire lokacije jame „Sovjak“ kako bi se 

odredila dubina prodora opasnog otpada u krško podzemlje i mogući utjecaji na 

priobalne izvore u slivu. 

- Temeljem dodatnih detaljnih hidrogeoloških istraživanja s ispitivanjem stupnja 

upojnosti odrediti lokaciju upoja u sklopu glavnog projekta. 

- Projektnim rješenjem onemogućiti dotok vode u sloj tvrdog katrana koji ostaje na 

lokaciji. 

- Glavnim projektom predvidjeti način korištenja uređaja za pročišćavanje otpadnih 

voda odlagališta Viševac koji se nalazi na zahvatu sanacije jame Sovjak u 

periodu njene sanacije. 

MJERE ZAŠTITE TIJEKOM SANACIJE 

- Na prostoru gradilišta gdje se pretače gorivo, peru vozila i servisiraju strojevi, kao 

i na lokaciji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda iz jame izvesti 

vodonepropusni radni plato s horizontalnom i bočnom zaštitom i odgovarajućim 

padom da se onemogući istjecanje na okolni teren. 

- Pročišćavati onečišćene vode iz jame „Sovjak“ i oborinske vode radnog platoa 

prije upuštanja u krško podzemlje putem upojne građevine. 

- Redovito uzorkovati i ispitivati sastav pročišćenih otpadnih voda prije upuštanja u 

krško podzemlje putem upojne građevine te o tome voditi očevidnik. 

- Na gradilištu osigurati dovoljan broj kemijskih WC-a za radnike i osoblje 

gradilišta te ih prazniti putem ovlaštene osobe ili izgraditi vodonepropusnu 

trokomornu septičku jamu ako ne postoji mogućnost priključka na sustav javne 

odvodnje. 

- U trenutku kada se s radovima vađenja tekućeg dijela otpada dođe do razine 

tvrdog katrana ispitati njegovu tlačnu čvrstoću. Prilikom punjenja jame inertnim 

materijalom prirodnog porijekla pažnju posvetiti zaštiti sloja tvrdog katrana koji 

služi kao nepropusna barijera. Jama će se najprije zatrpavati slojem sitnog 

materijala frakcije 0-8 mm, do 0,5 m visine, odnosno dok se ne prekrije cijela 

površina dna jame. Također, pažnju posvetiti prilikom zatrpavanja uz rub jame, 

kako bi se zaštitila barijera i na bočnim stranicama jame. Na taj način će se 

onemogućiti kontakt sadržaja jame s krškim podzemljem, putem kaverni koje su 

zabrtvljene u sadašnjem stanju slojevima tvrdog katrana. 

2.15.4.  Mjere zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti 

MJERE ZAŠTITE TIJEKOM PROJEKTIRANJA I PRIPREME 
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- Visina privremene žičane ograde mora biti minimalno 205 cm, a veličina oka ne 

smije biti veća od 5x5 cm. Predvidjeti sadnju trnovite živice uz privremenu 

ogradu. 

- Izraditi elaborat krajobraznog uređenja lokacije. U elaboratu primijeniti sljedeće 

smjernice: 

-za vrijeme sanacije voditi računa o tome da se postojeće, već razvijeno drveće u 

rubnoj zoni uz jamu „Sovjak“ sačuva u što većoj mjeri, a ako dođe do njihova 

uklanjanja ili oštećenja, da se prilikom sanacije ono nadomjesti novim 

sadnicama, 

-formu pokrivke uskladiti s prirodnom morfologijom okolnog terena (blagim 

organskim strukturama ublažiti neprirodnu geometrijsku formu nasipa, odnosno 

prekrivke). 

- Za krajobrazno uređenje područja koristiti autohtone i ukrasne biljne vrste koje 

se javljaju u sastavu vegetacijskih zajednica prisutnih na širem području zahvata, 

a čije korijenje nije duboko i invazivno kako ne bi narušilo stabilnost prekrivke. 

- Prije početka radova na krajobraznom uređenju područja utvrditi raširenost 

invazivnih biljnih vrsta na lokaciji. 

MJERE ZAŠTITE TIJEKOM SANACIJE 

- U slučaju da se utvrdi prisutnost invazivnih biljnih vrsta, ukloniti ih u skladu s 

aktualnim istraživanjima i saznanjima vezanim za suzbijanje invazivnih vrsta kako 

bi se spriječilo njihovo širenje nakon završetka svih radova. 

- Za hortikulturno uređenje, koristiti autohtone biljne vrste koje se pojavljuju kao 

prirodna vegetacija šireg područja zahvata, a čije korijenje nije duboko i 

invazivno kako ne bi narušilo stabilnost prekrivke. 

- Po završetku radova prema elaboratu krajobraznog uređenja urediti područje 

predmetne lokacije. 

- Nakon završetka radova sanirati sve eventualno oštećene površine i po potrebi 

rekultivirati područje unutar obuhvata zahvata. 

2.15.5.  Mjere zaštite od ekoloških nesreća 

MJERE ZAŠTITE TIJEKOM PROJEKTIRANJA I PRIPREME 

- Prilikom pripreme i projektiranja predvidjeti način postupanja u iznenadnim 

situacijama. 

- Glavnim projektom propisati sigurnosne mjere uključujući mjere sprječavanja 

izlijevanja/prosipanja opasnog otpada, zaštite od požara, tehnološke eksplozije i 

drugih iznenadnih događaja. 

MJERE ZAŠTITE TIJEKOM SANACIJE 
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- Gradilište osigurati vatrogasnim pristupima, znakovima upozorenja, 

odgovarajućom sigurnosnom opremom/mehanizacijom za brzo uklanjanje 

nastalih onečišćenja, mobilnim crpkama, kontejnerima za odlaganje otpada, 

sredstvima za neutralizaciju onečišćenja i dr. u skladu s Elaboratom zaštite od 

požara i eksplozija koji će se izraditi u sklopu Glavnog projekta. 

- Osigurati dovoljnu udaljenost među objektima, a unutar objekata odjeljivanje 

prostora prema namjeni, radeći tako osnovne požarne sektore odnosno 

podsektore.  

- Pravilno upotrebljavati i redovito održavati svu opremu, alate i mehanizaciju koja 

se koristi prilikom sanacije. Koristiti ispravnu opremu, neiskreće alate, električnu 

opremu u protueksplozijskoj izvedbi te iskro-lovce na vozilima. 

- U slučaju izlijevanja naftnih derivata odmah poduzeti mjere za sprječavanje 

daljnjeg razlijevanja, sakupiti onečišćeno tlo ili vodu, odložiti u posebne 

spremnike te predati ovlaštenoj osobi. 

- U općem slučaju iznenadnih događaja postupiti prema Planu zaštite i spašavanja 

Općine Viškovo. 

2.15.6.  Mjere zaštite od prometnog opterećenja 

MJERE ZAŠTITE TIJEKOM PROJEKTIRANJA I PRIPREME 

- Izraditi projekt privremene regulacije prometa za vrijeme trajanja radova. 

- U sklopu Glavnog projekta izraditi elaborat prometnog rješenja za korištenje 

zajedničke prometno manipulativne površine odlagališta Viševac i jame Sovjak, 

sa prometnim tokovima i opterećenjem.  

2.15.7.  Mjere zaštite stanovništva 

MJERE ZAŠTITE TIJEKOM PROJEKTIRANJA I PRIPREME 

- Obavijestiti lokalno stanovništvo o početku radova, posebno stanovnike najbližih 

stambenih objekata i uspostaviti stalnu komunikaciju sa stanovnicima najbližih 

objekata.  

- Izraditi Plan i program obavještavanja i potencijalnog privremenog iseljavanja 

stanovništva ili evakuacije u slučaju prekoračenja dozvoljenih razina 

koncentracija onečišćujućih tvari u zraku. Planom i programom definirati lokaciju 

privremenog smještaja lokalnog stanovništva, proceduru, način i odgovorne 

osobe za organiziranje privremenog smještaja, obavještavanje i eventualnu 

evakuaciju lokalnog stanovništva u slučaju prekoračenja praga dozvoljenih 

koncentracija onečišćujućih tvari u zraku. 

- Navedenim Planom i programom predvidjeti mogućnost obustave radova i 

privremenog iseljavanja stanovništva, u skladu s relevantnom regulativom i 

rezultatima praćenja koncentracija onečišćujućih tvari u zraku. Također Planom i 
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programom potrebno je predvidjeti dostatne kapacitete privremenog smještaja i 

prijevoza stanovništva u slučaju prekoračenja praga dozvoljenih koncentracija 

onečišćujućih tvari u zraku i potrebe evakuacije stanovništva. 

 

 

MJERE ZAŠTITE TIJEKOM SANACIJE 

- Poduzeti mjere propisane Planom i programom obavještavanja i potencijalnog 

privremenog iseljavanja stanovništva ili evakuacije u slučaju čestih prekoračenja 

graničnih vrijednosti onečišćujućih tvari u zraku i eventualnih dostizanja pragova 

upozorenja ili iznenadnih situacija. 

- Ako mjerenja satnih koncentracija H2S ili SO2 prekorače pragove upozorenja o 

tome obavijestiti javnost zvučnim i svjetlosnim signalima. 

2.15.8.  Mjere zaštite od nastajanja otpada 

MJERE ZAŠTITE TIJEKOM SANACIJE 

- Privremeno skladištiti sav otpad prema vrstama na unaprijed određenoj 

odgovarajućoj površini.  

- Organizirati odvoz otpada putem ovlaštene osobe ovisno o dinamici njegovog 

nastanka. 

- Građevni otpad odvojeno sakupljati te predavati ovlaštenoj osobi.  

- Sav opasni otpad koji nastaje na lokaciji jame odvojeno sakupljati i privremeno 

skladištiti u posebnim spremnicima na nepropusnoj betonskoj podlozi sa 

zaštitnom tankvanom odgovarajućeg volumena u slučaju iznenadnog izlijevanja 

te predavati ovlaštenoj osobi.  

- Komunalni otpad odvojeno sakupljati te predavati ovlaštenoj osobi. 

- Ambalažni otpad razvrstavati prema vrstama, sakupljati u odgovarajuće 

spremnike te predavati ovlaštenoj osobi. 

- Privremeno skladište nastalog neopasnog i inertnog otpada izgraditi tako da se 

onemogući istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u 

vode, podzemne vode i more, da se onemogući raznošenje otpada u okoliš, 

odnosno da se onemogući njegovo razlijevanje i/ili ispuštanje u okoliš, da je 

podna površina otporna na djelovanje otpada, da se neovlaštenim osobama 

onemogući pristup otpadu, da je građevina opremljena uređajima, opremom i 

sredstvima za dojavu i gašenje požara, da su na vidljivom i pristupačnom mjestu 

obavljanja tehnološkog procesa postavljene upute za rad, da je mjesto obavljanja 

tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom, da je do građevine omogućen 

nesmetan pristup vozilima, da je građevina opremljena opremom i sredstvima za 

čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima 

otpada.  
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- Ako se radi o opasnom otpadom, pored uvjeta navedenih u točki 24., građevinu 

natkriti, neprekidno nadzirati i onemogućiti dotok oborinskih voda na otpad. 

2.15.9.  Mjere zaštite od buke 

MJERE ZAŠTITE TIJEKOM SANACIJE 

- Izraditi elaborat zaštite od buke s gradilišta kojim će se osigurati da razine buke 

radova tijekom dnevnog i večernjeg razdoblja (7-19 sati i 19-23 sata) ne prelaze 

65 dB(A), odnosno 70 dB(A) u razdoblju od 8 do 18 sati. Nije dopušten rad 

tijekom razdoblja noći. 

- Radne strojeve, postrojenja i vozila redovito kontrolirati, servisirati i održavati. 

- U slučaju prekoračenja razine buke, radove obustaviti i reorganizirati na način da 

se zadovolje granične vrijednosti, te odrediti zone mogućih utjecaja. 

- U svim fazama sanacije koristiti isključivo državnu cestu D427. Jedino u fazi 

punjenja jame ovisno o lokaciji iskopa ili viška iskopa materijala, moguće je 

pojedine količine materijala dovoziti i drugim pravcima uz suglasnost Općine 

Viškovo. 

2.15.10.  Svjetlosno onečišćenje 

MJERE ZAŠTITE TIJEKOM SANACIJE 

- U slučaju povišenog svjetlosnog onečišćenja na okolni prostor namijenjen 

stanovanju, prilagoditi tehnologiju osvjetljenja, ali u skladu s potrebama 

minimalnih uvjeta za radne prostore. 

2.16. Program praćenja stanja okoliša 

2.16.1.  Zrak 

PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA TIJEKOM SANACIJE 

- Uz postojeće parametre kvalitete zraka (H2S, NH3, CO, CH4) na mjernoj postaji 
imisijskog praćenja odlagališta Viševac, Viškovo, omogućiti mjerenje dodatnih 
onečišćujućih tvari: SOx, NOx, O3, HOS, merkaptani, benzen.  

- Na novoj mjernoj postaji pratiti sljedeće parametre: SOx, NOx, O3, HOS, PM10, 
merkaptani, H2S, benzen.  
Mjerenja započeti minimalno tri mjeseca prije početka radova. Podatke o 
rezultatima praćenje kvalitete zraka prikazati i na ekranu svake od mjernih 
postaja na lokaciji te na glavnim cestama u Općini Viškovo na Ž5025 i na spoju 
D427 sa Ž5025. 

- Redovito kontrolirati mjerene vrijednosti na postojećoj mjernoj postaji – Viškovo 
Viševac i novoj mjernoj postaji. 
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2.16.2.  Vode  

PRIJEDLOG PROGRAMA PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA TIJEKOM SANACIJE 

- Postojeći program praćenja stanja voda nastaviti na istim točkama, kao i za 
odlagalište Viševac, do početka sanacijskih radova, što znači uzorkovanje i 
analiza vode (C analiza) korespodentnih izvora (Zvir, Mlaka, Pod Jelšun, 
Cerovica), ali za potrebe sanacije jame „Sovjak“ proširiti na 4 puta godišnje s 
posebnom pažnjom na istaknute reperne spojeve trihalometan, lako hlapive 
halogene ugljikovodike, tetrahidrofuran i tetrahidrotiofen. 

- Tijekom sanacije iste analize raditi 1 puta tjedno radi očekivanih dinamičkih 
promjena u jami „Sovjak“. 

- Posebnu pažnju posvetiti kvaliteti vode prije upuštanja u krško podzemlje nakon 
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz jame ili oborinskih voda. Sukladno 
regulativi provoditi analizu repernih parametara u vodi prije upuštanja u krško 
podzemlje, posebice tijekom upuštanja pročišćenih otpadnih voda iz jame.  

PRIJEDLOG PROGRAMA PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA NAKON SANACIJE 

- Nakon završene sanacije jame „Sovjak“, mjesec dana 1 puta tjedno analizirati 
vode korespodentnih izvora. 

2.16.3.  Buka  

- Na početku svake faze sanacije (4 faze sanacije) tijekom cijelog 16 satnog 
radnog vremena provesti mjerenje buke na referentnim točkama imisije. Ako 
izmjerene vrijednosti buke na referentnim točkama pokažu prekoračenje 
dozvoljenih vrijednosti, poduzeti dodatne mjere smanjenja buke kako bi se 
utjecaj buke koja se širi na okoliš s lokacije zahvata sveo na dopuštenu razinu. 

2.17. Mjere prema posebnim propisima 

2.17.1.  Mjere zaštite od požara 

Požar i eksplozija na namjeravanom zahvatu mogu se javiti samo u incidentnim 
situacijama. Ukoliko se pojave, požari su uvijek bili najveći problem zbog zagađivanja 
atmosfere toksičnim produktima nepotpunog sagorijevanja otpada i zbog opasnosti za 
zapaljenje okolnog raslinja, naročito u sušnim vremenskim periodima. 

2.17.2. Mogućnost nastajanja požara i eksplozija 

Za nastajanje požara bitne su tri stvari: gorivi materijal, kisik i izvor paljenja. Na 
odlagalištu su prisutni goriva materija i kisik dok nedostaje jedino izvor paljenja. 

Požari i eksplozije na odlagalištu mogu nastati kao rezultat različitih okolnosti: 

 zbog aktivnosti ljudi (ljudski faktor) - pušenje, rad s aparatima koji iskre, paljenje 
vatre 

 rad motornih vozila - bacanje iskre 

 samozapaljenje - razbijeno staklo ima ulogu leće 
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2.17.3. Procjena mogućih požarnih i eksplozivnih opasnosti 

Procjena moguće požarne opasnosti utvrđena je prema kategorijama: 

- Mala opasnost - prisutne opasnosti mogu se otkloniti primjenom osnovnih mjera 
zaštite i to poštovanjem tehnologije rada, kontrolom istresenog otpada, 
protupožarna zaštita itd. 

- Povećana opasnost - prisutne opasnosti ne mogu se jednostavno otkloniti 
primjenom osnovnih mjera zaštite i javljaju se uslijed nepridržavanja tehnologije 
rada, ne vrši se kontrola istresenog i dovezenog otpada, loša protupožarna 
zaštita 

Požar i eksplozija mogu nastati na sljedećim područjima: 

a) radna zona na kojoj se uklanja otpad - moguće opasnosti su: 

 zapaljenje odloženog ili izvađenog otpada, 

 zapaljenje pogonskih dijelova vozila koja odvoze otpad (transporteri i sl.) i 
građevinskih strojeva koji rade s otpadom 

 samozapaljenje otpada 

 zapaljenje trave i raslinja na odlagalištu i oko njega 

 pušenje, paljenje vatre i korištenje otvorenog plamena u bilo kojem obliku od radnika 
ili trećih (nepozvanih) osoba 

 eksplozija plina skupljenog ispod nepropusnih površina 

b) ulazno - izlazna zona i manipulativna zona - moguće opasnosti su: 

 zapaljenje pogonskih dijelova vozila koja odvoze otpad (transporteri i sl.) i 
građevinskih strojeva koji rade s otpadom 

 zapaljenje električnih instalacija, uređaja pod naponom i opreme 

 zapaljenje Diesel goriva prilikom punjenja iz mobilne cisterne 

 zapaljenje trave i raslinja 

 pušenje, paljenje vatre i korištenje otvorenog plamena u bilo kojem obliku od radnika 
ili trećih (nepozvanih) osoba 

c) uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - moguće opasnosti su: 

 na električnim instalacijama zbog kratkog spoja ili pregrijavanja, 

 na električnim uređajima i opremi, 

 zbog neispravnih uređaja, 

 zbog nekontroliranog odbacivanja opušaka, šibica i sl., 

 zbog unošenja zapaljenih tvari, 

 uslijed zavarivanja i rezanja te nepoštivanja mjera propisanih za takve radove, 

 uslijed podmetanja požara. 

2.18. Ostali uvjeti za provedbu zahvata u prostoru 

Unutar zahvata moguće je smjestiti predviđene kao i ostale nužne i drugačije 
privremene montažne građevine za potrebe gradilišta, sa pratećom infrastrukturom i 
ostalom pomoćnom i potrebnom opremom, te otvorena područja privremenog odlaganja 
otpada. 
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2.19. Uvjeti iz prostorno planske dokumentacije 

Ovaj Idejni projekt izrađen je u skladu s:  

 Prostornim planom uređenja Općine Viškovo (SN PGŽ br. 49/07) 

 Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Viškovo (SN PGŽ 
br.04/12) 

 Prostornim planom Primorsko-goranske županije (SN br. 32/13)  

U nastavku je naveden Prostorni plan uređenja Općine Viškovo (''Službene novine 
Primorsko-goranske županije'' br. 49/07) te Izmjene i dopune prostornog plana uređenja 
Općine Viškovo (''Službene novine Primorsko-goranske županije'' br. 04/12) – Korištenje 
i namjena prostora.  
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Slika 2.19.1. Korištenje i namjena prostora – Službene novine Primorsko-goranske 
županije'' br. 49/07 

 

 

 

JAMA SOVJAK 

SOVJAK 
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Slika 2.19.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Službene novine Primorsko-goranske  
županije'' br. 49/07 

 

 

Izvod iz prostornog plana uređenja Općine Viškovo koji se odnosi na cjelovit sustav 
gospodarenja otpadom i mjere zaštite (''Službene novine Primorsko-goranske županije'' 
br. 49/07): 

JAMA SOVJAK 

SOVJAK 
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Članak 79 

Zbrinjavanje komunalnog i proizvodnog neopasnog otpada sa područja Općine 
Viškovo biti će riješeno kroz uspostavu novog sustava za gospodarenje otpadom na 
nivou Primorsko-goranske županije. Zbrinjavanje opasnog otpada osigurati će se u 
sustavu državnog sustava za gospodarenje opasnim otpadom. 
Sukladno zakonskoj obavezi Općina Viškovo će za potrebe postupanja s otpadom 
izraditi  «Plan gospodarenja otpadom Općine Viškovo». 

Članak 80 

Komunalni otpad na području Općine Viškovo će se do realizacije Centralne zone za 
gospodarenjem otpadom odlagati na odlagalište "Viševac" na području iste općine. 
Nakon puštanja u rad CZGO «Marišćina» sanirati će se područje sadašnjih odlagališta 
komunalnog otpada Viševac i opasnog otpada Sovjak.  
Tokovi oborinskih voda biti će izdvojeni i upuštati će se u tlo putom upojnih bunara. Cijeli 
prostor mora biti omeđen sustavom za prikupljanje drenažnih voda sa površine i 
njihovim upojem u tlo. 

Članak 87 

Zbrinjavanje toka opasnog otpada sa područja Primorsko goranske županije predstavlja 
izdvojeni tok gospodarenja otpadom i nije vezano uz gospodarenje otpadom u okviru 
CZGO «Marišćine». Tokovi proizvedenog opasnog otpada direktno se od proizvođača 
upućuju prema centru za zbrinjavanje opasnog otpada na državnoj razini. U okviru 
CZGO «Marišćine» izdvojeni dijelovi opasnog otpada iz toka komunalnog otpada 
zbrinjavati će kroz isti tok zbrinjavanja takvog otpada na državnoj razini. 

Članak 93 

Sadašnji prostor odlagališta komunalnog otpada Viševac i odlagališta opasnog otpada 
Sovjak prije sanacije direktno utječu na onečišćenje tla u blizini (ispod) tijela odlagališta 
principom direktnog curenja procjedne vode u podzemlje što je posljedica nepostojanja 
donjeg brtvenog sloja odlagališta. Sadašnji prostor odlagališta opasnog otpada Sovjak 
prije sanacije direktno utječe na onečišćenje tla u blizini odlagališta principom 
površinskog i djelomično podpovršinskog prelijevanja podpovršinskog sloja otpadne 
vode odnosno površinskog sloja ugljikovodika proporcionalno razini godišnjih padavina.     
Nakon sanacije odlagališta komunalnog otpada Viševac stanje sa onečišćenjem tla u 
blizini (ispod) tijela odlagališta promijeniti će se na način da će se principom kapinga 
spriječiti unos kišnice u tijelo odlagališta što će dovesti do postupnog smanjenja vlage 
odloženom otpadu. U kombinaciji sa aktivnom ekstrakcijom plina putom koje će se 
ekstrahirati ne samo odlagališni plin nego i kondenzat (plin je u stanju zasićene pare) 
dovesti će se do bržeg osušenja odlagališta i s tim u vezi zaustavljanja mikrobioloških 
aktivnosti te do prestanka pojava curenja procjedne vode jer se ista više neće formirati.  
Odlagalište opasnog otpada Sovjak sanirati će se ex situ metodom i njegov ispražnjeli 
prostor zapuniti inertnim građevinskim materijalom te kapirati nepropusnom prekrivkom. 
Nakon provedenog postupka sanacije biti će zaustavljeno sadašnje onečišćenje tla. 

Članak 106 

Formiranje prostora odlagališta u okviru CZGO «Marišćina» biti će provedeno sa 
brtvenim slojevima i drugim mjerama zaštite kako je prikazano u poglavlju 8.1. 
Tehničkim mjerama kojima se sprječava onečišćenje tla ujedno se indirektno sprječava i 
onečišćenje podzemnih voda. Prirodno jezerce Kapitovec ispod odlagališta Viševac služi 
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kao mjerno mjesto za kontrolu onečišćenja prirodnih voda nakon sanacije odlagališta 
Viševac i Sovjak. 

Članak 111 

Sanacijom odlagališta Sovjak koje će biti provedeno ex situ metodom te naknadnim 
punjenjem i kapingom saniranog prostora vrtače Sovjak inertnim građevinskim 
materijalom biti će isti prostor doveden u stanje nepostojanja uvjeta potrebnih za zaštitu 
od požara. 

2.20. Etapnost izgradnje  

Definirano je etapno građenje pojedinih zona zahvata u prostoru. Redosljed izgradnje 
odnosno sanacije uvjetovan je i jedino moguć kako je definirano rednim brojem etape.  

Za svaku etapu ishoditi će se zasebna građevinska i uporabna dozvola navedenim 
redosljedom. 

Uvjet za izdavanje uporabne dozvole za II. etapu, je uklanjanje privremenih građevina i 
opreme koji su bili u funkciji sanacije uključivo asfaltirane i/illi betonirane površine iz  I. 
etape, izuzev onih površina  koje su u funkciji odlagališta Viševac, koje je potrebno 
vratiti u prvobitno stanje. 

ETAPA 1: 

Etapa obuhvaća zahvat u svrhu provođenja sanacije sa sljedećim prostorom: 

 prometno-manipulativna i radna zona 

ETAPA 2: 

Etapa obuhvaća zahvat sanacije sa sljedećim prostorima: 

 prostor koji zauzima onečišćena jama Sovjak 

 prostor sanirane jame Sovjak 

ETAPA 1 i 2: 

 prostor oko jame – zaštitna vizualna zona 

2.21. Grafički prilozi 

0.1. ŠIRA SITUACIJA 

0.2. KOPIJA KATASTARSKOG PLANA 

0.3. KOPIJA KATASTARSKOG PLANA NA ORTOFOTO KARTI 

0.4. KOPIJA KATASTARSKOG PLANA S UCRTANIM ZAHVATOM SANACIJE 

0.5. GEODETSKA PODLOGA 

0.6. SITUACIJA ETAPNOSTI IZGRADNJE 

0.7. SITUACIJA PRIVREMENOG ZAHVATA SANACIJE JAME SOVJAK NA 
GEODETSKOJ PODLOZI  

0.8. SITUACIJA ZAHVATA SANIRANE JAME SOVJAK NA GEODETSKOJ PODLOZI 
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U Zagrebu, srpanj 2016. 

Projektant: 

Jakov Burazin, mag. ing. aedif. 
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3. TEHNIČKI OPIS ZAHVATA U PROSTORU 

Tehnički opis zahvata u prostoru pojedinih struka sadrži tehničke i sve ostale relevantne 
podatke o projektiranom zahvatu u prostoru. Tehničkim opisom zahvata u prostoru 
određuju se osnovna polazišta značajna za osiguravanje postizanja temeljnih i drugih 
zahtjeva za građevinu. 
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3.1.1.  Uređenje zahvata sanacije 

S obzirom na činjenicu da sanacija jame Sovjak uključuje niz funkcionalno povezanih 
sanacijskih aktivnosti, postupci koji se odnose na izdavanje upravnih akata koji 
dopuštaju gradnju i korištenje određenih građevina treba provoditi u skladu sa 
zakonskim odredbama i pravilnicima koje reguliraju izgradnju i korištenje građevina od 
kojih je većina privremenog karaktera sa svom potrebnom opremom. Nakon sanacije, 
sve građevine i opremu koje su poslužile u svrhu provođenja sanacije potrebno je 
ukloniti, izuzev prostora odlagališta Viševac koji je potrebno urediti i vratiti u prvobitno 
stanje. 

3.1.2.  Pripremni radovi 

Neposredno prije početka radova na sanaciji jame Sovjak potrebno je iskolčiti zahvat 
sanacije unutar ograde.  Također je potrebno provesti geodetsku snimku zatečenog 
stanja te izvršiti postupak deratizacije i dezinsekcije zone sanacije. Svi radovi na 
iskopima i nasipima trebaju se izvoditi stručno i kvalitetno, poštujući kote i položajno i 
visinski sukladno projektnoj dokumentaciji (Glavnom i Izvedbenom projektu). Potrebno 
je provjeriti pretpostavljenu kategoriju tla i pretpostavljeni položaj upojne građevine 
sukladno rezultatima istražnih radova u sklopu glavnog projekta, te ukoliko je potrebno, 
isti se može položajno izmjeniti uz odobrenje projektanta i nadležnih tijela. Sve 
navedene izmjene nužno je upisati u građevinski dnevnik. 
Također je u sklopu pripremnih radova potrebno provesti čišćenje terena, uklanjanje 
trave, drveća, šiblja i ostalog zelenila sa odvozom van lokacije. 

3.1.3. Privremena ograda oko zone sanacije 

Visina žičane ograde mora biti min. 205 cm. Ograda može biti i od metalnih panela. 
Ograda sprječava ulazak neovlaštenih osoba, domaćih i divljih životinja na odlagalište. 
Ukupna površina zahvata unutar ograde biti će oko 1,28 ha. Na jugozapadnom ulazu na 
zahvat sanacije predviđeno je postavljanje dvokrilnih vrata širine 3 + 3 m = 6 m koja 
omogućuju ulazak kamiona. Neposredno uz njih postavljaju se vrata za  pješake širine 
1,10 m visine 2 m, izrađena od čeličnih profila. Stupovi mogu biti čelični ili betonski, na 
razmaku cca. 2 m, dok se na svim promjenama smjera i na razmacima većim od 50 m 
postavljaju betonske ili čelične ukrute. Između stupova postavljaju se pocinčani metalni 
paneli koji se učvršćuju za stupove.  

3.1.4. Prometno-manipulativna i radna zona 

Ulazno-izlazna zona i radna zona obuhvaćaju sve objekte predviđene za smještaj 
opreme i boravak radnika te opremu za provođenje aktivnosti sanacije. Na navedenoj 
površini potrebno je planirati sve privremene objekte i opremu nužnu za provedbu 
sanacije, njihov razmještaj nije uvjetovan s obzirom da se radi o mobilnoj opremi. Na 
zoni je potrebno odrediti i privremene površine za smještaj građevnog i drugog otpada. 

Ovdje se nalaze: 
- glavna ulazna vrata 
- objekt za zaposlene i sanitarni čvor 
- mjeriteljska kućica 
- cisterna za pitku vodu i bazen za sanitarno-fekalne vode 
- kranska dizalica 
- uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 
- sabirni bazen za skupljanje pročišćenih voda 
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- obodni kanal 
- separator i taložnik ulja i masti 
- upojna građevina 
- mikser za vapno sa silosom 
- parkiralište 
- nepropusni kontejneri za izvađeni otpadni materijal 
- prostor za odlaganje građevnog otpada 
- plato za pranje vozila 
- kolna vaga 

 

3.1.5. Kolna konstrukcija 

Konstrukcija platoa radne i manipulativne zone zahvata predviđena je za promet 
srednjeg intenziteta kategoriziran na teško opterećenje. Predviđena je asfaltirana 
odnosno betonska površina nepravilnog oblika površine oko 4.987 m2. Ispod kontejnera 
i druge opreme koja mogu oštetiti asfaltni zastor i na dijelovima površine na kojoj je 
moguće povećano habanje i trošenje kolnika, preporučuje se izvesti betonski kolnik, 
iako navedeno ovisi o zahtjevu izvođača i definirat će se glavnim projektom. Predviđen 
je jedan ulaz odnosno izlaz za vozila na jugozapadnom dijelu zahvata (vrata dimenzija 
3+3 = 6 m) te zaseban ulaz za pješake. Cijeli asfaltirani/betonski plato bit će obrubljen 
betonskim rubnjacima.  
 
Prometno manipulativne površine izvedene su od armiranog vodonepropusnog betona 
i/ili asfalta i s projektiranim padovima prema kanalicama kojima se sva oborinska voda 
organizirano odvodi do separatora i taložnika. Debljina sloja kolne konstrukcije i 
eventualni proračun armature betonskog kolnika provest će se u fazi izrade glavnog 
projekta, za teški promet srednjeg intenziteta. 

3.1.6. Glavna ulazna vrata 

Na jugozapadnom ulazu na zahvat sanacije predviđeno je postavljajanje dvokrilnih vrata 
širine 3 + 3 m = 6 m koja omogućuju ulazak kamiona. Neposredno uz njih postavljaju se 
vrata za  pješake širine 1,10 m visine 2 m, izrađena od čeličnih profila. Glavni ulaz 
predviđen je na jugozapadnoj strani zahvata, uz koji se nalazi plato za pranje vozila i 
vaga. Pristup jami Sovjak trenutno je omogućen preko gradilišta državne ceste D427 
koje priključnom cestom u izgradnji (raskrižje ''Marinići 2'') povezuje glavnu cestu 
Viškovo-Marinići (Ž 5025) s lokacijom odlagališta Viševac (oko 100 metara) odnosno 
vodi dalje prema naselju Kapiti. Na trasi Ž 5025 prethodno je bila uređena dodatna traka 
za skretanje prema Sovjaku/Viševcu što je omogućavalo sigurnije skretanje velikog 
broja komunalnih vozila na odlagalište Viševac. Unutarnje ceste unutar lokacije Viševac 
se također koriste za pristup lokaciji Sovjak. Tijekom sanacije za promet koristiti će se 
isključivo državna cesta D427 kako bi se izbjeglo opterećenje ceste Ž5025. Spoj na 
državnu cestu D427 omogućit će se priključnom cestom (raskrižje ''Marinići 2'') koje 
spaja županijsku cestu Ž5025 i državnu cestu D427 te interna prometnica odlagališta 
Viševac. 

3.1.7. Cisterna za vodu i sabirni bazen za sanitarno fekalne vode 

Priključenje na vodoopskrbnu mrežu ne postoji, opskrba vodom osigurana je priključkom 
na cisternu za vodu sa ugrađenim hidroblokom. Pitka voda osigurat će se dopremom 
vode iz boca. Ispuštanje sanitarno – fekalnih voda predviđen je spojem na sabirni bazen 
za fekalne vode. Cisterna za vodu i bazen za sanitarno fekalne vode iz sanitarnih 
čvorova su odvojeni objekti volumena 15 m3. Izvode se od betona sa dodatkom za 
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vodonepropusnost. Unutarnje stjenke glaziraju se cementnim mortom. Otvor se pokriva 
lijevano željeznim poklopcem. Za potrebe silaženja ugrađene su penjalice od betonskog 
željeza. Pristup otvoru bazena omogućen je vozilima koja u slučaju potrebe vrše 
pražnjenje i odvoz u gradsku kanalizaciju, odnosno punjenje cisterne. Pražnjenje i 
punjenje se vrši u za to predviđenom roku ili prema potrebi. Opskrba pitkom vodom 
osigurat će se bocama. 

3.1.8. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 

Sklop plutajuće pumpe sa jame usmjerava otpadnu vodu do obalne instalacije uređaja 
za pročišćavanja otpadnih voda.  
Kapacitet jedinice za obradu projektira se u Glavnom projektu, na temelju željenog 
protoka i izračunatih nečistoća koje bi  trebale biti uklonjene. U tehnološkom dijelu ovog 
projekta pobliže je prikazan način rada uređaja za pročišćavanje. 
Postrojenje će se instalirati na zapadnoj strani jame uz ogradu, a moguće je i njegovo 
izmještanje na neku drugu površinu unutar zahvata ovisno o potrebi. Postrojenje je 
automatsko i stalno u radu. Budući da u ovom trenutku ne postoji plan koji će osigurati 
postojanje javnog kanalizacijskog sustava na lokaciji Sovjak u skoroj budućnosti (pet 
godina), jedina realna opcija za ispuštanje viška vode nakon pročišćavanja je u upojnu 
građevinu. Međutim prije ispuštanja, sva pročišćena otpadna voda skuplja se u 
sabirnom bazenu te se višak ispušta putem upojne građevine u teren. Hidrogeološki 
sastav lokacije Sovjak se sastoji od krša s visokom stopom infiltracije te je pogodna za 
ovu vrstu infiltracije u dren. U postupku izdavanja lokacijske dozvole, Hrvatske vode će 
dati posebne uvjete koje će se među ostalim odnositi i na ispuštanje voda. Kakvoća 
vode prije ispuštanja mora biti u skladu s Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija 
otpadnih voda (NN br. 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16). 

3.1.9. Sabirni bazen za skupljanje pročišćenih voda 

Obrađena otpadna voda sa uređaja za obradu voda i oborinska voda sa prometno 
manipulativnih površina obrađena na separatoru i taložnika ulja i masti nakon prolaza 
kroz kontrolno okno, sakuplja se u sabirnom bazenu kapaciteta oko 100 m3. Voda iz 
bazena može se koristiti za tehnološke potrebe ili u protupožarne svrhe. Višak vode se 
ispušta putem upojne građevine u okolni teren. Bazen se izvodi od betona sa dodatkom 
za vodonepropusnost. Unutarnje stjenke glaziraju se cementnim mortom. Otvor se 
pokriva lijevano željeznim poklopcem. Za potrebe silaženja ugrađene su penjalice od 
betonskog željeza.  

3.1.10. Obodni kanal 

Obodni kanal služi za skupljanje oborinskih voda koje se slijevaju sa zatvorene plohe 
jame te eventualno sa gravitirajućeg okolnog terena. Predviđen je obodni kanal  koji će 
se izvesti od prirodnog materijala – šljunka ili tucanika - širine dna 20 cm i dubine 20 cm 
te nagiba stranica 1:2. U sklopu glavnog projekta moguće je izmjeniti oblogu obodnog 
kanala od drugog materijala koji također mora biti propustan. Isti može prihvatiti vodu sa 
slivnih ploha zatvorenog odlagališta s Q = 0,27 m3/s i brzinom od 2,23 m/s. Točna 
dimenzija obodnog kanala odrediti će se hidrološkim proračunom unutar glavnog 
projekta. Ispust sakupljene oborinske vode omogućit će se ispustom u teren putem 
upojnih građevine kako je prikazano na nacrtu (točne lokacije kao i dimenzije upojnih 
građevina odredit će se glavnim projektom nakon izrade geomehaničkih i hidrogeoloških 
istražnih radova). 
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3.1.11. Tipski separator i taložnik ulja i masti 

Oborinske vode koje se javljaju na radnim i manipulativnim asfaltiranim ili betonskim 
površinama mogu biti onečišćene uljima i mastima te ostalim topivim anorganskim 
primjesama te ih je potrebno skupljati i obrađivati na separatoru ulja i masti te taložniku i 
potom ih obrađene ispuštati u u bazen za skupljanje oborinskih voda ili putem upojne 
građevine u okolni teren. Predviđen je separator i taložnik ulja i masti volumena 20.000 l 
s protokom od 80 l/s za obradu oborinskih voda s navedenih površina. Moguća je i 
ugradnja dva manja separatora istog ukupnog kapaciteta. Za pročišćavanje voda sa 
platoa za pranje vozila zasebno se postavlja separator i taložnik ulja i masti volumena 
800 l s protokom od 1,5 l/s, a ukoliko se dokaže hidrauličkim proračunom unutar 
glavnog projekta moguća je obrada na istom separatoru i taložniku ulja i masti. 

3.1.12. Upojna građevina 

Pročišćene vode (čiste oborinske vode iz obodnog kanala, pročišćene oborinske vode iz 
separatora ulja i masti i vode obrađene na uređaju za pročišćavanje) ispuštaju se putem 
upojnih građevine u okolni teren. Upojne građevine biti će smještene na lokacijama uz 
ogradu, međutim točne lokacije kao i dimenzije upojnih građevina odredit će se glavnim 
projektom nakon izrade geomehaničkih i hidrogeoloških istražnih radova. Upojna 
građevina je kružnog oblika. Promjer upojne građevine je 2 metra dok će se dubina 
odrediti na osnovu proračuna u glavnom projektu. Izgrađena je od montažnih betonskih 
perforiranih cijevi unutarnjeg promjera 200 cm. Na vrhu upojne građevine tj. na površini 
terena izraditi će se kružna betonska ploča debljine 20 cm sa pravokutnim otvorom 
dimenzija 60 x 60 cm na koji se postavlja čelični poklopac. Ispod betonske ploče 
izgraditi će se kružni betonski prsten širine 30 cm, visine 50 cm koji služi kao poveznica 
između betonske ploče i montažnih betonskih cijevi. 

Prilikom izrade upojnih građevina potrebno je izvesti spoj odvodnje čistih voda iz bazena 
za skupljanje pročišćenih voda sa pripadajućom upojnom građevinom.  

3.1.13. Plato za pranje vozila 

U ulazno izlaznoj zoni kod glavnog ulaza odnosno izlaza na zahvat sanacije predviđena 
je izgradnja platoa za pranje vozila i opreme koja radi na odlagalištu te kotača i donjeg 
dijela vozila koja napuštaju područje zahvata. Predviđena je izgradnja betonskog kolnika 
debljine 20 cm u dva sloja, sa 400 kg cementa na 1 m3 ugrađenog betona, a odvod 
vode putem primarnog taložnika u tipski taložnik i separator ulja. Na betonskom platou 
za pranje vozila postavlja se vodolovno okno s rešetkom, dok se PEHD cijevima profila 
110 mm voda od pranja odvodi u taložnik i separator.  

Plato za pranje vozila je armirano betonski plato u nivou okolne prometne betonske 
površine, na kojem se vrši pranje vozila. Dimenzije platoa su 10 x 6 m. Otpadna voda 
odvodi se do separatora ulja i masti pa se preko revizijskog okna ispušta u sabirni bazen 
za pročišćene vode. 

Za betonski plato za pranje opreme treba još napomenuti da je potrebno redovno 
čišćenje svih prostora gdje se talože i skupljaju taložive čestice, ulja i masti. Također 
treba čistiti i vodolovni kanal od mulja, zemlje i ostalog otpada. 

3.1.14. Kolna vaga 

Kolna vaga kao i svi ostali objekti na lokaciji privremenog je karaktera i služi za 
registriranje težine tereta do 40 t. Prijemnik tereta dimenzija 3 x 9 m nalaziti će se na 
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samom ulazu ispred porte za kontroliranje na ulazu u kojem se evidentiraju vozila i važu 
preko mjernog instrumenta vage koji je ovdje smješten. Mjerni instrument omogućava 
digitalno očitavanje težinskih i klasifikacijskih podataka na ekranu, kao i registraciju tih 
podataka: težina, bruto, tara i neto, redoslijed vaganja i šifra vozila. Vaga je smještena 
na potpornim ležištima. Temelj je armirano-betonski.  

3.1.15. Ostala oprema 

Dvije velike kranske dizalice čiji se smještaj planira u blizini jame  moraju imati temelj 
položen neposredno uz samu jamu. Prethodno je potrebno površinu ispod temelja krana 
betonirati i ispitati na dozvoljenu nosivost. Kran se sastoji od teleskopskih elemenata koji 
se sastavljaju od strane ovlaštene osobe  na lokaciji. Proizvođač krana će odrediti 
veličinu temelja i ostalih konstruktivnih dimenzija krana. Ruka prvog krana (doseg) mora 
biti od 70 m, a drugog 80 m., kako bi se omogućilo iskapanje otpada iz najudaljenijih 
dijelova jame. Područje rada dizalice nužno je ograničiti unutar područja zahvata 
stavljanjem graničnika za dozvoljeni radijus dizalice. Izvođač ukoliko odluči može koristiti 
i jedan kran sa dovoljnim rasponom ruke ili kranska vozila ili strojeve koje ne zahtijevaju 
postavljanje temelja. 

Mikser za vapno sa silosom je prostorno smješten u blizini temelja dizalice, kako bi se 
zahvaćen meki katran mogao prebaciti u bunker u koji se dodaje vapno iz silosa. Pužni 

transporter miješa i prebacuje tretirani meki katran u predviđeni kontejner. Puni 

kontejneri spremni su za transport na manipulativnoj zoni kamiona. 

3.1.16. Grafički prilozi 

1.1. SITUACIJA PLANIRANOG ZAHVATA SANACIJE JAME SOVJAK  

1.2. DETALJI BRTVENIH SLOJEVA JAME SOVJAK 

1.3. DETALJ OGRADE I ULAZNIH VRATA 

1.4. SHEMATSKI PRIKAZ KOLNE VAGE 

1.5. PLATO ZA PRANJE VOZILA 

1.6. CISTERNA ZA VODU I OKNO HIDROBLOKA 

1.7. SHEMATSKI PRIKAZ SEPARATORA I TALOŽNIKA ULJA I MASTI 

1.8. SABIRNI BAZEN ZA PROČIŠĆENE VODE 

1.9. SABIRNI BAZEN ZA FEKALNE VODE 

1.10. SHEMA UPOJNE GRAĐEVINE 

1.11. SITUACIJA SANIRANOG ZAHVATA JAME SOVJAK 

1.12. PRESJECI PLATOA ZAHVATA SANACIJE JAME SOVJAK 

1.13. NASIP OD GABIONA 

1.14. KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJEK OBODNOG KANALA 

U Zagrebu, srpanj 2016. 

Projektant: 

Jakov Burazin, mag. ing. aedif. 
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3.2.1.  Uređenje zahvata sanacije 

Kako je već ranije navedeno obzirom na činjenicu da jama Sovjak uključuje niz 
funkcionalno povezanih sanacijskih aktivnosti, postupci koji se odnose na izdavanje 
upravnih akata koji dopuštaju gradnju i korištenje određenih građevina treba provoditi u 
skladu sa zakonskim odredbama i pravilnicima koje reguliraju izgradnju i korištenje 
građevina od kojih je većina privremenog karaktera sa svom potrebnom opremom. 
Nakon sanacije, sve građevine i opremu koje su poslužile u svrhu provođenja sanacije 
potrebno je ukloniti, izuzev prostora odlagališta Viševac koji je potrebno urediti i vratiti u 
prvobitno stanje. Prostor jame će se zapuniti inertnim materijalom prirodnog podrijetla i 
formirat će se blaga uzvisina iznad jame visine do max. 10 m iznad okolnog terena, a 
kako je prikazano na nacrtima. Navedeni brežuljak će se ozeleniti zajedno sa okolnim 
površinama, dok će se izgrađeni dio koji služi odlagalištu Viševac vratiti u prvobitno 
stanje. 

3.2.2. Tipski objekt za zaposlene, sanitarni čvor i kontrolna kućica 

Na prostoru ulazno izlazne zone predviđa se postavljanje dvaju montažnih prizemnih 
kontejnera ukupne površine 54,00 m2, kojeg čine dva tipska kontejnera dimenzija 9,0 x 
3,0 m, visine 2,60 m. Objekt se nalazi na betonskom i popločenom platou. Objekt se 
sastoji od radnog dijela i garderobe. Uz njega se postavlja još jedan tipski kontejner 
dimenzije 9,0 x 3,0 m, visine 2,60 m, koji će imati funkciju sanitarnog čvora. Sanitarni 
čvor ima toplu vodu za održavanje osobne higijene radnika, a sastoji se iz tuš kabina, 
umivaonika i WC-a. Oba objekta su opskrbljeni električnom energijom, a objekt za 
zaposlene ima mogućnost telekomunikacije, a sanitarni čvor spoj na vodoopskrbu i 
odvodnju. U mjerama zaštite od požara odrediti će se aparat za gašenje požara 1 S9. 
Pod, zidovi, stropovi, krov, prozori i vrata projektirani su i obloženi tako da trajno 
osiguravaju zaštitu od oborina i atmosferskih utjecaja, prirodnu rasvjetu prostorija, 
toplinsku i zvučnu zaštitu te provjetravanje, odnosno povoljne mikroklimatske uvjete. Ovi 
elementi su također predviđeni za sigurno korištenje i održavanje sa unutarnje i vanjske 
strane. Na lokaciji ne postoji vodovodna i kanalizacijska mreža, priključak na električnu 
mrežu. Električna energija i grijanje objekata omogućit će se spojem na postojeću 
trafostanicu kod ulaza na odlagalište Viševac.  

Također se uz samu vagu postavlja tipski montažni objekt, kontrolna kućica, dimenzija 
3,0 x 4,4 m, visine 2,60 m, u kojem će boraviti zaposlenik za registriranje ulaza i izlaza 
vozila sa lokacije i evidentiranje podataka sa vaganja. Navedeni objekt će imati iste 
uvjete priključaka na instalacije kao i objekt za zaposlene. 

Na lokaciji nema postojeće podzemne TK infrastrukture u vlasništvu HT-a. Lokacija je 
prekrivena zračnom GSM mrežom HT-a. Sanitarne otpadne vode iz sanitarnog čvora 
ispuštaju se u sabirni bazen za sanitarno-fekalne vode koji se prazni po pozivu 
ovlaštene tvrtke. Objekt se opskrbljuje vodom spojem na cisternu za sanitarne vode. 
Sanitarni čvor ima toplu vodu (Elektro bojler – 80 litara) za održavanje osobne higijene 
radnika. Umjetno osvjetljenje omogućava ravnomjerno osvjetljenje od 300 luxa u 
kancelarijskom i 60 luxa u sanitarnim prostorijama. Brzine kretanja zraka osigurana je 
prirodnim putem i u radnim prostorijama ne smiju biti veće od 0,5 m/s (zima), 0,6 m/s 
(proljeće, jesen), 0,8 m/s (ljeti). Omogućena je min. 1,5 izmjena zraka na sat u 
kancelarijskom prostoru, min. 1 u garderobnom prostoru tj. 4-5 izmjena na sat u 
sanitarnom čvoru. Garderobni prostor se izvodi kao suhi sa garderobnim ormarima, 
klupama za sjedenje kod presvlačenja i košarama za otpad. S obzirom na predviđenih 8 
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zaposlenika u jednoj smjeni, predviđa se kupaonica sa tri tuša, osam umivaonika i 
sedam nužnika. Grijanje objekta predviđa se električnim radijatorima, a hlađenje 
klimatizacijskim uređajem. Objekt mora biti klimatiziran kako bi se postigla optimalna 
temperatura od 18-22 °C. Sva vrata i prozori će u smislu dimenzija biti riješeni u skladu 
sa svim tehničkim propisima. 

3.2.3. Krajobrazno uređenje 

Vizualno će prostor jame biti uklopljen u okolni teren na način da će se nasipom na jami 
i hortikulturnim uređenjem postići blaga uzvisina nad bivšim prostorom jame.  
 
Prostornim planom uređenja općine Viškovo (''Službene novine Primorsko-goranske 
županije'' br. 49/07) te Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine 
Viškovo (''Službene novine Primorsko-goranske županije'' br. 4/12), na karti ''Korištenje i 
namjena površina'', lokacija jame Sovjak (kao i prostor odlagališta Viševac) nakon 
sanacije predviđene su kao ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište. Prilikom 
konačnog zatvaranja jame treba uzeti u obzir uklanjanje privremenih objekta i građevina 
te završnog uređenja građevne čestice. 
 
Vizualno će se lokacija jame uklopiti u okolni teren tako da će se ispuniti jama inertnim 
materijalom prirodnog podrijetla i formirati lagani brežuljak iznad nje koji će se zatravniti i 
zasadit će se autohtono bilje. Projektom krajobraznog uređenja detaljno će se obraditi 
konačan izgled saniranog zahvata. Sve površine na prostorima uklonjenih objekata i 
manipulativnih površina biti će također hortikulturno uređene. Predviđa se stoga 
uklanjanje svih objekata i opreme, kao i asfaltiranih i/ili betoniranih površina, izuzev onih 
površina koji su u funkciji odlagališta Viševac, koje je potrebno vratiti u prvobitno stanje. 
Građevni otpad koji je preostao nakon rušenja prometno manipulativnih površina, 
potrebno je predati ovlaštenom sakupljaču, po mogućnosti isti zbrinjavati odvozom na 
obližnju lokaciju ŽCGO Marišćina. 
 
Obodni kanal koji ostaje nakon sanacije te zelenu površinu potrebno je održavati i čistiti 
od strane krajnjeg korisnika ove lokacije. 
 
U svakom slučaju nakon sanacije jame Sovjak, područje neće biti moguće za gradnju 
većih građevinskih zahvata (veliki rizici od slijeganja…), ali postoji mogućnost uređenja 
zone u svrhu sportskog i rekreacionog sadržaja.  
 

Biljni materijal 
 
Za krajobrazno uređenje potrebno je koristiti autohtone biljne vrste koje se pojavljuju kao 
prirodna vegetacija šireg područja zahvata, a čije korijenje nije duboko i invazivno kako 
ne bi narušilo stabilnost prekrivke. 
Mjesta sadnje i veličine grupacija grmlja i stabala treba prilagoditi mogućnostima sadnje 
na terenu te osigurati biljkama dovoljnu dubinu tla.  
 
Predloženi biljni materijal: 
 

- sloj drveća: 
 
- Acer monspessulanum - maklen 
- Fraxinus ornus - crni jasen 
- Carpinus orientalis - bijeli grab 
- Celtis australis 
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- sloj grmlja: 

 
- Coronilla emeroides - grmoliki grašar 
- Cotinus coggygria - rujevina 
- Colutea arborescens - pucalina 
- Prunus mahaleb - rašeljka 
- Cornus mas - drijen 

3.2.4. Grafički prilozi 

2.1. SITUACIJA PLANIRANOG ZAHVATA SANACIJE JAME SOVJAK  

2.2. TIPSKI OBJEKT ZA ZAPOSLENE I SANITARNI ČVOR 

2.3. TIPSKA KONTROLNA KUĆICA VAGE 

2.4. SITUACIJA KRAJOBRAZNOG UREĐENJA SANIRANOG ZAHVATA JAME 
SOVJAK 

2.5. PRESJECI SANIRANE JAME SOVJAK 

 

U Zagrebu, srpanj 2016. 

Projektant: 

Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.  

Voćarska cesta 68,   

10 000 Zagreb, OIB: 55474899192 

SANACIJA LOKACIJE VISOKO ONEČIŠĆENE 

OPASNIM OTPADOM (CRNA TOČKA) ''SOVJAK'' 

IDEJNI PROJEKT  

TD 04/16 

 

Zagreb, lipanj 2016. Tehnički dio – rev 2 Stranica:  45 
 

 

3.3. ELEKTROTEHNIČKI DIO 

 

 

PROJEKTANT:  MARIO KRANJEC, dipl.ing.el. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODGOVORNA OSOBA PROJEKTANTSKOG UREDA 

DANKO FUNDURULJA, dipl.ing.građ. 

(M.P.) 

 

 
 
 
 
 
 



IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.  

Voćarska cesta 68,   

10 000 Zagreb, OIB: 55474899192 

SANACIJA LOKACIJE VISOKO ONEČIŠĆENE 

OPASNIM OTPADOM (CRNA TOČKA) ''SOVJAK'' 

IDEJNI PROJEKT  

TD 04/16 

 

Zagreb, lipanj 2016. Tehnički dio – rev 2 Stranica:  46 
 

Na lokaciji građevine zahvata, predviđeno je postavljanje dva tipska kontejnera za 
zaposlene, tipskog kontejnera za sanitarne potrebe, kontrolne kućice, uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda, , kolne vage, dvije kranske dizalice, crpki za vode i sve 
ostale potrebne opreme, svih kao potrošača električne energije. Iako se navedeni 
objekti predviđaju, stvarnu potrebu odredit će glavni projekt ovisno o potrebi izvoditelja 
radova, te će se sukladnio tome odrediti stvarna potrošnja električne energije. 
Priključak zahvata na električnu energiju omogućit će se spojem na postojeću 
trafostanicu kod ulaza na odlagalište Viševac, a isti će biti izveden preko samostojećeg 
nadzemnog priključnog mjernog ormara SPMO, unutar kojeg su smješteni glavni 
osigurači i brojilo. Sa SPMO ormara se napaja samostojeći nadzemni razvodni ormar 
NO s kojeg se vrši daljnja distribucija u krugu zahvata sanacije. 
 
Ovim projektom predviđeno je slijedeće (po zahtjevu izvođača glavni projekt može 
odrediti drugačije zahtjeve): 

 električnu instalaciju unutarnje rasvjete i utičnica objekta za zaposlene i 
kontrolne kućice te sanitarnog čvora 

 NN kabelski rasplet od NO-a do pojedinih potrošača koji će se razraditi u 
glavnom projektu. 

 
Od samostojećeg nadzemnog ormara NO-a će se vrši daljnja distribucija električne 
energije na ostale potrošače kao što su razdjelnik privremenih objekata za zaposlene, 
razdjelnik sanitarnog čvora, kontrolne kućice, priključak za vagu, razdjelnih dvaju 
kranskih dizalica, miksera za vapno, priključci sve ostale potrebne opreme te mogućnost 
postavljanja videonadzora.  
 
Kabeli će se polagati u zemljani rov zajedno s trakom uzemljenja koja će se spojiti na 
temeljni uzemljivač. 
 
Kao razdjelnici Rps, Roz su predviđeni standardni plastični/metalni ormarić za 
automatske osigurače sa vratima i bravicom. 

Unutar svih tipskih objekata (za zaposlene, kontrolne kućice i sanitarnog čvora) 
predviđena je montaža nazidnog ormara oznake Roz-a preko kojeg će se vršiti daljnja 
distribucija električne energije na strujne krugove rasvjete i utičnica unutar objekata, 
koje dolaze predgotovljene zajedno sa kontejnerima. Za tipske objekte predviđena je i 
instalacije sustava zaštite od munje koja se predviđa na klasičan način na načelima 
Faradayevog kaveza sa hvatačim i odvodnim sustavom koje čini metalno kućište 
kontejnera te trakastim uzemljivačem položenim u zemljani rov.  

 

Priključenje na električne vodove: 
 
Opskrba strujom predviđena je priključkom na električnu mrežu (trafostanicu) koja se 
nalazi kod ulaza na odlagalište Viševac. Postojeća transformatorska stanica mora 
osigurati priključnu snagu od 350 kW za potrebe sanacije jame Sovjak. Stvarna 
instalirana snaga svih elektropotrošača ovisit će o zahtjevima izvođača radova, a točno 
će se definirati unutar Glavnog projekta. 

U Zagrebu, srpanj 2016. 

Projektant: 

Mario Kranjec, dipl. ing. el. 
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3.4.1. Tehnologija sanacije jame Sovjak 

Odabrano sanacijsko rješenje proizašlo iz studije izvedivosti, koja je na temelju više 
kriterija analizirala tri varijante sanacije, razrađuje se u okviru ovog Idejnog projekta. 
Odabrano sanacijsko rješenje je skup različitih tehnoloških, inženjerskih i drugih 
aktivnosti (transporta itd.).  
Sanacija odlagališta provodit će se na katastarskim česticama 4457, 4458/2 i dijelovima  
katastarskih čestica 4456/1 i 4458/1. Navedene čestice u vlasništvu su Općine Viškovo i 
javnog komunalnog poduzeća Čistoća d.o.o. 

Sanacija lokacije visoko onečišćene opasnim otpadom jama Sovjak obuhvatit će tri 
osnovne aktivnosti: 

1. Vađenje otpadnih tvari iz jame 
2. Obrada otpadnih tvari 
3. Transport i zbrinjavanje otpadnih tvari 
4. Punjenje jame inertnim materijalom prirodnog podrijetla i zatvaranje jame 

pokrovnim slojem 

Navedene aktivnosti detaljnije se opisuju u sljedećim poglavljima. 
Prethodno je potrebno izgraditi, opremiti i urediti zahvat sanacije na način da se 
omogući provođenje navedenih aktivnosti poštivajući zahtijevane tehnološke, 
transportne i druge kapacitete i mogućnosti, imajući u vidu sve mjere i uvjete koje će 
propisati lokacijska dozvola i ovaj idejni projekt kao i rješenje nadležnog ministarstva o 
prihvatljivosti zahvata na okoliš. 
 
Sanacijsko rješenje predviđa uklanjanje gornjih slojeva opasnog otpada iz jame sve do 
tvrdog katrana, koji idejnim projektom nije predviđen za uklanjanje. Budući da se 
predviđa da tvrdi katran ostaje u jami, pretpostavljeno je da isti služi kao nepropusna 
barijera u donjem sloju jame, a kontakt istog sa zrakom i vodom bit će onemogućen 
zatrpavanjem jame inertnim materijalom prirodnog podrijetla. Potencijalni rizik za okoliš, 
vezan je za prodor otpadne vode s okolne radne površine u okolni teren. Te otpadne 
vode nastaju u dodiru oborinskih voda i/ili podzemnih voda s otpadnim tvarima. 
Međutim, navedeni potencijalni rizik za okoliš će biti spriječen nagibima 
vodonepropusnih betoniranih površina prema sustavu za skupljanje otpadnih voda. 
Prije zatrpavanja jame inertnim materijalom prirodnog podrijetla bit će potrebno ugraditi 
vertikalni zdenac za monitoring i eventualno ispumpavanje preostale vode s dna jame. 
Sav višak vode sa dna jame će se u vrijeme trajanja sanacije ispumpavanjem iz zdenca 
odvoditi na uređaj za pročišćavanje unutar zahvata sanacije. 
Nakon što se jama ispuni inertnim materijalom prirodnog podrijetla, vizualno će prostor 
jame biti uklopljen u okolni teren na način da će se nasipom na jami i hortikulturnim 
uređenjem postići blaga uzvisina nad bivšim prostorom jame. Nakon sanacije jame 
Sovjak, područje neće biti moguće za gradnju većih građevinskih zahvata (veliki rizici od 
slijeganja), ali postoji mogućnost uređenja zone u svrhu sportskog ili sadržaja za 
rekreaciju. 

3.4.2. Tehnološka rješenja uklanjanja otpadnih tvari iz jame 

Jama Sovjak se nije koristila za odlaganje gotovo 25 godina. Tijekom tog razdoblja, kroz 
niz istražnih radova, se pokazalo da se kvaliteta i količina odloženog otpada promijenila 
u određenoj mjeri zbog interakcije između različitih vrsta odloženog otpada i zbog 
meteoroloških uvjeta, kao i geoloških i hidrogeoloških karakteristika, ali da je, ukupno 
gledajući, ipak ostala više ili manje nepromijenjena.  
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Odabrano rješenje sanacije jame "Sovjak" koje je korišteno u ovom projektu temeljilo se 
na Studiji utjecaja na okoliš  i izdanim rješenjem od strane nadležnog Ministarstva kao i 
na temelju prethodno provedenih istražnih radova do 2007. godine pa je tako i 
predložena tehnologija uklanjanja za svaki zaseban sloj temeljena na fizikalnim i 
kemijskim parametrima slojeva otpada utvrđenima prethodnim istražnim radovima. 
Procijenjene vrijednostima volumena odvojenih faza otpada u jami Sovjak: 

 Sloj plutajućeg ulja    7.000 m3 

 Akumulirana otpadna voda  15.000 m3 

 Meki katran i talog   55.000 m3 

 Tvrdi katran    75.000 m3 

Sloj plutajućih ugljikovodika: 

 polukruti materijal, ne može se pumpati u ambijentalnim uvjetima 

 kinematička viskoznost:  ne može se utvrditi 

 gustoća:   ≤ 0,96 g/cm3 na 15 °C 

 sadržaj vode:   6 — 15 % 

 temperature paljenja: ≥ 70°C 

 protočna temperatura:  + 38 °C 

 kalorična vrijednost:   33 MJ/kg 
Sloj vode:  

 lužnata voda s KPK/BPK odnosom 9:1 

 pH:     9,25 — 12,15 

 TDS:     211 — 1889 mg/l 

 KPK:     273 — 1565 mg/l 

 suspendirane tvari:   25 — 700 mg/l 

 Ukupna ulja:    10,9 — 188,4 mg/l  

 BTX sadržaj:    0,24 — 0,417 mg/l 

 TOC:     88,4 — 420,9 mg/l 

 
Sloj mekog/tvrdog katrana: 

 Teški kruti materijal koji nema mogućnost crpljenja na sobnoj temperaturi 

 kinematička viskoznost: ne može se odrediti 

 gustoća:    ne može se odrediti 

 temperatura paljenja:  ne može se odrediti 

 protočna temperatura:  ne može se odrediti 

 kalorična vrijednost:   20 — 25 MJ / kg. 
 
Utvrđeno je da je rizik na okoliš povezan s plivajućim ugljikovodicima, otpadnim vodama 
i s mekim katranom, dijelom zbog očekivane kemijske reakcije između mekog katrana i 
acetilenskog mulja. Također je ocijenjeno da onečišćenje prisutno u sloju otpadne vode 
uglavnom dolazi iz kontakta sa slojem plutajućih ugljikovodika koji sadrži hlapive 
spojeve. 
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Na temelju kemijske analize, sadržaj hlapivih spojeva u tvrdom katranu je vrlo nizak i 
pretpostavljeno je da katran djeluje kao čep na dnu jame smanjujući migraciju mobilnih 
komponenti otpada i moguću infiltraciju onečišćene vode u podzemne vode. Iz tog 
razloga smatralo se da tvrdi katran stoga ne treba ukloniti u smislu zaštite okoliša. 

 

Uklanjanje krutog otpada 

 
Sanacija bi trebala početi uklanjanjem svih velikih otpadnih predmeta tzv. glomaznog 
otpada koji su odložen na površini jame, uključujući bačve, stare građevinske pontone, 
glomazni komunalni otpad i sl. Budući da je otpad onečišćen zbrinjavanje obaviti putem 
ovlaštene tvrtke za gospodarnje opasnim otpadom. Dinamika sanacije jame "Sovjak" po 
fazama prikazana je u Grafičkom prilogu 3.2. 
 
Otpad je rasprostranjen po cijeloj jami. Uklanjanje otpada treba obaviti kranovima i 
odgovarajućom opremom (grabilica ili kuka). Izvađeni otpad trebao bi biti primarno 
pohranjen izravno u kamion opremljen nepropusnim spremnikom i mogućnošću 
pokrivanja, s dizalicama u skladu s propisanim načinima za sakupljanje/zbrinjavanje 
opasnog otpada. Važno je naglasiti da se iskopani otpad mora prevoziti u izvornom 
obliku i u uvjetima koji su prikladni za prijevoz, a bilo kakva opsežna razdvajanja na 
mjestu tzv, „in situ“, su smanjena. Tijekom vađenja otpada i procesa utovara, izvođač i 
odabrani ovlašteni sakupljači moraju spriječiti bilo kakvu odvodnju koja bi na kraju mogla 
onečistiti tanki sloj tla oko jame. U slučaju onečišćenja, radove obustaviti, a onečišćeno 
tlo je potrebno očistiti do kvalitete tla prije onečišćenja. 
 
Kada se onečišćenje ukloni, odnosno sanira onečišćeni prostor nastaviti s vađenjem 
otpada. Budući da uklonjeni otpad nije primjeren za bilo kakvo korisno recikliranje ili 
korištenje, potrebno ga je kamionima opremljenim nepropusnim spremnicima, s 
mogućnošću natkrivanja prevesti i odložiti na odlagalište otpada ili zbrinuti ovisno o tome 
da li se radi o neopasnom ili opasnom otpadu. Konačno rješenje zbrinjavanja je 
odgovornost odabrane tvrtke.  

 

Uklanjanje sloja plutajućeg ugljikovodika 
 
Površinski sloj ugljikovodika u jami Sovjak moguće je ukloniti samo mehaničkim 
iskopom, koji je izvediv zbog karakteristika materijala. Iskop pomoću velike dizalice je 
lakše provoditi od mehaničkog jaružanja. Moguće rješenje s malim bagerom na splavi 
nije izvedivo, jer materijal nije u tekućem nego u čvrstom stanju na ambijentalnoj 
temperaturi. 
 
Zbog fizikalnih svojstava plutajućeg sloja, iskop se smatra najrealnijim/najpogodnijim 
rješenjem. Preporuča se uklanjanje plutajućeg sloja iskopom uz pomoć velikog krana. 
 
Iskop treba provesti polako, kako bi se omogućilo da se tekući dio iscijedi natrag u jamu. 
Nadalje, dnevni kapacitet vađenja plutajućeg sloja će biti određen u ovisnosti o dinamici 
njegovog prijevoza. 
 
Dimenzije pojedine korpe su u tipičnom rasponu uklanjanja od 500 – 1000 l po kanti s 
prosječnim kapacitetom po satu od 4 do 6 ciklusa, što odgovara 5 tona/h. Iz razloga 
fleksibilnosti, trebalo bi biti moguće pohraniti iskopani materijal na licu mjesta od 3 do 5 
dana u zatvorenim nepropusnim transportnim kontejnerima. Transportni kontejneri 
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obično variraju od 10 – 20 m3. Dnevni kapacitet otpreme će biti u rasponu od 40 do 50 
m3. 
 
Uklonjeni plutajući sloj može se prevoziti na obradu u vodonepropusnim zatvorenim 
kontejnerima. Svi tipovi kontejnera mogu biti prevoženi kamionima s kontejnerskim 
dizalicama i moraju biti zatvoreni i vodonepropusni. 

 

Uklanjanje sloja otpadne vode 
 
Kvaliteta sloja vode ispod plutajućeg sloja ugljikovodika je posljedica interakcije između 
odloženog otpada i oborina tijekom cijelog životnog vijeka jame Sovjak. Zbog plutajućeg 
sloja, procjenjuje se da isparavanje može biti manje nego glavna horizontalna migracija 
vode. Tijekom godina, ravnoteža je uspostavljena između ulazne količine vode i 
migracije prema okolnim slojevima. Ova ravnoteža i kinetika minimalnog miješanja je 
stvorila prilično stabilne okomite profile, kao što je utvrđeno analizama prikazanim u 
prethodno izrađenoj stručnoj dokumentaciji. 
 
Očekuje se da će se kvaliteta vode promijeniti s dubinom prema višim koncentracijama 
suspendirane tvari; ukupne otopljene tvari TDS, KPK, pH itd. Stoga uravnoteženo 
uklanjanje crpljenjem je važno kako bi se prilagodila učinkovitost predobrade sa 
stvarnim stanjem i održavao ciljani dnevni kapacitet. 
 
Crpljenje pomoću radne jedinice ili samo ulazne cijevi smještene na pokretnoj splavi biti 
će moguće nakon uklanjanja sloja plutajućeg ugljikovodika.  
 
Crpka instalirana na pontonu omogućuje praćenje kvalitete sirove vode. Dnevni uzorci 
vertikalnih profila vode su važni za podešavanje predobrade vode nakon skladištenja 
obrađene vode u spremnicima smještenim na kopnu u blizini jame, u zoni upojne 
građevine. Različite plutajuće crpke koje rade istovremeno neće poremetiti vertikalno 
prilično stabilnu kvalitetu vode. 
 
Kapacitet crpljenja bi se trebao postaviti da se uspostavi uravnotežen unos vode koji će 
biti definiran u skladu s odabranom tehnologijom predobrade ili dnevnim skladištenjem 
vode u međuspremniku. Spremnik na licu mjesta treba biti dimenzioniran za 3 – 5 dana 
volumena vode. Za optimalno razdoblje djelovanja za pročišćavanje otpadnih voda, cilj 
je 50 – 70 m3 po danu. 

 

Uklanjanje katrana i taloga 
 
Nakon uklanjanja sloja plutajućeg ugljikovodika i sloja vode, izložen je sloj mekog 
katrana pokriven talogom. Sloj mekog katrana će se iskopati istim tipom dizalice i 
opremom kao što je opisano za plutajuće ugljikovodike. 
 
Procjenjuje se kapacitet uklanjanja od 6 m3/sat mekog katrana (6 ciklusa vađenja 
kranom u jednom satu/kapacitet korpe 1 m3). Dnevni kapacitet vađenja sloja mekog 
katrana stoga se procjenjuje na 96 m3/dnevno. Kako bi se postigla realizacija navedene 
dinamike radova, predlaže se postaviti dvije kranske dizalice kako je i prikazano na 
nacrtima. Također odabirom kapaciteta korpe (1 – 3 m3), moguća je optimiziacija 
procesa vađenja otpada u skladu s određenim terminskim planom i planom monitoringa. 
 
Vađenje sloja mekog katrana odnosno taloga predviđa se sve dok se ne dospije do 
razine sloja tvrdog katrana. To znači da se vađenje otpadnih tvari iz jame odvija sve dok 
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se ne dospije do razine tvrdog materijala koji predstavlja sloj tvrdog katrana odnosno 
taloga koji se ne može iskapati s korpom. Kako bi se ustanovilo da se iskapanjem došlo 
do tvrdog materijala odnosno tvrdog katrana/taloga koristit će se metoda terenske 
odluke za ocjenu krutosti tla. 
 
Vizualnim pregledom utvrdit će se eventualno dodatne površine na kojima se mora 
obaviti iskop materijala. Kriterij za određivanje eventualno dodatnog iskopa odredit će se 
na osnovu mogućnosti ručnog iskopa (lopatom). 
 
Nakon vizualnog pregleda, primijeniti Normu ASTM D 2488-93 (1995) kojom se ocjena 
krutosti tla vrši se na terenu pritiskom palca, a koje se može primijeniti i na ovoj vrsti 
materijala. 
 
Ako se pritiskom palca na tlo ostavlja otisak dubine do 6 mm onda je tlo tvrdo. Ako se 
ne može palac utiskivati, ali se može utisnuti nokat onda je tlo kruto. 
 

Pritisak palca ASTM D 2488-93 (1995) 

KONZISTENTNO STANJE 

VRLO MEKO  

MEKO ostavlja trag dubok do 25 mm 

TVRDO ostavlja trag oko 6 mm 

KRUTO palac ne prodire u tlo, ali se nokat lako utiskuje 

VRLO KRUTO nokat ne prodire u tlo samo se njime para površina tla 

 
Tvrdi katran će se po uklanjanju svih gornjih slojeva ispitati u smislu tlačne čvrstoće i 
kinematičke viskoznosti te će se prema rezultatima nastaviti sa sanacijom po 
predviđenoj tehnologiji ili će se dio sloja tvrdog katrana ukloniti sve dok se ne postignu 
odgovarajuće vrijednosti za nastavak radova. 
 
Zaštitni sloj otpadne vode koji će ostati na površini jame (debljine 0,2 — 0,5 m), tijekom 
uklanjanja mekog katrana služit će u sprečavanju emisije plinova iz otpadnih slojeva 
katrana. Izvađeni sloj mekog katrana dalje se dizalicom usmjerava u jedinicu za 
predobradu vapnom smještenoj uz jamu. 
 
Planirani kapaciteti i radni scenariji osiguravaju izvođaču sanacije da ima dovoljno 
"radne slobode" za optimizaciju procesa sanacije. Budući da je jedan od glavnih ciljeva 
sprečavanje kašnjenja u ukupnom projiciranom vremenskom razdoblju provođenja 
sanacije, može se zaključiti da se točan i jedinstven način vađenja sloja mekog 
katrana/taloga ne može utvrditi u ovoj fazi. Stoga, aktivnosti vađenja otpadnih tvari će 
vjerojatno zahtijevati provedbu / podešavanje različitih načina rada-taktike tijekom 
procesa sanacije. 
 
Kemijski sastav mekog katrana/taloga nije isti kao kod plutajućeg sloja ugljikovodika. 
Izvađeni sloj mekog katrana/taloga u relativno je tekućem stanju te je stoga nužno 
spriječiti njegovu mobilnost dodavanjem aditiva postupkom miješanja s vapnom u 
procesu predobrade prije konačnog transporta mekog katrana. 
 
Iskop mora biti izveden pažljivo i polako kako se kranom odnosno njegovom korpom ne 
bi oštetio temeljni sloj tvrdog katrana omogućujući da voda otječe natrag u jamu. Dnevni 
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kapacitet uklanjanja mekog katrana će se odrediti ovisno o kapacitetu daljnje obrade i 
transporta. Uklonjeni meki katran se odlaže u zatvorenim vodonepropusnim 
kontejnerima sličnima onima koji se koriste i za plutajuće ugljikovodike. 

3.4.3. Tehnološka rješenja obrade i transporta otpadnih tvari iz jame 

Obrada i transport sloja plutajućeg ugljikovodika 

Fizikalne karakteristike sloja plutajućeg sloja ukazuju na činjenicu da sloj plutajućih 
ugljikovodika ne treba predobradu prije otpreme do pogodnog postrojenja za spaljivanje. 
Uklonjeni sloj plutajućih ugljikovodika do njegovog transporta odlaže se na lokaciji u 
zatvorene vodonepropusne kontejnere. Identificirano je osam potencijalnih postrojenja 
za spaljivanje. Ni jedan od tih postrojenja ne nalazi se u Hrvatskoj. Postrojenje odabire 
način obrade odnosno spaljivanja navedenog otpada na bazi specifične kalorijske 
vrijednosti i kvaliteti zaprimljenog materijala. Po zaprimanju otpada na postrojenju se 
obično provoditi miješanje sukladno operativnom planu postrojenja. S obzirom na 
navedeno, postrojenje ima velike kapacitete privremenog skladištenja zaprimljenog 
materijala.  
 
Očekivana količina ugljikovodika (oko 7.000 m3) iz jame Sovjak je puno veća od obično 
ugovorene industrijskom obradom, tako da se specifična otprema i mogući privremeni 
kapaciteti skladištenja moraju pregovarati. Ovdje treba napomenuti da su novija 
istraživanja (travanj — svibanj 2014) pokazala kako ne postoji jasna granica između 
sloja plutajućih ugljikovodika i sloja vode te procijenjena količina ova dva sloja iznosi oko 
12.000 m3. 
Uvjeti isporuke navedenog otpadnog materijala moraju biti dogovoreni prije samog 
započinjanja radova na sanaciji jame. 
Nakon završetka utovara, kamioni moraju biti oprani i očišćeni na platou za pranje kako 
bi se spriječilo moguće onečišćenje okolnog područja. Utovareni kamion se važe i 
dostavlja se sva relevantna dokumentacija u skladu s nacionalnim zakonodavstvom EU 
za prijevoz opasnog otpada, prije potpunog napuštanja radnog prostora. Kamioni iz 
radne zone će prevoziti iskopani otpad na zbrinjavanje - spalionice. 
 
Izvoz opasnog otpada i međunarodni prijevoz odvijat će se u skladu s propisima EU-a o 
izvozu opasnog otpada (Baselska konvencija) i međunarodnom prometu (ADR). 
 
Što se tiče navedenog, i budući da će se otpad prevoziti do spalionica izvan Republike 
Hrvatske, važno je naglasiti da u skladu s uobičajenom praksom tvrtki za gospodarnje 
opasnim otpadom i ADR propisima plutajuće ugljikovodike treba prevesti u 
nepropusnom zatvorenom kontejneru, uz potrebnu dokumentaciju ("plutajući 
ugljikovodici" nisu u tekućem stanu, nego se više meko kruto gorivo). Fizičko stanje 
sloja plutajućih ugljikovodika osigurava prijevoz bez mobilnosti otpada standardnim 
cestovnim prometom tako da dodatna predobrada za ovaj dio nije potrebna.  
 
Prekogranični promet otpada koji podliježe notifikacijskom postupku sukladno članku 3. 
Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode odobrava pisanim 
odobrenjem. Sadržaj i način podnošenja Zahtjeva za izdavanjem odobrenja propisan je 
odredbama članaka 123. do 136. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 
94/13). 
 
 
 



IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.  

Voćarska cesta 68,   

10 000 Zagreb, OIB: 55474899192 

SANACIJA LOKACIJE VISOKO ONEČIŠĆENE 

OPASNIM OTPADOM (CRNA TOČKA) ''SOVJAK'' 

IDEJNI PROJEKT  

TD 04/16 

 

Zagreb, lipanj 2016. Tehnički dio – rev 2 Stranica:  54 
 

Obrada sloja otpadnih voda 

Sloj vode je u stacionarnom stanju (oko 15.000 m3), umjereno onečišćen suspendiranim 
česticama. Novija istraživanja (travanj — svibanj 2014. godine) pokazala su kako ne 
postoji jasna granica između sloja plutajućih ugljikovodika i sloja vode te da je voda u 
jami Sovjak prisutna u obliku volumnih džepova. U svim analiziranim uzorcima 
zabilježena je prisutnost određenih koncentracija mineralnih ulja, policikličkih aromatskih 
ugljikovodika (PAH), kloriranih spojeva nastalih raspadanjem i lakohlapljivih aromatskih 
ugljikovodika — BTEX. Nakon određenog perioda uklanjanja otpadne vode, kvaliteta 
vode će se promijeniti (osobito nakon smanjenja volumena za više od 50 %), uz porast 
suspendiranih čestica prema dnu sloja otpadne vode. Sklop plutajuće pumpe će se 
postaviti da usmjerava vodu do obalne instalacije koja se sastoji od sedimentacijskog 
spremnika (ciklonski tip) nakon sustava pojasnog filtra. Ovaj koncept učinkovito odvaja 
grubi materijal i suspendirane čestice bez stvaranja dodatne vode za ispiranje. 
Podešavanje pH treba biti provedeno istodobno s crpljenjem vode. Sredstvo za 
neutralizaciju može biti otopina kiseline (sumporna) sa sustavom automatskog doziranja 
koji se temelji na "online" mjerenju pH. Ciljani pH je manji od 9. "Online" mjerenje pH 
može se uzeti na izlazu iz sedimentacijskog spremnika, a doziranje kiselinom izvoditi u 
cijevi prije dovoda za sedimentacijski spremnik. 

Voda teče do pojasnog filtra gravitacijski. Filtracijska jedinica može biti instalirana pod 
krovom za zaštitu od kiše (kontejnerski tip). Pojasni filter je lako upravljani sustav koji 
osigurava niski sadržaj suspendirane tvari. Propusni kapacitet će se smanjiti uz 
povećanje koncentracije suspendirane tvari. Nominalni kapacitet od 15 m3/h treba 
osigurati dovoljan kapacitet s obzirom na promjene koje se mogu očekivati. 

Uz dodatak koagulanta/flokulenta, moguće je također ukloniti vodene emulzije. Ovo je 
opcionalno rješenje koje je vjerojatno potrebno u drugom dijelu crpljenja sloja otpadnih 
voda. Nakon predobrade, sloj vode je bez suspendiranih i emulgiranih kontaminata. 

Adsorpcija je proces u kojem se krute tvari koriste za uklanjanje otopljene tvari iz vode. 
U tom procesu koristi se aktivni ugljen. Aktivni ugljen dolazi u dvije vrste: aktivni ugljen u 
prahu (PAC) i granulirani aktivni ugljen (GAC). GAC verzija se najviše koristi u obradi 
vode. Ujedno ne postoji značajna razlika u cijeni i učinkovitosti za dvije metode obrade 
vode. 

Budući da je metoda GAC obradom najčešća, jednostavna i pouzdana za obradu fenola 
i naftnih spojeva, ova metoda je izabrana kao preferirana metoda obrade. Shematski 
raspored uređaja za pročišćavanje s opisanim komponentama prikazan je na grafičkom 
prilogu br. 3.4. 
 
Kapacitet jedinice za obradu će se projektirati u glavnom projektu na temelju željenog 
protoka, i izračunatih nečistoća koje bi trebale biti uklonjene. Kapacitet adsorpcije 
mogao bi biti povećan dodavanjem više GAC filtera u prikolicu. Konačni efluent se mora 
analizirati u skladu s Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 
br. 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16). 
 
Postrojenje treba instalirati na radnom mjestu. Postrojenje je automatsko i stalno u radu. 
Budući da u ovom trenutku ne postoji plan koji će osigurati postojanje javnog 
kanalizacijskog sustava na lokaciji Sovjak u skoroj budućnosti (pet godina), jedina 
realna opcija za ispuštanje viška vode nakon pročišćavanja je u upojnu građevinu. 
Točna lokacija upojnih građevina odredit će se glavnim projektom nakon izrade 
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geomehaničkih istražnih radova. Kakvoća vode mora se prije ispuštanja redovno pratiti. 
Kakvoća vode mora biti u skladu s Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija 
otpadnih voda (NN br. 80/13, 43,14, 27/15 i 3/16) u skladu s vodopravnim uvjetima koje 
će izdati Hrvatske vode u postupku izdavanja lokacijske dozvole. Otpadne muljeve i 
talog koji nastaju na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda potrebno je ovisno o 
dinamici nastajanja predati ovlaštenim sakupljačima. 

Obrada i transport sloja donjeg taloga i mekog katrana 

Sav uklonjeni sloj mekog katrana (oko 55.000 m3) nakon postupka stabilizacije vapnom, 
odlaže se u zatvorene vodonepropusne kontejnere. Prema rezultatima najnovijih 
istražnih radova (travanj — svibanj 2014) količina prisutnog mekog katrana i sedimenta 
procijenjena je na oko 48.000 m3. Kamioni će prevoziti navedene kontejnere van 
lokacije na konačnu obradu. Očekivani period vađenja, obrade i transporta ovog sloja 
otpada je 21 mjesec (uključujući montažu i demontažu opreme). Iako je grad Rijeka 
jedna od najvećih luka u Jadranskom moru te ujedno i željezničko središte opcija 
prijevoza željeznicom ili brodskim putem nije alternativa budući da na lokaciji kolodvora i 
lučkih kapaciteta Rijeka ne postoje lokacije za privremeno skladištenje opasnog otpada 
što za posljedicu može imati ugrozu cijelog procesa u smislu kontinuiranog odvoza 
opasnog otpada na spaljivanje izvan RH.  

Zaštitni sloj otpadne vode koji će ostati na površini jame (debljine 0,2 — 0,5 m), tijekom 
uklanjanja mekog katrana služit će u sprečavanju emisije plinova otpadnih slojeva 
mekog katrana. 

Izvađeni sloj mekog katrana dalje se dizalicom usmjerava u jedinicu za predobradu 
vapnom smještenoj uz jamu. Tijekom procesa predobrade mekog katrana/taloga 
vapnom, važno je predvidjeti dodatnu opremu kako bi se eliminirao eventualno nastali 
problem emisije plinova. Stoga, ukoliko tijekom procesa predobrade mekog 
katrana/taloga sa vapnom dođe do emisije plinova iznad graničnih vrijednosti određenih 
prema Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak (NN 117/12, 
90/14), bit će potrebno poduzeti mjere zaštite instalacijom opreme odnosno sustava za 
sprečavanje emisije plinova. 

S obzirom na fizikalna i kemijska svojstva mekog katrana/taloga, korištenje vapna kao 
postupka predobrade sloja mekog katrana, može biti opravdano iz slijedećeg razloga: 

- prikladno je miješanje katrana sa vapnom ili s njegovim derivatima kako bi se 
povećala viskoznost u skladu s potrebama sigurnog transporta. Time se tekući 
otpad koji ima mogućnost prelijevanja iz kontejnera za transport prevodi u kruće 
stanje zbog jednostavnijeg i sigurnijeg transporta. Testovi na lokaciji ukazat će 
na omjer unesene količine vapna za stabilizaciju. 

Može se očekivati da će vapno u 10%-tnoj količini u ukupnoj smjesi biti dovoljna količina 
za povećanje viskoznosti, omogućujući transport i spaljivanje navedenog otpada. U jami 
Sovjak određena količina mekog katrana već je izmiješana s vapnom, stoga se očekuje 
da će eventualno manja količina vapna biti potrebna za miješanje s katranom ako 
viskozitet katrana nije pogodan za odabrani način transporta. Predobrada vapnom 
provodit će se pomoću zasebne miješalice. Nakon predobrade, meki katran se dalje 
transportira na konačnu obradu na spaljivanje na isti način kako je i ranije opisano za 
plutajući sloj ugljikovodika.  
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Za sloj mekog katrana, kemijska ispitivanja reprezentativnog uzorka trebaju biti 
napravljena dva puta mjesečno. Predloženo je da se praćenje opasnog otpada provodi 
analizom reprezentativnog uzorka uzetog iz svakih 1.000 m3 (cca 1.000 tona) uklonjenih 
iz jame Sovjak, na temelju metode kompozitnog uzorkovanja, gdje se za svaki 100 m3 
(100 tona), uzorak od 10 litara uzima i prikuplja u PE bačve od 120 kg (široki otvor), te ih 
se drži na propisani način kao reprezentativni uzorak za svakih 1.000 m3 (tona) otpada 
za označavanje otpada na potvrdi o prijevozu. Budući da fiksna pravila o tome koliko je 
uzoraka/analiza potrebno nisu definirana ADR propisom, nacionalnim ili EU 
zakonodavstvom, važno je naglasiti da će konačni opseg analize odrediti u odnosu na 
konačnu obradu te će obrađivač uzeti broj uzoraka koji smatraju potrebnim kako bi se 
utvrdila konačna obrada. 

Tijekom procesa iskopa, uklanjanja i predobrade, treba spriječiti bilo kakvo slučajno 
izlijevanje koje bi eventualno moglo uzrokovati onečišćenje betonske/asfaltirane 
površine oko jame. Ukoliko dođe do onečišćenja, radovi moraju biti zaustavljeni, a radnu 
zonu je potrebno očistiti na prihvatljivu razinu. Tek kada je onečišćenje uklonjeno, 
nastavak aktivnosti se nastavilja. Voda s betonskih površina mora se prikupljati i 
usmjeriti radi pročišćavanja do separatora za uklanjanja masti i ulja. 

Kamionima će se materijal transportirati izvan lokacije za daljnju obradu. Kao što je 
ranije navedeno, jama Sovjak nalazi se u neposrednoj blizini grada Rijeke i autoceste.  

Iz razloga prometne fleksibilnosti, trebalo bi biti moguće pohraniti iskopani materijal na 
licu mjesta do 3 dana u zatvorenim vodonepropusnim kontejnerima. S obzirom da 
transportni kontejneri obično variraju 10 – 20 t (cca 15 t), u skladu s projiciranom 
dinamikom, na licu mjesta treba biti locirano oko 16 kontejnera. Potrebno je uskladiti 
dinamiku iskopa s dolaskom transportnih kamiona kako bi se minimizirao prostor za 
privremeno skladištenje na lokaciji sanacije. 

U ulazno-izlaznoj zoni kamioni će se najprije vagati. Nepropusni kontejneri moraju se 
najprije podići mobilnim kranom i utovariti na kamion. Ako kamion dolazi s praznim 
kontejnerom, mobilno montiranim kranom treba najprije ukloniti spremnik i nastaviti s 
postupkom utovara. Nakon završetka aktivnosti utovara, kamion mora biti opran i 
očišćen na platou za pranje kako bi se spriječilo moguće onečišćenje okolnog područja. 
Nadalje, potpuno utovareni kamion će se izvagati i prije potpunog napuštanja radne 
zone potrebno je osigurati svu relevantnu dokumentacija u skladu s nacionalnim 
zakonodavstvom EU-a za prijevoz opasnog otpada. Kamioni iz radne zone će prevoziti 
iskopani otpad na zbrinjavanje - spalionice. 

U transportu za materijale koji imaju tendenciju otjecanja (tekućine ili polutekućine) kako 
bi se spriječilo slučajno ispuštanje preko kontejnerskih bočnih strana, koriste se 
nepropusni kontejneri s brtvenim poklopcem. Budući da će mekani katran biti 
predobrađen dehidriranim vapnom u prahu, materijal neće moći teći, a time se postiže 
smanjenje pokretljivosti. 

Prema uobičajenoj praksi u tvrtkama za zbrinjavanje opasnog otpada i ADR propisima u 
svrhu izbjegavanja mogućih onečišćenja prethodno obrađeni meki katran se smije 
prevoziti u zatvorenim nepropusnim kontejnerima, popraćenih s potrebnom 
dokumentacijom. Isti tip kontejnera koristiti će se za prijevoz plutajućeg ugljikovodika i 
predobrađenog mekog katrana — zatvoreni nepropusni kontejneri. 
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Izvoz opasnog otpada i međunarodni prijevoz obavaljati u skladu s propisima EU-a o 
izvozu opasnog otpada (Baselska konvencija) i međunarodnom prometu (ADR) te u 
skladu s odredbama Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13). 

3.4.4. Zatvaranje jame nakon uklanjanja otpadnih tvari iz jame 

Odabrano sanacijsko rješenje podrazumijeva uklanjanje otpadnih tvari iz jame sve do 
sloja tvrdog katrana, koji ostaje na dnu jame. Tvrdi katran na dnu jame ujedno služi kao 
nepropusna barijera u donjem sloju jame, a kontakt istog sa zrakom bit će onemogućen 
zatrpavanjem jame inertnim materijalom prirodnog podrijetla. 
 
Nakon što se isprazni cjelokupan sadržaj jame od otpadnih materijala, a jedino je 
preostao dio tvrdog katrana po stjenkama i dnu jame, započeti će se sa drugim dijelom 
sanacije koji obuhvaća slijedeće radnje: 
 

1. Postavljanje sloja gline debljine min 1 m, koeficijenta vodopropusnosti k = 10-9 

m/s na sloj tvrdog katrana po dnu jame,  
2. Punjenje jame Sovjak inertnim materijalom prirodnog porijekla s nabijanjem u 

slojevima od maksimalno jednog metra 
3. Paralelno s punjenjem jame Sovjak postavlja se zdenac za monitoring 
4. Prekrivanje jame Sovjak završnim pokrovnim slojem koji se sastoji od 

bentonitnog tepiha koeficijenta vodopropusnosti k = 10-9 m/s, drenažnog sloja za 
vode debljine 60 cm i rekultivirajućeg sloja debljine 2 metra 

5. Gradnja obodnog kanala za prikupljanje oborinske vode. 
6. Krajobrazno uređenje saniranog zahvata 

 
Prije ispunjavanja jame inertnim materijalom prirodnog podrijetla, potrebno je po dnu 
jame postaviti sloj gline u debljini min 1 m. Slojevi gline i geokompozitni materijali 
koeficijenta vodopropusnosti k= 10-9 m/s u donjem brtvenom i završnom pokrovnom 
sloju služe kako bi se onemogućio prodor oborinskih voda do sloja tvrdog katrana. 
 
Inertni materijal prirodnog podrijetla kojim se puni jama Sovjak pripadajućim atestima 
mora zadovoljavati uvjete i karakteristike koji će se propisati unutar glavnog projekta. 
Inertni materijal prirodnog podrijetla od kojeg obavlja zapunjavanje jame biti će od 
kamenih materijala. To su materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine, šljunci i sl., tj. 
materijali praktično neosjetljivi na prisustvo vode. Prilikom određivanja karaketristika 
inertnog materijala prirodnog podrijetla za prekrivanje treba uzeti u obzir i rezultate 
gustoće tvrdog katrana koji ostaje na lokaciji. Prema najnovijim istražnim radovima, 
raspon vrijednosti gustoće kreće se od 853 do najviše 1333 kg/m3. Bitno je odabrati 
inertni materijal prirodnog podrijetla odgovorajuće gustoće kako bi se spriječilo 
urušavanje pokrovnog sloja.  
Inertni materijal prirodnog podrijetla će se u rastresitom stanju dovoziti kamionima na 
gradilište, te na ulazu na lokaciju sanacije izvagati i nakon toga raspoređivati na 
odlaganje, odnosno ugradnju. Zapunjavanje jame inertnim materijalom prirodnog 
podrijetla obavljat će se u slojevima od 50 — 100 cm, uz pažljivo strojno nabijanje 
vibrovaljcima, vibronabijačima i kompaktorima, a na dijelovima gdje je to nemoguće 
strojevima obavljati ručno. Nabijanje treba izvoditi tako da se kod svakog sloja postigne 
ME= 40 N/mm2. Paralelno s ugradnjom i nabijanjem inertnog materijala prirodnog 
podrijetla izgraditi zdenac za monitoring i eventualno ispumpavanje preostale vode s 
dna jame od PEHD cijevi. Sav višak vode sa dna jame će se u vrijeme trajanja sanacije 
ispumpavanjem iz zdenca odvoditi na uređaj za pročišćavanje unutar zahvata sanacije. 
Obračun ugrađenog inertnog materijala prirodnog podrijetla provodi se pomoću 
geodetskih snimki koje je potrebno provoditi u toku radova. Izraditi geodetsku snimku 
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nakon pražnjenja jame i nakon punjenja jame inertnim materijalom prirodnog podrijetla, 
te na taj način kontolirati količinu ugrađenog materijala. Inertni materijal prirodnog 
podrijetla ugrađuje se iznad razine oboda jame tj. formirati će se ''kapa'' (na koju dolazi 
drenažni sloj za oborinske vode) koja bi omogućila odvodnju oborinske vode van jame. 
Potrebno je postići nagib vanjskog pokosa inertnog materijala prirodnog podrijetla oko 
1:5, koji čini zatvoreno tijelo jame. Tako se omogućuje otjecanje oborinske vode sa 
zatvorene plohe jame prema obodnom kanalu koji skuplja vode, a ujedno se prostor 
vizualno uklapa u okoliš. 
 
Završni pokrovni sloj nakon ispune jame inertnim materijalom prirodnog podrijetla, izradit 
će se od bentonitnog tepiha koeficijenta vodopropusnosti k = 10-9 m/s, drenažnog sloja 
za vode (šljunak) debljine 60 cm i rekultivirajućeg sloja debljine 2 m kako je prikazano 
na grafičkom prilogu br. 3.3.  
 
Slojevi gline i geokompozitni materijali koeficijenta vodopropusnosti k= 10-9 m/s u 
donjem brtvenom i završnom pokrovnom sloju služe kako bi se onemogućio prodor 
oborinskih voda do sloja tvrdog katrana. 
 
Na završni sloj inertnog materijala prirodnog podrijetla na kojem je postavljen sloj 
bentonitnog tepiha koeficijenta vodopropusnosti k=10 -9 m/s zatim se ugrađuje drenažni 
sloj za oborinske vode (od prirodnog materijala - šljunka). Drenažni sloj služi primarno 
za odvod infiltracije vode i da smanji propust vode u jamu, a izrađuje se od šljunkovitih ili 
kamenih materijala. Često se koristi sloj pijeska ili šljunka, ako je potrebna visoka 
hidraulička provodljivost. Zbog relativno malog prostora te zbog razloga praktičnosti i 
troškovnih razloga, ovdje se preporučuje da se utvrdi drenažni sloj pomoću sintetičkog 
materijala - geokompozitni materijal. 
 
Drenažni sloj šljunka debljine 10 cm mora zadovoljiti zahtjev: 

 zaobljeni šljunak ili višestruko zdrobljeni šljunak, 

 granulacija frakcije 8/32 mm; dobro poravnana 

 k-vrijednost > 1 x 10-2 

 šljunak treba biti ispran; max. 5 % pročišćene granulacije iz mokre analize 

 max. 20 % šljunka smije imati geometrijski odnos duljina: debljina > 3 : 1 

 visoka otpornost na fizikalne, kemijske i biološke uvjete 

 kristalinični kalcijev karbonat manji od 1 % 
 
Za postavljanje drenažnog sloja treba dokazati da materijal zadovoljava ove definirane 
specifikacije i da je očekivana varijacija kvalitete unutar granica navedenih u 
specifikaciji. Specifikacije će se točnije odrediti u sklopu glavnog projekta. 
 
Kao drenažni sloj za oborinske vode moguće je koristiti umjetni materijal (geokompozit). 
Koristeći geokompozitni materijal, filtracijski sloj, drenažni sloj šljunka kao i zaštitni sloj 
mogu se svesti na jedan sloj. Preporuča se upotreba troslojnog, trodimenzionalnog, 
filtracijski stabilnog drenažnog sistema koji se sastoji od zdrobljene jednovlaknaste 
jezgre i mehanički vezanog filter geotekstila na obje strane. Ugradnju treba provoditi 
tako da je oštra strana geosintetičkog drenažnog sloja na vrhu. Određivanje 
specifikacije geokompozitnog materijala predmet je također glavnog projekta. 
 
Na navedeni drenažni sloj za oborinske vode, predvidjeti postavljanje rekultivirajućeg 
sloja debljine min 2 m. 
 
Rekultivirajući sloj izgraditi u 2 sloja: 
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- temeljni sloj  
- prašinasto, pjeskovit humus 

 
Temeljni sloj mora osigurati zadovoljavajuću zaštitu pokrovnog sloja od korijenja, mraza, 
suše, oštećenja izazvanih životinjama, erozijom, vatrom te oštećenjima izazvanim 
ljudskim faktorom. Za izgradnju ovog sloja može se koristiti prašinasto-pjeskovito tlo s 
kamenjem ne većim od 100 mm. Veličina zrna (koja prolaze sito) mora zadovoljiti 
zahtjeve propisane glavnim projektom. 
 
Otpor na smicanje temeljnog sloja osigurati na zadovoljavajuće trenje u kontaktu s 
geosintetičkim drenažnim slojem kao i zadovoljavajuću stabilnost u skladu s nagibom od 
1:5. 
 
Izgradnju temeljnog sloja obaviti sa što manjim zbijanjem kako bi se osigurao 
maksimalni volumen pora u zemlji. Za ugradnju nabijene zemlje za rekultiviranje u 
skladu s certifikatom u vezi s gore navedenim zahtjevima, izdanim od ovlaštenog 
instituta. Kvalitetu zemlje za rekultivaciju provjeriti na svakih 5000 m². 
 
Na vrh sloja postaviti sloj prašinasto-pješčanog humusa (komposta) u određenoj debljini 
i vrši se ozelenjavanje vegetacijom. Humus je potreban za rast trave, ali ukoliko se sadi 
drveće ili grmlje, sadi se u jame dubine 80 cm.  
 
U cilju osiguranja stabilnosti kosina i sprječavanje erozije prije ozelenjivanja potrebno je 
pravilno postavljanje kamenja srednje veličine između kojih se sadi drveće, a koji se 
odupiru erozijskoj snazi vode.  
 
Glavnim projektom pomoću geodetskih snimaka predvidjeti kontrolu količina ugrađenh 
slojeva; drenažnog i rekultivirajućeg i obračunavati po stvarno ugrađenim količinama. 
Nakon ugradnje svih navedenih slojeva, oko Jame Sovjak izgraditi obodni kanal od 
prirodnog materijala ili šljunka čija će se pozicija točkama iskolčenja odrediti sukladno 
Glavnom projektu. Dimenzioniranje kanala određuje se pomoću hidrološkog proračuna u 
Glavnom projektu. 
 
Pokrovni sloj tzv. kapu izvesti tako da ima pad, kako bi se veći dio oborina najkraćim 
putem odveo sa zatvorene površine jame. Tako izgrađen obodni kanal će čiste 
oborinske vode upojem ispuštati u podzemlje. 
 
Vizualno će prostor jame biti uklopljen u okolni teren na način da će se nasipom na jami 
i krajobraznim uređenjem postići blaga uzvisina nad bivšim prostorom jame.  
 
Prostornim planom uređenja općine Viškovo (''Službene novine Primorsko-goranske 
županije'' br. 49/07) te Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine 
Viškovo (''Službene novine Primorsko-goranske županije'' br. 4/12), na karti ''Korištenje i 
namjena površina'', lokacija jame Sovjak (kao i prostor odlagališta Viševac) nakon 
sanacije predviđene su kao ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište. Prilikom 
konačnog zatvaranja jame treba uzeti u obzir uklanjanje privremenih objekta i građevina 
te završnog uređenja građevne čestice. 
 
Vizualno će se lokacija jame uklopiti u okolni teren tako da će se ispuniti jama inertnim 
materijalom prirodnog podrijetla i formirati lagani brežuljak iznad nje koji će se zatravniti i 
zasadit će se autohtono bilje. Sve površine na prostorima uklonjenih objekata i 
manipulativnih površina biti će također hortikulturno uređene. Predviđa se stoga 
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uklanjanje svih objekata i opreme, kao i asfaltiranih i betoniranih površina, izuzev onih 
površina koji su u funkciji odlagališta Viševac, koje je potrebno vratiti u prvobitno stanje.  
Građevni otpad koji je preostao nakon rušenja prometno manipulativnih površina, 
potrebno je predati ovlaštenom sakupljaču, po mogućnosti isti zbrinjavati odvozom na 
obližnju lokaciju ŽCGO Marišćina. 
Obodni kanal koji ostaje nakon sanacije te zelenu površinu potrebno je održavati i čistiti 
od strane krajnjeg korisnika ove lokacije. 
 
U svakom slučaju nakon sanacije jame Sovjak, kako je već ranije navedeno, područje 
neće biti moguće za gradnju većih građevinskih zahvata (veliki rizici od slijeganja…), ali 
postoji mogućnost uređenja zone u svrhu sportskog i rekreacionog sadržaja.  
 

3.4.5. Grafički prilozi 

3.1. SITUACIJA PLANIRANOG ZAHVATA SANACIJE JAME SOVJAK  

3.2. PRESJECI JAME KROZ FAZE SANACIJE 

3.3. DETALJI BRTVENIH SLOJEVA JAME SOVJAK 

3.4. SHEMA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

3.5. SHEMA PROCESA PREDOBRADE OTPADA VAPNOM 

3.6. SHEMATSKI PRIKAZ TIPSKIH KONTEJNERA ZA TRANSPORT OTPADA 

 

U Zagrebu, srpanj 2016. 

Projektant: 

Danko Fundurulja, dipl.ing.građ. 
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TEHNIČKO IZVJEŠĆE 
 

Na zahtjev naručitelja Fond za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost,Zagreb,Ksaver 208 izvršeno je geodetsko snimanje položajno-visinske situacije 

na k.č.br. 4457 i druge K.o. Viškovo, za potrebe sanacije “crne jame” Sovjak. 

Na terenu je identificirana predmetna parcela, te je izvršeno snimanje predmetne i 

okolnih čestica. Napravljen je preklop sa katastarskim stanjem metodom prilagodbe prikaza 

okolnih katastarskih čestica. 

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja snimljen je polažajno i visinski za potrebe 

projektiranja i za izradu akata prostornog uređenja i građenja tj. u svrhu projektiranja i 

ishođenja akata za sanaciju postojeće jame s otpadom. 

 

 Kao metoda snimanja korištena je GNSS metoda snimanja (CROPOS VPPS 

usluga).  Vođeno je računa o koeficijentu PDOP-a i ukupnoj položajnoj i visinskoj točnosti 

(3D CQ). Korišteni uređaj je dvofrekventni GNSS uređaj ASHTECH PROMARK 200 s 

antenom i fiksnim štapom dužine 2.45 m u HTRS koordinatnom sustavu. Navedenom 

metodom snimljene su pomoćne točke P1-P8. S njih je polarnom metodom snimljen sav 

detalj .Maksimalna dopuštena odstupanja nisu prekoračena. Za izvođenje geodetskih 

mjerenja korišten je instrument GeoFennel TheoDist FTD05 s reflektorom na krutom visku, 

stativ i mjerna vrpca.  Korordinate i visine točaka su u koordinatnom sustavu HTRS/96. 

 

Mjereni podaci obrađeni su programom TheoDist FTD05 i, a geodetski snimak 

izrađen je programom AutoCad map3D 2015. Ispis i iscrtavanje izvršeno je pomoću pisača 

HP Color LaserJet CM1312 MFP i HP LaserJet CP1025.  

Izradio: Kristijan Trucek, geod.teh.  

Zagreb, veljača 2016. Odgovorna osoba za obavljanje stručnih 

geodetskih poslova: 
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